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1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1
Miejsce realizacji Zadania: 
Województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, Gmina Wisznia Mała, miejscowość Strzeszów, działka nr  436/1 obręb Strzeszów.
1.2
Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15,  55 – 114 Wisznia Mała
1.3
Definicje 

Przedmiot zamówienia – usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"
Inżynier / Inżynier Kontraktu – wykonawca wyłoniony przez Zamawiającego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania Przedmiotu zamówienia.
Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem (zwanym także Inżynierem Kontraktu)
Roboty – oznacza roboty budowlane wraz z dostawami materiałów budowlanych i elementów linii technologicznej zgodnie z Dokumentacją Projektową w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"
Wykonawca Robót – oznacza, wykonawcę, który podpisał Kontrakt na Roboty
Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót, zarządzaną przez Inżyniera, na podstawie której będą realizowane Roboty
Dokumentacja projektowa -  oznacza dokument włączony do Kontraktu, zwierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (tj. Dz. U. 2004 Nr. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.
Prawo zamówień publicznych (PZP) - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

Kodeks cywilny (KC) -  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Prawo Budowlane (PB) - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

2. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
1) Roboty budowlane będące przedmiotem Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostępne pod adresem: 

SIDIR – siedziba, biuro:

PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334, III p., budynek KIG

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl
2) Zakres rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego:

W ramach Robót planuje się przebudowę/remont istniejących oraz budowę nowych obiektów technologicznych wraz z wyposażeniem w zakresie przedstawionym poniżej:

1) Przebudowa automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych (obiekt nr 1);
2) Budowa komory rozprężnej ścieków (obiekt nr 2);
3) Przebudowa istniejącego sita zblokowanego z piaskownikiem Q=22 dm3/s (ciąg mechanicznego oczyszczania, obiekt 3A); 

4) Budowa drugiego ciągu oczyszczania mechanicznego z zastosowaniem sita zblokowanego z piaskownikiem Q=50 dm3/s (ciąg mechanicznego oczyszczania, obiekt 3B);

5) Przebudowa istniejącej pompowni ścieków na zbiornik i pompownie osadów dowożonych z oczyszczalni przydomowych (obiekt nr 4);

6) Budowa pompowni ścieków (obiekt nr 5);


7) Budowa zbiornika wyrównawczego (obiekt nr 6) o pojemności czynnej ok. 600m3.
8) Budowa dwóch ciągów komór osadu czynnego (obiekt nr 7 i 8), w skład których wchodzą: 
· Komora defosfatacji (obiekt nr 7A i 8A),

· Komora denitryfikacji (obiekt nr 7B i 8B),

· Komora nitryfikacji (obiekt nr 7C i 8C),

9) Budowa pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą zasuw (obiekt nr 9) 
10) Budowa dwóch osadników wtórnych ze zgarniaczem mechanicznym (obiekt nr 10A i 10B) 
11) Budowa koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych (obiekt nr 11),
12) Remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika (obiekt nr 12),
13) Budowa tlenowej komory stabilizacji osadu ,,KTSO’’ (obiekt nr 13);
14) Budowa budynku stacji odwadniania osadu wraz z magazynem osadów odwodnionych i zasobnikiem (silos) wapna (obiekt nr 15, 15A, 16)
Występujące pomieszczenia:

a)
hala odwadniania osadu,

b)
magazyn wapna chlorowanego,

c)
magazyn smarów,

d)
garaż (przystosowany do garażowania dwóch pojazdów ciężarowych wyposażonych w urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji sanitarnej),

e)
wc.

15) Przebudowa budynku technicznego,
1. Przebudowa budynku technicznego - w zakresie stacji dmuchaw oraz magazynu wapna

Dmuchawy z zastosowanymi łożyskami powietrznymi i silnika synchronicznego prądu sinusoidalnego nowej generacji z zabudowanymi w wirniku magnesami trwałymi ziem rzadkich. Liczba dmuchaw objętych wymianą - 4 szt.;
2. Przebudowa budynku technicznego – pozostałe pomieszczenia
a. Zestawienie pomieszczeń:

· blok szatniowy z umywalnią, wc , jadalnia/pomieszczenia socjalne,

· dyspozytornia, warsztat podręczny, punkt laboratoryjny,

· pomieszczenie porządkowe, pralnia/suszarnia,

· kotłownia, magazyn oleju,

· pomieszczenie dozowania środków chemicznych,

· pomieszczenie rozdzielni elektrycznej,

· pomieszczenie agregatu prądotwórczego,

· pomieszczenie dmuchaw.

b. Termomodernizacja budynku:

· wymiana okien, drzwi związana z poszerzeniem otworów drzwiowych,

· zaślepienie starych i wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych,

· zerwanie starych warstw ocieplenia w części starej budynku,

· ocieplenie ścian zewnętrznych,

· ocieplenie posadzek/wykonanie nowych warstw podłóg.

c. Przebudowa budynku:

· rozbiórka istniejącego dachu z wykonaniem nowego przykrycia z płyt warstwowych,

· przebudowa pomieszczeń (rozbiórka niektórych istniejących ścian działowych, budowa nowych ścian w innej aranżacji przestrzeni),

· wykonanie nowych izolacji poziomych,

· wymiana elementów wykończenia, skucie nierównego podłożą wykonanie nowych warstw posadzek, wymiana wpustów posadzkowych wykonanie nowych spadków,

· naprawa nierówności, skucie istniejących wykładzin ceramicznych, wyrównanie podłoży, wykonanie nowych tynków, położenie płytek na posadzkach i ścianach,

· wymiana armatury technologicznej, grzewczej (pompa ciepła), sanitarnej.

16) Budowa wagi samochodowej (obiekt nr 17) ,

17) Budowa biofiltra (obiekt nr 18),

18) Rozbiórka istniejącej komory rozprężnej, pompowni osadu oraz bloku technologicznego;

19) Rozbudowa sieci/instalacji międzyobiektowych;

20) Budowa instalacji elektrycznej, zasilania, AKPiA,  SCADA, oświetlenie terenu;

21) Rozbudowa oraz remont dróg, placu i chodników;
22) Budowa ogrodzenia.

Roboty budowlane w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie” zostały podzielone na dwa etapy celem utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni oraz wykonania w pierwszej kolejności newralgicznych dla Zamawiającego sieci i obiektów technologicznych.

3) Zestawienie dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego:

· Projekt Budowlany – TOM I (projekt architektoniczno-budowlany - projekt zagospodarowania terenu), TOM II (projekt architektoniczno–budowlany - branża architektoniczno-konstrukcyjna), TOM III (projekt architektoniczno–budowlany – branża technologiczna), TOM IV (projekt architektoniczno–budowlany – branża sanitarna), TOM V (projekt architektoniczno–budowlany – branża drogowa), TOM VI (projekt architektoniczno–budowlany – branża elektryczna i AKPiA),  TOM VII (Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),     

· Projekt Budowlany Zamienny - TOM I (projekt architektoniczno-budowlany - projekt zagospodarowania terenu), TOM II (projekt architektoniczno–budowlany -  branża elektryczna i AKPiA)

· Projekt Wykonawczy dla ETAPU I obejmujący branże konstrukcyjną, technologiczną, sanitarną, elektryczną i AKPiA 

· Projekt Wykonawczy dla ETAPU II obejmujący branże konstrukcyjną, technologiczną, sanitarną, drogowa, elektryczną i AKPiA 

· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla ETAPU I

· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla ETAPU II

· Przedmiar dla ETAPU I obejmujący branże: konstrukcyjną, technologiczną, sanitarną, elektryczną i AKPiA 

· Przedmiar dla ETAPU II obejmujący branże: konstrukcyjną, technologiczną, sanitarną, drogową, elektryczną i AKPiA 

Decyzje i pozwolenia:

· Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 234/18 z dnia 16.03.2018 r. wydana przez Starostę Trzebnickiego

· Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1078/19 z dnia 26.09.2019 r. wydana przez Starostę Trzebnickiego zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr 234/18 z dnia 16.03.2018 r.

· Oświadczenie projektanta o nieistotnym odstąpieniu od zatwierdzonego Projektu Budowlanego wydanego decyzją nr 234/18 z dnia 16.03.2018 r.

· Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym nr OŚ-6226/17/2010 z dn. 5.11.2010r. wydana przez Starostę Trzebnickiego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego R-30, wraz z decyzją Starosty Trzebnickiego nr OŚRiL.6341.35.2013 z dnia 27.06.2013r. przenoszącą prawa i obowiązki wynikające z decyzji nr OŚ-6226/17/2010 z dn. 5.11.2010r na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej.

Zamawiający dostarczy Inżynierowi wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/ lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
4) Wartość robót budowlanych na mocy kosztorysów inwestorskich:

16 611 748,11 zł netto
5) Planowany termin wykonania robót budowlanych: 

Planowany termin podpisania Kontraktu na roboty budowlane: styczeń 2021r.

Planowany okres realizacji robót: 18 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie
Okres Zgłaszania Wad: 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia
3. ZAKRES USŁUGI INŻYNIERA KONTAKTU 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”
2) Usługa Inżyniera Kontraktu  polegać będzie na  Pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu i czynności w zakresie przygotowania, kontrolowania i rozliczania procesu inwestycyjnego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, współudziale w pozyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie i eksploatację Zadania Inwestycyjnego
3) Szczegółowy zakres usług Inżyniera Kontraktu
W ramach usługi Inżynier kontraktu będzie zobowiązany do wykonywania następujących zadań:

Etap I: Czynności Inżyniera w okresie przygotowanie Kontraktu
Obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera kontraktu na tym etapie obejmują:

1. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych obejmują:

a. Weryfikacja opracowanej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w tym m.in.:

· opisu przedmiotu zamówienia,

· części formalno-prawnej SIWZ (warunków udziału, kryteriów oceny ofert),

· wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego 
· wzoru Tabeli Ceny Ryczałtowej
b. opracowania w ścisłej współpracy z Zamawiającym odpowiedzi na zapytania oferentów w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych,
c. sprawdzenie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym ofert i dokumentów wykonawców składanych w toku postępowania przetargowego,
d. współpraca z Zamawiającym w zakresie ewentualnych odwołań i skarg w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej:

a. Inżynier Kontraktu zapozna się ze stanem formalno – prawnym Inwestycji;

b. Dokona weryfikacji wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) w zakresie zgodności z przepisami prawa;
c. Dokona sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej oraz  STWIORB;
d. Wykona weryfikację dokumentacji pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań;
e. Dokona weryfikacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWIORB pod względem zasad PZP zwłaszcza zapisów art. 29, 30 i 31 Prawa zamówień publicznych w tym analizy parametrów równoważności dla materiałów opisanych nazwami własnymi lub parametrami wskazującymi na jednego producenta;
Dla powyższych czynności Inżynier przedłoży swoją opinię zwierającą zgłoszenie ewentualnych propozycji poprawek w projektach oraz STWIORB.
Etap II: Czynności Inżyniera w okresie realizacji Kontraktu
Obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu na tym etapie obejmują:
1) zarządzanie umowami o nadzór autorski;

2) współpracę z nadzorem autorskim;
3) przedstawienie pisemnego planu współpracy z określeniem warunków tej współpracy, w odniesieniu do nadzoru autorskiego;
4) udział w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego dla Wykonawcy terenu budowy, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie Umowy;
6) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;

7) sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

8) zapewnienie prawidłowego nadzoru dla przewidzianych w Projekcie dostaw i rozruchu,

9) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych, przez Wykonawcę robót i dostaw: urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia, i innych wymaganych zapisami Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanym;

10) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów;

11) zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę robót (w formie pisemnej) Programu Zapewnienia Jakości, wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

12) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów;

13) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz sprawdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;

14) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających;
15) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;

17) organizowanie i prowadzenie cotygodniowych Narad Technicznych z udziałem Inżyniera, Ekspertów Inżyniera, Kierownika Budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego i innych zaproszonych osób;

18) wprowadzanie w trakcie realizacji robót (w porozumieniu z nadzorem autorskim) zaleceń Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót;

19) bieżące zgłaszanie do nadzoru autorskiego zastrzeżeń i ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego i /lub Wykonawcę robót;

20) dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;

21) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z Kontraktem i z zachowaniem zasad PZP;

22) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z Kontraktem, i z zachowaniem zasad PZP wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;

23) analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę robót, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów Kontraktu;

24) wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności wraz z ustalaniem wartości wykonanych robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

25) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp. w sposób i na zasadach opisanych w Kontrakcie;

26) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Wykonawcy robót,;

27) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę Kontraktu, wniosku do Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu;

28) wydawanie zgodnie z warunkami Kontraktu, Wykonawcy robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

29) żądanie od Wykonawcy, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

30) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;

31) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Zadania ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;

32) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę robót oraz wykonawców, ewentualnie zatrudnionych przez Zamawiającego. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z tych umów inicjowanie działań celem egzekwowania należnych kar umownych i odszkodowań za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań Kontraktowych;

33) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w sposób i zgodnie z zapisami Kontraktu; 

34) nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez Wykonawcę robót, stwierdzonych usterek dających się naprawić;

35) opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;

36) sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw własności;

37) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i prace towarzyszące zaproponowane przez Wykonawcę robót;

38) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji służącej do Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

39) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych;

40) przygotowanie projektów aneksów do Kontraktu wraz z załącznikami (Protokół Konieczności PK, Protokół Negocjacji PN), z uwzględnieniem:

· uzasadnienia faktycznego, formalnego, rzeczowego dowodzącego bezspornie spełnienie przesłanek PZP  do wprowadzenia zmiany do Kontraktu
· dokonania szacowania wartości lub/i weryfikacja już oszacowanej wartości robót, jeśli zmiana dotyczy Ceny Kontraktowej
41) sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych w Kontrakcie;
42) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o zmianę terminu wykonania robót wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiającego. Inżynier przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie zgodnie z Kontraktem;

43) wydawanie Wykonawcy robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części Robót budowlanych, w przypadkach określonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę Robót zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

44) w przypadku przerwania Kontraktu Inżynier jest zobowiązany nadzorować Kontrakt będący kontynuacją Robót Kontraktu przerwanego;

45) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Umowie;

46) przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę Robót, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie Świadectwo Płatności po ostatecznym ich rozliczeniu;

47) w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, robotami zabezpieczającymi itp.;
48) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez Inspektorów nadzoru i Inżyniera  (tj. odpowiednich Ekspertów Inżyniera), obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót - o ile są niezbędne;

49) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 KC;

50) sprawdzanie i zatwierdzanie, w terminie zgodnym z Kontraktem, Wniosku o Przejściowe Świadectwa Płatności;
51) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminów wykonania robót w ramach Kontraktu z winy Wykonawcy robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana i zostanie  dostarczona w terminie zgodnie z Kontraktem;

52) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz wspomaganie Zamawiającego w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Inżynier zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem;

53) powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z PZP) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy robót zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu i zgodnie z zapisami Kontraktu;

54) sporządzenie Protokołu Odbioru Robót, Listy Usterek i innych dokumentów, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie;
55) przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie;
56) egzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie;

57) egzekwowanie, od Wykonawcy robót, wykonania zaleceń poodbiorowych;

58) w Okresie Zgłaszania Wad nadzorowanie zgodnego z zapisami Kontraktu wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie;

59) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Robotami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych;

60) wykonywanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego na jego pisemne żądanie;
61) koordynowanie prac inspektorów nadzoru;

62) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwalnej komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Kontraktu (Zadania). Inżynier poda informację na ten temat w Raporcie Wstępnym;

63) przyjęcie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (oraz tabeli elementów scalonych) stanowiącego podstawę rozliczeń robót opisanych w Kontrakcie;
64) organizowanie pracy personelu w taki sposób, aby Kontrakt był nadzorowany i wykonywany zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim określonych;

65) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z personelem Inżyniera, na każdym etapie robót budowlanych i w Okresie Zgłaszania Wad;

66) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach;

67) zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem formalnym i finansowym w sposób zgodny z zapisami Kontraktu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego w tym w szczególności z KC, PB i PZP oraz aktami wykonawczymi;
68) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i wytyczne Zamawiającego;
69) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu;

70) zaopiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę robót Harmonogramów /Terminów Płatności, zgodnie z zapisami Kontraktu. Harmonogram musi uwzględniać m. in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, stan zatrudnienia pracowników, ilość i rodzaj sprzętu oraz plan odbiorów częściowych i końcowych w zakresie ustalonym w Kontrakcie;
71) współpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, Projektantami, pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów; 

72) przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba, również przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu arbitrażowym prowadzanym zgodnie z warunkami Kontraktu;

73) przyjmowanie i rozstrzyganie, w zakresie i w sposób opisany w Kontrakcie, Roszczeń czy Sporów Wykonawcy robót;

74) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów PZP z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu;

75) przechowywanie - w biurze Inżyniera – otrzymanej od Zamawiającego kopii Kontraktu. Inżynier otrzyma także, od Zamawiającego, kopię każdego aneksu;
76) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem korespondencji jest język polski;

77) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli. Inżynier także będzie na polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym;

78) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Zadania dla Zamawiającego, w tym co najmniej sporządzenia sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Zadania i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników, sporządzenia końcowego rozliczenie Zadania i przedstawienia Zamawiającemu w wymaganym terminie, po wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności;
79) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań korygujących mających na celu usuwanie takich problemów;

80) udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami Kontraktu;
81) przygotowanie dokumentów i współuczestnictwo w występowaniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów;
82) wykonanie i przechowywanie dokumentacji fotograficznej robót zanikowych (zakrywanych);
83) Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

84) Występowanie o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, gdy:

a) podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem lub Umową,

b) podejmowane przez Inżyniera decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem lub Umową, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków Zamawiającego, i/lub przedłużenie terminu wykonywania Kontraktu i/lub zasadnicze zmiany techniczne i/lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą istotne.

Inżynier, w ramach Kontraktu, nie będzie miał prawa:

1) zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu;

2) wyrażać zgody na ograniczenie zakresu Robót budowlanych lub przekazania Robót budowlanych innemu wykonawcy niż ten, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym został podpisany Kontrakt;
3) zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu Zamawiającego.
Etap III: Czynności Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad
Obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu na tym etapie obejmują:
1) Nadzorowanie przeglądów, egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę, rozwiązywanie sporów;
2) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych w Okresie Zgłaszania Wad i poświadczenie ich wykonania.

3) Ocena wykonanych robót, o których mowa powyżej.
4) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru wad i usterek.
4. DODATKOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

4.1 RAPORTY
Raporty będą przygotowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania raportów, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie Kontraktu.

Wszelkie Raporty i ich elementy muszą być wykonane wg zasad podanych w niniejszym OPZ oraz w Umowie.
Inżynier będzie modyfikował format i zawartość Raportów, jeśli wynikać to będzie ze zmian i zaleceń oraz z poleceń Zamawiającego. 

Inżynier będzie składał następujące Raporty:

1)
Raport Wstępny

Raport Wstępny zostanie złożony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy. Raport będzie zawierał Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, to jest:

-
listę Ekspertów,
-
kluczowe daty zgodnie z przyjętymi Harmonogramami,

-
Informacje o stanie przygotowania Kontraktu na dzień wydania Raportu, w tym oddzielne opracowanie - analiza dokumentów i dokumentacji projektowej, jakie są w posiadaniu Zamawiającego,

-
inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu Wstępnego dotyczące Kontraktu,

-
Załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, wykonane opinie).

Raport Wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego pisemnym Protokołem Odbioru.

2)
Raporty miesięczne
Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc  kalendarzowy, będą składane w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy Raport

Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy Raport miesięczny zostanie przedłożony w dacie / terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Raport miesięczny musi zawierać:

1.
W odniesieniu do Umowy:

1)
Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie.
2)
Dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu:

a)
z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie Wstępnym, oraz

b)
z punktu widzenia czasu trwania Umowy - będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią).
3)
Stan finansowania Umowy.
4)
Zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego.
5)
Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego.
2.
W odniesieniu do Kontraktu:

1)
Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera:
a)
w raportowanym okresie;
b)
narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań.
2)
Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) jw. i o jego zgodności z pierwszym przyjętym Planem Kontraktu i z Harmonogramem Zadania oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności (jeżeli były elementami Kontraktu).
3)
Opis robót, usług i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie.
4)
Analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy.
5)
Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

a)
oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy robót,

b)
Przejściowych Świadectw Płatności, przyjętych przez Zamawiającego,
c)
nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy.
6)
Prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na terminowe przesunięcie ukończenia robót.
7)
Przewidziany na następny okres sprawozdawczy zakres Kontraktu i Terminy Płatności.
8)
Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

Raporty miesięczne będą przez Zamawiającego przyjęte z chwilą pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót .

3)
Raport Końcowy z wykonania Umowy
Raport zostanie złożony do 14 dnia od ukończenia Kontraktu  i będzie zawierał w szczególności:

1) Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu korespondujące z OPZ.

2)     Pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji projektów/ robót) wszystkich Raportów.

3) Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

a)
Oświadczeń Wykonawcy robót,

b)
Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,

c)
Przejściowych Świadectw Płatności nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy.

4) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

5) Analizę ważniejszych problemów.

6) Opis czynności Wykonawcy robót niezbędnych (zgodnie z Kontraktem) do wykonania tj.  wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
7) Zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktów wraz z podaniem:

a)
terminów i zasad wykonania tych czynności, 

b)
obowiązków stron Kontraktu i Inżyniera,

c)
terminów przeglądów w Okresie Zgłaszania wad ,

d)
istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.

8)
Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu, stan finansowania Umowy, listę wykonanych Raportów.

4)
Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu

W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę robót, zgodnie z zapisami w Kontrakcie – Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia odpowiednio zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę robót.

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

4.2. BIEŻĄCE DORADZTWO I POMOC PRAWNA

Podczas całego okresu trwania Umowy Inżynier ma obowiązek zapewnić udział prawnika, który na żądanie Zamawiającego i w ustalonym z nim terminie, opracuje potrzebne Zamawiającemu opinie prawne związane z realizacją Kontraktu.  W szczególności do zadań Inżyniera będzie należało: 

1)
 sporządzanie opinii i stanowisk prawnych dotyczących sporów z Wykonawcą Robót w tym weryfikacja i opiniowanie roszczeń zgłaszanych przez Wykonawcę Robót, 

2)
wydawanie opinii i stanowisk w zakresie zadań wskazanych w pkt 3.3 niniejszego OPZ; 

3)
przygotowywanie odpowiedzi i stanowisk na zarzuty kontrolujących oraz na zarzuty pokontrolne związane z realizacją Kontraktu;

4)
 doradztwo dla Zamawiającego w zakresie obowiązujących przepisów księgowych i finansowych dla realizowanego Kontraktu;

5)
doradztwo w interpretowaniu zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wykonawca zapewni niezbędne wsparcie Zamawiającemu w celu prawidłowego wypełnienia przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie w odniesieniu do Kontraktu. Inżynier jest zobowiązany do monitorowania i stosowania się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją Kontraktu i niezwłocznie pisemnie przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a także wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych raportów i innych dokumentów.
4.3. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Wykonawca będzie na bieżąco tworzył elektroniczne archiwum wszystkich dokumentów dotyczących realizacji Projektu, zaliczając tu w szczególności Dokumenty Wykonawcy wytworzone w toku realizacji Zadania, dokumentację skradającą się na korespondencję Stron Kontraktu, wszelkie wydane Wykonawcy robót polecenia, akceptacje, ustalenia, jak również dokumenty lub wystąpienia Inżyniera kierowane do Stron Kontraktu lub innych osób i podmiotów związanych z realizacją Kontraktu. 

Przed zakończeniem realizacji Umowy, Inżynier przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginały pism i dokumentów, wzmiankowanych powyżej, o ile nie zostały one wcześniej przekazane Zamawiającemu.  Przekazanie obejmować będzie przekazanie całej zarchiwizowanej dokumentacji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na odrębnym nośniku danych.
5. WYMAGANIA DLA PERSONELU INŻYNIERA KONTRAKTU
1.
Zgodnie z Wykazem Kluczowych Specjalistów Wykonawca zorganizuje zespół Specjalistów.


Kluczowi Specjaliści muszą spełniać wymagania wyspecyfikowane w Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej część SIWZ. Lista Kluczowych Specjalistów nie jest zamknięta i można do niej dodawać innych Specjalistów. Lista ta powinna być uznawana jako minimum wymagań Zamawiającego niezbędne dla niezawodnego wykonania obowiązków Wykonawcy. 
2.
Biorąc pod uwagę powyższe, Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym OPZ.

3.
Zamawiający nie ogranicza zespołu Inżyniera. Jeżeli Inżynier uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to uczynić. 
4.
Na czas wykonywania Umowy, Inżynier zapewni odpowiednie wsparcie logistyczne, administracyjne i techniczne Personelu, pozwalające na osiągnięcie celów określonych w niniejszym OPZ. Inżynier powinien dostarczyć swojemu Personelowi niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli będzie to niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
5.
Urlop lub nieobecność Personelu Inżyniera


Podczas nieobecności jakiegokolwiek Specjalisty Kluczowego, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane na piśmie przez Zamawiającego.

5.
Zakwaterowanie Personelu Inżyniera i inne


W okresie trwania umowy Inżynier zagwarantuje dla swojego personelu wynagrodzenie, pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/ do kraju macierzystego, transportem lokalnym, diety, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.

6.
Wymagania dla Inspektorów nadzoru


Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru. Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i dokonane czynności.
6. BIURO I SPRZĘT INŻYNIERA KONTRAKTU
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego świadczenia usług w trakcie realizacji Projektu. W tym celu musi dysponować biurem oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt biurowy, komputerowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Wykonawcy dostęp do linii telefonicznych i Internetu. Wyposażenie biura Inżyniera musi umożliwiać sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować biuro Inżyniera w terminie do 21 dni po podpisaniu Umowy. W ramach niniejszej Umowy żaden element wyposażenia Wykonawcy nie będzie przeniesiony na Zamawiającego po zakończeniu realizacji Umowy.

Zamawiający nie przewiduje dostarczania żadnego sprzętu Wykonawcy.

Powierzchnia biura, jak i jego usytuowanie powinny umożliwić skuteczne i efektywne wykonywanie obowiązków w tym organizowanie przez Inżyniera spotkań i narad. Wymaga się aby biuro było zlokalizowane w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, co ma na celu ułatwienie odbywania wizji w terenie z udziałem wszystkich zainteresowanych Stron. 

Niezwłocznie po zorganizowaniu biura Inżynier winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wskazując dokładne dane teleadresowe. Od tego momentu za skutecznie doręczoną uważać się będzie zarówno korespondencję doręczoną do siedziby Wykonawcy, jak też do biura Inżyniera

7. MONITORING I OCENA
W okresie wykonywania umowy należy ściśle współpracować z Zamawiającym i przedkładać wszelkie niezbędne raporty i dokumenty związane z monitorowaniem rzeczowego postępu robót, dostaw i usług przygotowane według wzorów, które ma opracować Inżynier.

8. WYNAGRODZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU

Wynagrodzenie Inżyniera, zaoferowane w Ofercie, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług, w tym m.in.:

-
wynagrodzenie Ekspertów oraz personelu pomocniczego;

-
koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich Ekspertów lub specjalistów takie jak koszty przenosin, zakwaterowania, dodatek za rozłąkę, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne świadczenia związane z zatrudnieniem a uzgodnione między Ekspertami/specjalistami a Wykonawcą;

-
koszty wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do świadczenia Usług wraz kosztami ich wyposażenia;

-
marżę, pokrywającą narzuty, zysk i wykorzystanie zaplecza Wykonawcy, koszty dojazdu do miejsca budowy;


-
inne usługi wynikające z odpowiednich przepisów i z obowiązków wykonywanych w ramach Umowy, w tym doradztwo i obsługę prawną, 
Wynagrodzenie Inżyniera jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Sposób płatności należnego Inżynierowi wynagrodzenia został określony w Umowie.
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