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Strzeszów, dnia 03.11.2020r 

 
 
 

       
       DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH  
       UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 
 

 
dotyczy:  zapytania ofertowego  na usługi pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją 

zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"  
– nr referencyjny zamówienia 4/ZP/2020 

 
   

INFORMACJA NR 2 
O ZMIANIE I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni 

Małej, w związku z wyjaśnieniami treści SIWZ udzielonymi w dniu 03.11.2020r. wprowadza niżej wymienione 
zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

I. Część I SIWZ – Instrukcje dla Wykonawców. 

 
1) W pkt 3 ppkt 7)  pierwsze zdanie 

 Było: 
„Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób wykonujących czynności 
w charakterze Kluczowych Specjalistów (…)” 
 
Jest: 
„Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane (…)” 
 
 
2) Pkt 4 ppkt 3) skreśla się w całości 

„Zamawiający wymaga, aby obowiązki Inżyniera określone w ust.. 3, pkt.. 3), ppkt 1a oraz ppkt 2 Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, dotyczące weryfikacji SIWZ na roboty budowlane w ramach Kontraktu, zostały 
wykonane w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy” 
 
Dotychczasowy punkt 4) otrzymuje numer 3) 
 

 

II. Część II SIWZ – Wzór Umowy 
 

1) § 3 ust. 2 

Było: 
„Za świadczenie usług w ramach niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wypłacane na 
następujących zasadach: 
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1) 90% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. kwota ………………………………………. netto płatna będzie w 
transzach w wysokości obliczonej proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych, 
potwierdzonych przez Inżyniera w Przejściowych Świadectwach Płatności w  okresie rozliczeniowym, 

2) 10% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. kwota ………………………………………. netto płatna będzie 
jednorazowo po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych w ramach Kontraktu, wystawieniu 
Świadectwa Przejęcia oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania 
Umowy.” 

Jest: 
„Za świadczenie usług w ramach niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, określone w ust. 
1 powyżej, wypłacane na następujących zasadach: 

1) 45% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. kwota ………………………………………. netto płatna będzie w 
transzach w wysokości określonej według zależności: 
W1= [(0,45xC)/19] x M, 
gdzie: 
W1 – wysokość transzy wynagrodzenia w części ryczałtowej, PLN netto 
C – całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z ofertą, PLN netto 
19 –  liczba miesięcy rozliczeniowych w okresie trwania Umowy 
M – liczba miesięcy w okresie rozliczeniowym 
 

2) 45% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. kwota ………………………………………. netto płatna będzie w 
transzach w wysokości obliczonej proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych, 
potwierdzonych przez Inżyniera w Przejściowych Świadectwach Płatności w  okresie rozliczeniowym, 
W2= (0,45xC) x (WPŚP/WRB) 
gdzie: 
W2 – wysokość transzy wynagrodzenie w części dotyczącej postępu Robót, PLN netto 
C – całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z ofertą, PLN netto 
WPŚP –  wartość wykonanych robót budowlanych, potwierdzona w PŚP w okresie rozliczeniowym 
WRB – całkowita wartość robót budowlanych 
 

3) 10% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. kwota ………………………………………. Netto (W3-płatność 
końcowa) płatna będzie jednorazowo po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych w ramach 
Kontraktu, wystawieniu Świadectwa Przejęcia oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu 
Końcowego z wykonania Umowy.” 
 

2) § 3 ust. 3 
 
Było: 

„Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionych przez Inżyniera faktur VAT. 
 
 
Jest: 

„Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionych przez Inżyniera faktur VAT.” 
 
 

3) § 3 ust. 4 
 
Było: 
„Podstawą wystawienia przez Inżyniera faktury VAT w części dotyczącej postępu prac – opisanej w ust. 2 
pkt 1) niniejszego paragrafu – jest zatwierdzone przez Zamawiającego Przejściowe Świadectwo Płatności  
za Roboty” 
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Jest: 
„Podstawą wystawienia przez Inżyniera faktury VAT w części ryczałtowej (W1) i w części dotyczącej postępu 
Robót (W2) – opisanych w ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu – jest zatwierdzony przez Zamawiającego 
Raport Kwartalny” 
 
 

4) § 4 ust. 4 skreśla się w całości: 

Zamawiający wymaga, aby obowiązki Inżyniera określone w pkt. 3, ust. 3), ppkt 1a oraz ppkt 2 Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, dotyczące weryfikacji SIWZ na roboty budowlane w ramach Kontraktu, zostały 
wykonane w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy 
 
Dotychczasowy ustęp 5 otrzymuje numer 4. 
 
 

III. Część III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
1) Pkt.3 ppkt 3) ETAP I:  Czynności Inżyniera w okresie przygotowanie Kontraktu 

▪ Skreśla się punkt 1 w całości. 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych obejmują: 

a. Weryfikacja opracowanej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
w tym m.in.: 

• opisu przedmiotu zamówienia, 

• części formalno-prawnej SIWZ (warunków udziału, kryteriów oceny ofert), 

• wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego  

• wzoru Tabeli Ceny Ryczałtowej 
b. opracowania w ścisłej współpracy z Zamawiającym odpowiedzi na zapytania oferentów w 

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót 
budowlanych, 

c. sprawdzenie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym ofert i dokumentów 
wykonawców składanych w toku postępowania przetargowego, 

d. współpraca z Zamawiającym w zakresie ewentualnych odwołań i skarg w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
 

▪ Zmienia się ostatnie zdanie akapitu w następujący sposób: 

Było: 
„Dla powyższych czynności Inżynier przedłoży swoją opinię zwierającą zgłoszenie ewentualnych propozycji 
poprawek w projektach oraz STWIORB.” 
 
Jest: 
„Z powyższych czynności Inżynier sporządzi pisemną ocenę i przedłoży Zamawiającemu w terminie do 30 
dni od podpisania Umowy” 
 

 
2) Pkt.3 ppkt 3) ETAP II:  Czynności Inżyniera w okresie realizacji Kontraktu: 
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Było: 
„73)  przyjmowanie i rozstrzyganie, w zakresie i w sposób opisany w Kontrakcie, Roszczeń czy Sporów 
Wykonawcy robót;” 
 
Jest: 
„73) podejmowanie czynności w sprawie roszczeń, w zakresie i w sposób opisany w Kontrakcie na 
Roboty” 
 
 
Było: 
„78) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów 
niezbędnych dla rozliczenia Zadania dla Zamawiającego, w tym co najmniej sporządzenia sprawozdania 
w zakresie wykonania rzeczowego Zadania i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników, 
sporządzenia końcowego rozliczenie Zadania i przedstawienia Zamawiającemu w wymaganym terminie, 
po wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności:” 

 
Jest:  

„78) przygotowywanie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, wszelkich dokumentów 
niezbędnych dla rozliczenia Zadania dla Zamawiającego, w tym co najmniej sporządzenia sprawozdania 
w zakresie wykonania rzeczowego Zadania i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników, 
sporządzenia końcowego rozliczenie Zadania i przedstawienia Zamawiającemu w wymaganym terminie, 
po wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności:” 

 
 

3) Pkt 4.1 ppkt 2) 
 

Było: 

„Raporty miesięczne. 
Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc  kalendarzowy, będą składane 
w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy Raport 
Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy Raport miesięczny 
zostanie przedłożony w dacie / terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc. 
Raport miesięczny musi zawierać: 
1. W odniesieniu do Umowy: 
1) Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie. 
2) Dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu: 
a) z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie 

Wstępnym, oraz 
b) z punktu widzenia czasu trwania Umowy - będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji 

nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią). 
3) Stan finansowania Umowy. 
4) Zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego. 
5) Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w stosunku do 

Raportu Wstępnego. 
2. W odniesieniu do Kontraktu: 
1) Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera: 
a) w raportowanym okresie; 
b) narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań. 
2) Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) jw. i 

o jego zgodności z pierwszym przyjętym Planem Kontraktu i z Harmonogramem Zadania oraz z 
pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności (jeżeli były elementami Kontraktu). 
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3) Opis robót, usług i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie. 
4) Analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy 

skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy. 
5) Wykaz oraz stan płatności to znaczy: 
a) oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy robót, 
b) Przejściowych Świadectw Płatności, przyjętych przez Zamawiającego, 
c) nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem 

terminów i sposobu ich poprawy. 
6) Prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i 

działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach 
(bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) 
szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na terminowe przesunięcie ukończenia robót. 

7) Przewidziany na następny okres sprawozdawczy zakres Kontraktu i Terminy Płatności. 
8) Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie). 

Raporty miesięczne będą przez Zamawiającego przyjęte z chwilą pisemnego zatwierdzenia przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i będą przedkładane za okres od dnia podpisania 
Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót” 
 
 
Jest: 

„Raporty kwartalne. 
Raporty kwartalne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie kwartał  kalendarzowy, będą 
składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, którego dotyczy Raport. 
Raporty kwartalne będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy Raport kwartalny 
zostanie przedłożony w dacie / terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc. 
Raport kwartalny musi zawierać: 
1. W odniesieniu do Umowy: 

1) Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie. 
2) Dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu: 

a) z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie 
Wstępnym, oraz 

b) z punktu widzenia czasu trwania Umowy - będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji 
nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią). 

3) Stan finansowania Umowy. 
4) Zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego. 
5) Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w stosunku do 

Raportu Wstępnego. 
 

2. W odniesieniu do Kontraktu: 
1) Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera: 

a) w raportowanym okresie; 
b) narastająco od rozpoczęcia realizacji Kontraktu. 

2) Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) jw. i 
o jego zgodności z pierwszym przyjętym Planem Płatności i z Harmonogramem Rzeczowym (jeżeli 
były elementami Kontraktu). 

3) Opis robót, usług i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie. 
4) Analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy 

skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy. 
5) Wykaz oraz stan płatności to znaczy: 

a) oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy robót, 
b) Przejściowych Świadectw Płatności, przyjętych przez Zamawiającego, 
c) nieprzyjętych przez Zamawiającego z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i 

sposobu ich poprawy. 
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6) Prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i 
działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach 
(bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) 
szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na terminowe przesunięcie ukończenia robót. 

7) Przewidziany na następny okres sprawozdawczy Zadanie Kontraktu i  Płatności. 
8) Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie). 

Raporty kwartalne będą przez Zamawiającego przyjęte z chwilą pisemnego zatwierdzenia przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i będą przedkładane za okres od dnia podpisania 
Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót” 

 
 
INFORMACJA PORZĄDKOWA: 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego:  www.pgk.wiszniamala.pl (zakładka Zamówienia Publiczne 
– przekierowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pgk.wiszniamala.pl/),  
jak również w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) jednolite 
teksty dokumentów, uwzględniające zmiany wprowadzone w dniu 3.11.2020 r oraz w dniu 29.10.2020r., tj: 

− SIWZ – Część I – Instrukcje dla Wykonawców 

− SIWZ – Część II – Wzór Umowy 

− SIWZ – Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
     Z poważaniem, 
 
GRAŻYNA CHWASTEK 
      Prezes Zarządu 

  

 


