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CZĘŚĆ II/1 - AKT UMOWY

WYKONANIE zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA
Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie-Podetap 1 i 2"
Część nr 1 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1"
 

Część nr 2 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IB Psary zachodnie - Podetap 2"

Część nr 3 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1" 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ________ w _________ pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała 
zarejestrowaną: w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000465303, o wysokości kapitału zakładowego – 19 895 000,00 PLN,

Regon: 022061639, NIP: 915-179-01-86

reprezentowaną przez:

Grażynę Chwastek – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”
a

Wykonawcą ..............................................................................

z siedzibą ………………………………………………………….

zarejestrowanym w …………………………………… pod nr  …………..

REGON: …………………  NIP: ………………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………………..

…………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako, WYKONANIE zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA
Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie-Podetap 1 i 2" Część nr 1 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1"
 Część nr 2 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IB Psary zachodnie - Podetap 2"
 Część nr 3 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1" 
 realizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” 
(Nr POIS.02.03.00-00-0216/16) Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014 – 2020). zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad - złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 r., poz. 1579  z późn.zm. ) niniejszym ustala się, co następuje:
1.
Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.
2. 
Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:
(a)
niniejszy Akt Umowy;
(b)
Oferta;
(c)
Warunki Szczególne Kontraktu;
(d)   Warunki Ogólne Kontraktu;
(e)   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
(f)    Dokumentacja projektowa;
3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady 
w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.
4.
Zamawiający, uznając wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy:

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:
 


......................................................................................       PLN


(słownie: .......................................................................      PLN)

            plus  23% VAT: ............................................................       PLN

            (słownie .......................................................................       PLN)

            co czyni łącznie kwotę brutto:

           .......................................................................................       PLN

       (słownie .............................................................................       PLN)
w tym dla Części nr 1 zamówienia 


......................................................................................       PLN


(słownie: .......................................................................      PLN)

            plus  23% VAT: ............................................................       PLN

            (słownie .......................................................................       PLN)

            co czyni łącznie kwotę brutto:

           .......................................................................................       PLN

       (słownie .............................................................................       PLN)

w tym dla Części nr 2 zamówienia 


......................................................................................       PLN


(słownie: .......................................................................      PLN)

            plus  23% VAT: ............................................................       PLN

            (słownie .......................................................................       PLN)

            co czyni łącznie kwotę brutto:

           .......................................................................................       PLN

       (słownie .............................................................................       PLN)
w tym dla Części nr 3 zamówienia 


......................................................................................       PLN


(słownie: .......................................................................      PLN)

            plus  23% VAT: ............................................................       PLN

            (słownie .......................................................................       PLN)

            co czyni łącznie kwotę brutto:

           .......................................................................................       PLN

       (słownie .............................................................................       PLN)
5.
Zapłata będzie dokonywana w PLN na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, sporządzonej  po wystawieniu i poświadczeniu Świadectwa Płatności, na konto bankowe Wykonawcy:

...........................................................................................................................................

(nazwa banku, pełny numer konta)

6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.
Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. 
Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

	ZAMAWIAJĄCY:

	WYKONAWCA:

	Podpisano i opatrzono pieczęcią 

........................................................................

[pieczęć Zamawiającego]
	Podpisano i opatrzono pieczęcią 

............................................................................

 [pieczęć Wykonawcy]


CZĘŚĆ II/2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r., w tłumaczeniu SIDIR, dostępne pod adresem: 

SIDIR

PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4

tel. nr (48 22) 826 16 72; 

Warunki Kontraktu składają się z "Warunków Ogólnych", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz z "Warunków Szczególnych", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu. 

CZĘŚĆ II/3

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.
Część II/3  – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU
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 CZĘŚĆ II/3   – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

1
Postanowienia ogólne

1.1
DEFINICJE
1.1.1
Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1
”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentację Projektową, Ofertę oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.

Zawsze, ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt”, oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.1.3
”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4
”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Umowy występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.5
”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.6
”Rysunki” oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu stanowiące dokumentację zatytułowaną ”Dokumentacja Projektowa”, obejmującą dokumentację budowlano-wykonawczą, sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez lub w imieniu Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ” Rysunki” należy je zastąpić określeniem ”Dokumentacja Projektowa” i wszelkie odniesienia do ”Rysunków” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienia do ”Dokumentacji Projektowej”.
Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.1.11
”Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

1.1.1.12 „Miesiąc” – oznacza okres jednego miesiąca według kalendarza gregoriańskiego poczynając od dowolnego dnia w danym miesiącu.

1.1.1.13   „Dzień” – oznacza okres pomiędzy jedną północą a następną.

1.1.2 
Strony i Osoby
1.1.2.2
”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4
”Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu. 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące 
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.2.11 „Konsorcjum” – porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej Partnerami) występujących wspólnie jako Wykonawca realizujący zamówienie.

1.1.2.12 „Lider konsorcjum” – oznacza jednego z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac 
i działań związanych z realizacją Kontraktu. W szczególności lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdej z osobna.

1.1.3 
Daty, próby, okresy i ukończenia

Wprowadza się następującą Definicję:

1.1.3.10
 „Okres Rękojmi” – oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty liczony od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]., przy czym Okres Rękojmi został podzielony na dwa następujące okresy i wynosi w zależności od oferty Wykonawcy:
I.
6 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – Okres Zgłaszania Wad)

II.
54 miesięcy (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu Rękojmi),

(jeżeli Wykonawca zaoferował 60 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi) 

albo

I.
6 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – Okres Zgłaszania Wad)

II.
60 miesiące (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu Rękojmi),

(jeżeli Wykonawca zaoferował 66 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi) 

albo

I.
6 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – Okres Zgłaszania Wad)

II.
66 miesięcy (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu Rękojmi),

(jeżeli Wykonawca zaoferował 72 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi) 

albo

I.
6 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – Okres Zgłaszania Wad)

II.
72 miesiące (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu Rękojmi),

(jeżeli Wykonawca zaoferował 78 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi) 

1.1.4
Pieniądze i płatności

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.4.1    „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza ryczałtową kwotę zatwierdzoną w Akcie Umowy należną do zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.

1.1.4.6 
”Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.10 
”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 
”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13 
”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót podobnych i/lub dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających 
z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do Protokołu konieczności dla robót dodatkowych i/lub zamiennych jest Protokół z negocjacji.

1.1.4.14 
”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdział 13 [Zmiany 
i korekty].

1.1.6
Inne Definicje

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.2
”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.5
”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.1.6.6 
„Zabezpieczenie wykonania” – na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu” zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 
z późn. zm.).

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10
”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
1.1.6.12.
”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy.

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz z późn. zm.).

1.1.6.14
”Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, dla celów wskazanych w klauzuli 12.3 niniejszego Kontraktu.

1.1.6.15
„Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.( tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
1.1.6.16
„Prawo Zamówień Publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, określającą zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

1.2

INTERPRETACJA
Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 



W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” zastępuje się określeniem „Koszt”. 

1.3
PRZEPŁYW  INFORMACJI
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:



przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;

Na końcu klauzuli 1.3 dodaje się dodatkowe dwa akapity w brzmieniu:



Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach pracy Zamawiającego tj.: pon., wt., czw. 7.30 -15.30 lub śr. 8.00 – 17.00 lub pt.7.30 – 14.30. W przypadku dostarczenia któregokolwiek 
z dokumentów po godzinach normalnej pracy Zamawiającego, będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego.

1.4
PRAWO  I JĘZYK
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

(a)
Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

(b)
Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c)
Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5
PIERWSZEŃSTWO  DOKUMENTÓW
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

1.6
AKT  UMOWY
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7
CESJE
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może scedować na osobę trzecią całości ani żadnej części Kontraktu, ani żadnych korzyści z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do płatności należnych lub mających stać się należne z tytułu Kontraktu. 

Powyższe ograniczenie nie dotyczy cesji dokonywanych przez Zamawiającego. 

1.8
PRZECHOWYWANIE  I  DOSTARCZANIE  DOKUMENTÓW
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco:


     Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i wszelkich następnych Rysunków.

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:


Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie 
z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz kopię decyzji 
o Pozwoleniu na Budowę, wydanego przez właściwy organ. 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 

1.12
POUFNE  SZCZEGÓŁY
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju. 

1.13
PRZESTRZEGANIE  PRAWA
Skreśla się ostatnie zdanie w punkcie (a) do słowa „natomiast” i zastępuje je następująco:

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i uzyskania zezwolenia na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego do 30 dni od daty zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych. Wszelkie opłaty z tego tytułu obciążają Wykonawcę.  

1.14
SOLIDARNA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c)
Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:

(d)
Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego 
z osobna, przy czym z chwilą uregulowania należności względem Lidera, pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt nie będą rościły względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane Roboty. Jednocześnie Lider zobowiązany jest rozliczyć należny podatek od towarów i usług z tytułu wszelkich wystawionych w ramach Kontraktu faktur, pod rygorem wyrównania szkody, jaką poniesie Zamawiający w związku z nierozliczeniem podatku, a w szczególności pokrycia kwot zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę oraz innych sankcji nałożonych na Zamawiającego, jak również jego pracowników, jeżeli Zamawiający pokryje te sankcje w jakiejkolwiek postaci. 

2
Zamawiający

2.1
PRAWO  DOSTĘPU DO TERENU  BUDOWY
Punkt (b) niniejszej klauzuli 2.1 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść:

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany  przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacja wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym.

Zamawiający przekaże prawo dostępu do terenu budowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na Roboty.

2.2
ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”. 

2.4 
PRZYGOTOWANIE  FINANSOWANIA  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO
Klauzulę 2.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 
z późn. zm.) art. 6491 – 6495 w przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji zapłaty ustala się że:

 - Pierwszy wyznaczony przez Wykonawcę termin do uzyskania gwarancji zapłaty będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania wystąpienia Wykonawcy.

 - Wykonawca może żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego.
 - Koszt uzyskania gwarancji pokrywają Zamawiający i Wykonawca w równych częściach.  Część  kosztów obciążająca Wykonawcę może być potrącona z jego płatności poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli na podstawie wystawionej noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia udzielenia gwarancji.

3
Inżynier

3.1.
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA  INŻYNIERA
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco:

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:

(a) klauzula 1.9 
[Opóźnienie rysunków lub instrukcji ]

(b) klauzula 2.1
[Prawo dostępu do Terenu Budowy]

(c) klauzula 3.2 
[Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

(d) klauzula 4.4 
[Podwykonawcy]

(e) klauzula 4.7 
[Wytyczenie]

(f) klauzula 4.12
[Nieprzewidywalne warunki fizyczne]

(g) klauzula 4.24 
[Wykopaliska]

(h) klauzula 5.4 
[Dowody płatności]

(i) klauzula 7.4. 
[Próby]
(j) klauzula 8.3 
[Program]

(k) klauzula 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

(l) klauzula 8.8 
[Zawieszenie Robót]

(m) klauzula 8.10 
[Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku Zawieszenia]
(n) klauzula 8.11 
[Przedłużone zawieszenie]

(o) klauzula 10.3 
[Zakłócanie Prób Końcowych]
(p) klauzula 12.3 
[Wycena]

(q) rozdział 13 
[Zmiany i korekty]

(r) klauzule z rozdziału 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę]
(s) klauzula 17.4 
[Następstwa ryzyka Zamawiającego]

(t) klauzula 19.4 
[Następstwa Siły Wyższej]

(u) klauzula 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 

3.4.
ZMIANA  INŻYNIERA
W pierwszym zdaniu: termin „42 dni” zamienia się na „14 dni”, oraz

Skreśla się część zdania po słowie „Inżyniera”.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykreśla się.

4
Wykonawca

4.1
OGÓLNE  ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” skreśla się słowo „zaprojektuje” i dodaje się słowa ”z należytą starannością oraz zgodnie z rzetelną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną”.

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentach Kontraktu, Projekcie Budowlanym czy 
w innym dokumencie, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. Takie powiadomienie powinno zostać przekazane Inżynierowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia błędu, pominięcia, wady lub innej usterki. W razie niepowiadomienia Inżyniera lub powiadomienia go w terminie późniejszym, Wykonawca nie będzie miał prawa uchylenia się od odpowiedzialności za wady Robót spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej możliwymi do wykrycia przez profesjonalnego Wykonawcę.

W drugim akapicie po słowach „wymagane dla” skreśla się słowo „projektowania”.
Następujący tekst dodaje się po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych przez ustawę  Prawo budowlane, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 – tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) oraz zgodnym z obowiązującymi normami i innymi przepisami mającymi zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi prawami, muszą być nowe (data produkcji urządzenia nie może być starsza niż jeden rok do momentu dostarczenia na Teren Budowy) i w pierwszym gatunku. W tym celu wykonawca zobowiązany jest poinformować o dacie dostarczenia danego urządzenia na Teren Budowy oraz uzyskać stosowne pisemne potwierdzenie dostawy ze strony Inżyniera Kontraktu.

Dostarczone Materiały i Urządzenia muszą posiadać wyraźną datę produkcji oraz dokumenty dopuszczające je do stosowania w Unii Europejskiej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów i Urządzeń dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli 4.1:


Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwoleń, w następujących przypadkach i na następujących zasadach:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych władz swoim staraniem i na swój własny koszt, w trybie i na zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca jest również zobowiązany do uzyskania aktualizacji pozwoleń lub zezwoleń lub decyzji (np. projekty organizacji ruchu zastępczego) o ile odnośne dokumenty uzyskane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy okażą się nieaktualne na dzień rozpoczęcia odnośnych Robót. 
(ii) Przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z zezwoleń:


Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach /zezwoleniach i powinien umożliwić właściwym władzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu.

 (iii) Przechowywania jednej kopii Rysunków na Terenie Budowy: 


Na etapie realizacji, Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię dokumentów kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie Budowy. 


Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej następujące dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jeśli jest), protokół przekazania Terenu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera. 


Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, Inspektorów Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, przedstawicieli władz i organów administracji publicznej odpowiednio do tego upoważnionych, a także dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas.

(iv)
Zrozumienia Zakresu Prac:


Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów stanowiących Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objętych Kontraktem, a także po to, by być w pełni świadomym Warunków Kontraktowych i wynikających z nich następstw. 

(v) Zrozumienia Rysunków:


Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Wymagań Zamawiającego celem ich dogłębnego zrozumienia.  Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania Robót zgodnie z prawdziwą intencja i znaczeniem Rysunków. 
W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, związanych w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót, Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie Inżyniera i Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień. 

(vi)  Sporządzenia dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej:


Wykonawca poprawi bez zwłoki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację wykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w czterech kopiach oraz w wersji elektronicznej, dla wszystkich Robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].”

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi pełnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku odpowiednio dla Robót lub Odcinka. Formularze 
i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inżynierowi przed wystąpieniem 
o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka. Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim, w 3 egzemplarzach. 

(vii) 
Wykonawca wykona oraz zamontuje, na własny koszt, na Terenie Budowy następujące tablice informacyjne Tablicę informującą o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ oraz Tablicę informującą o współfinansowaniu projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Zasady projektowania i wykonania tablic informacyjnych powinny być zgodne z aktualnymi wytycznymi dla  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Powyższe tablice zostaną posadowione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu ww. tablic do akceptacji Zamawiającego.

(viii)
W terminie co najmniej 35 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Wykonawca przedłoży Inżynierowi:
-
oryginał Dziennika Budowy,

-
oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami lub Normami Europejskimi (jeżeli maja zastosowanie), 

-
oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a w razie korzystania z innych obiektów takich jak ulice, place, sąsiednie nieruchomości lub budynki czy lokale, również oświadczenie o doprowadzeniu tych obiektów do należytego stanu i porządku, 

-
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

-
protokoły badań i sprawdzeń,

-
dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną lub wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym wraz z potwierdzeniem złożenia operatu w odpowiednim ośrodku geodezyjno kartograficznym.
(ix) 
W celach rozliczeniowych Wykonawca zobowiązany jest korzystać z komputerowego systemu wspomagania rozliczeń opracowanego i wdrożonego u Zamawiającego w celu rozliczenia robót realizowanych w ramach Projektu. Dostęp do systemu na rzecz Wykonawcy zostanie ustanowiony 
w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (ustanowienie konta rozliczeniowego oraz przekazanie stosownych haseł dostępu). 
4.2
ZABEZPIECZENIE  WYKONANIA
Skreśla się całą treść klauzuli 4.2 i zastępuje następującym tekstem:

Wykonawca wniósł Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy. 

Zabezpieczenie Wykonania w pieniądzu wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenia 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata taka musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tytułu zabezpieczenia żądać płatności wszelkich kwot, do jakich uważa się upoważniony z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, do jego wysokości. 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający może 
z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. 

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione, a mianowicie:

(a) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

(b) niezapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Rozdziału 
20 [Roszczenia, spory i arbitraż] w ciągu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

(c) nieusunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub

(d)  zaistnienia okoliczności, uprawniających Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego], niezależnie od tego, czy postanowienie o rozwiązaniu zostało już wydane.

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego].

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

(a) 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia wg rozdziału 10  [Przejęcie przez Zamawiającego];

(b) 30 % wartości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady (po upływie II części Okresu Rękojmi), określonego w klauzuli 11.10 [Niewypełnione zobowiązania].

4.3
PRZEDSTAWICIEL  WYKONAWCY
W klauzuli 4.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 
4.4
PODWYKONAWCY
W klauzuli 4.4 wprowadza się następujące zmiany:

Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli 4.4. otrzymuje brzmienie:

Jeżeli Wykonawca zamierza podzlecić zakres robót, dla którego Zamawiający 
w Części I SIWZ- IDW w pkt. 9. 2) 3) ustanowił warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany był wykazać w ofercie, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu podzlecono ten zakres, również musi wykazać się spełnieniem tego warunku, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Powyższe ma zastosowanie również w odniesieniu do podwykonawców, dla których Wykonawca wskazał w Formularzu Oferty części zamówienia, które zamierza podzlecić.  


Drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4. skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części Kontraktu z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia Czasu na Wykonanie, ani nie zwiększy kosztów wykonania niniejszego Kontraktu oraz nie ograniczy zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, bądź obowiązków jemu przypisanych. 


Na końcu niniejszej klauzuli 4.4. wprowadza się następujący zapis:

Określa się następujące zasady zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

(a) Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach niniejszego Kontraktu,  jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, spełniającego wymogi określone w lit. (h) poniżej, wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót, przy czym do przedkładanego przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć swoją zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 
(b) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy zgodnej z przedstawionym  projektem, z upływem tego terminu. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie w jakim nie spełnia on wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności 
w lit. (h) poniżej. 

(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 
z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z podwykonawcą, wraz 
z załączonym Harmonogramem Prac Podwykonawców, o którym mowa w lit. (h) (ix) poniżej. 
(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiający może zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, w zakresie w jakim nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w lit. (h) poniżej. Niezgłoszenie sprzeciwu w ww. terminie oznacza, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy, z upływem tego terminu i od tego momentu podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest  do podjęcia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
i wstępu na plac budowy.

(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części Kontraktu w zakresie dostaw lub usług, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo dostaw lub usług, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. Umowa o której mowa wyżej winna spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w lit. (h) poniżej (o ile dotyczą), w tym przewidywać termin płatności na rzecz podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia mu faktury lub rachunku za wykonane dostawy lub usługi. Do umowy należy dołączyć Harmonogram Prac Podwykonawców, o którym mowa w lit. (h) (ix) poniżej.
(f) W przypadku kiedy przedłożona umowa z podwykonawcą dostaw lub usług nie spełnia wymogów, 
o których mowa powyżej, Zamawiający wzywa wykonawcę do wprowadzenia zmian w zawartej umowie wyznaczając w tym celu termin nie dłuższy niż 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w lit. (o) pkt. (v) poniżej.

(g) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiającego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych. Regulacja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, a regulacja lit. (e) i (f) ma również odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług.

(h) Zamawiający określa następujące wymogi dotyczące umów zawartych z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, których niespełnienie spowoduje przez Zamawiającego wniesienie odpowiednio zastrzeżeń, sprzeciwu lub wezwania do zmiany, o których mowa odpowiednio w 
lit. (b), (d)  lub (f):

 (i)
umowa musi zawierać:


- rodzaj i zakres zlecanych prac;


- termin wykonania, zgodny z terminem wykonania zleconych prac określonym dla tych prac w Programie Robót Wykonawcy;


- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie większą niż wysokość wynagrodzenia określoną w Ofercie Wykonawcy za ten sam zakres robót;

(ii) określony w umowie termin płatności kwot należnych, nie może przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, a ponadto płatności w stosunku do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszą być zgodne z ustawą Kodeks cywilny oraz ustawą 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r. poz. 403 z późn. zm.), 
(iii) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą być dłuższe aniżeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie z Wykonawcą,

(iv) zasady dokonywania przez Wykonawcę odbioru prac wykonywanych przez podwykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż odbiory stanowiące podstawę płatności na rzecz podwykonawców  odbywać się będą nie rzadziej aniżeli odbiory tych samych prac wchodzących w skład robót odbieranych przez Zamawiającego. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawców będą się obywały wcześniej aniżeli terminy odbiorów prac dokonywanych przez Zamawiającego. Odbiór robót przez Zamawiającego nie może stanowić warunku odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę,
(v) zasady ustalania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten sposób określone nie mogą być gorsze aniżeli określone w analogicznych postanowieniach zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy określone w umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą upływać później aniżeli terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy zawarte 
w umowach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

(vi) umowa musi zawierać regulację o zakazie dokonywania w niej zmian w tym rozszerzania zakresu, zlecania robót zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiającego,

(vii) umowa nie może zawierać zapisów dotyczących dokonywania wzajemnych potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wynikających z roszczeń innych, aniżeli związane z realizacją niniejszego Kontraktu,

(viii)  umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z treścią SIWZ,

(ix) do każdej przedkładanej do akceptacji, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest załączyć Harmonogram Prac Podwykonawców, który będzie każdorazowo aktualizowany, w przypadku zmiany umowy lub zatwierdzenia nowego podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawierać aktualny na dzień jego składania wykaz podwykonawców realizujących określony zakres prac w ramach Kontraktu, 
z rozbiciem na poszczególne ich elementy, ze wskazaniem okresu ich wykonania, okresów rozliczeniowych i terminów płatności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdoczesnego zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie informacji, czy  kwoty dla których termin płatności zgodnie z ww. Harmonogramem upłynął, zostały zapłacone, 
w celu umożliwienia stwierdzenia podstawy do naliczenia kar umownych, o których mowa w lit. (o) pkt. (i), (ii)  poniżej.

(i)  W odniesieniu do wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty, przed wystawieniem Faktury VAT, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dowodów, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, biorący udział w realizacji odebranych robót, otrzymali wszystkie kwoty wymagalne, należne im na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia, o ile takie wynikały z zawartych umów. 

(j) Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia dowodów, o których mowa powyżej, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że:

(i) Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, wobec powyższego bezpośrednia zapłata wynagrodzenia nie jest zasadna , oraz

(ii)
podwykonawca lub dalszy podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach,

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w 
lit i) i ii). 

Do zapłaty kwot, o których mowa wyżej bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mają zastosowanie postanowienia lit. (k).

(k) Niezależnie od postanowień lit. (j), w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom których umowy zostały zawarte w trybie przewidzianym w niniejszej klauzuli, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej obejmuje wyłącznie należności powstałe po wyczerpaniu trybu zawierania umowy 
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o którym mowa wyżej 
i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.
(l) W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, faktu uchylania się Wykonawcy od dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający informuje o tej okoliczności Wykonawcę wyznaczając mu 7 dniowy termin do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do złożonego roszczenia.

(m)  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń do zgłoszonego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę roszczenia w terminie wskazanym w lit. (l), Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku braku złożenia uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę w terminie wskazanym w lit. (l) uznaje się, iż roszczenia składane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę są zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja lit c).

(n) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

(o) W związku z naruszeniem powyższych regulacji, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych, z tytułu:

(i) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 
w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona,

(ii) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach podwykonawczych lub 
w zaktualizowanym Harmonogramie Prac Podwykonawców, a faktycznym dokonaniem płatności przez Wykonawcę,
(iii) nieprzedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy  podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w lit. (a) powyżej,
(iv) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac Podwykonawców, w wysokości  0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w lit. (c) i (e) powyżej,
(v) braku zmiany umowy o podwykonawstwo na żądanie Zamawiającego, w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT).

(p) W przypadku gdy Wykonawca wnioskuje o akceptację podwykonawcy dla części zamówienia nie wskazanej w Ofercie jako podlegającej podzleceniu, zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie takiego działania, w którym musi jasno wskazywać okoliczności, z powodu, których Wykonawca nie mógł przewidzieć konieczności zlecenia zakresu zamówienia objętego wnioskiem w momencie składania Oferty. Zamawiający zaakceptuje bądź nie, taką zmianę według własnego uznania. Regulacje niniejszej klauzuli 4.4., stosuje się odpowiednio. 

4.7
WYTYCZENIE
W klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po słowach „wyspecyfikowanych w Kontrakcie” skreśla się słowa „lub przekazanych przez Inżyniera”.

W akapicie pierwszym zdanie drugie po słowach: „wymiarach i osiowaniu Robót” dodaje się  wyrażenie: „na własny koszt”
W drugim akapicie skreśla się słowa „lub przekazanych”.

Punkt (b) w trzecim akapicie nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:
Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i będzie za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie 
z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona 
i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono 
w Specyfikacjach Technicznych.

4.8
PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA
Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.8:

Podpunkt (a) skreśla się i zastępuje następująco:
(a) dostarczyć Inżynierowi do akceptacji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót], a następnie modyfikować go dla zapewnienia zgodności z wymogami Prawa, oraz przestrzegać wszelkich przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w okresie wykonywania Kontraktu.

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Jeżeli jest wymagane to Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.

Zamawiający nie zapewnia bezpieczeństwa i ochrony osób lub mienia na Terenie Budowy, 
a pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób tam przebywających oraz mienia tam zlokalizowanego obciąża Wykonawcę. 

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace niebezpieczne, w szczególności prace związane 
z modernizacją instalacji biogazu, były wykonywane po uprzednim zgłoszeniu programu ich wykonywania Inżynierowi Kontraktu oraz po uzyskaniu akceptacji programu takich prac wydanej przez Inżyniera Kontraktu. 

4.9
ZAPEWNIENIE  JAKOŚCI
W klauzuli 4.9 wprowadza się następującą zmianę:

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:
Szczegóły tego systemu Wykonawca zawrze w Programie Zapewnienia Jakości, który przedstawi Inżynierowi w terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia  określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót].


Program Zapewnienia Jakości zostanie przygotowany przez Wykonawcę w zakresie określonym 
w Specyfikacjach i wymagać będzie akceptacji Inżyniera w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

Program zawierać będzie: 

(a)
procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b)
strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c)
ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d)
procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością.

4.10
DANE  O  TERENIE  BUDOWY
W klauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany:

W drugim zdaniu drugiego akapitu skreśla się słowa: „W tych samych granicach”.

Na końcu podpunktu (a) dodaje się słowa „i istniejącą infrastrukturą techniczną,”.

4.11
ZATWIERDZONA  KWOTA  KONTRAKTOWA
W klauzuli 4.11 wprowadza się następującą zmianę:

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst:

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością 
i wymaganiami Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz z Warunkami Kontraktu.

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 4.11 skreśla się tekst „Z wyjątkami przewidzianymi w Kontrakcie” oraz po słowie: ”…Kontraktem…” skreśla się następujący zapis „włącznie z tymi, na które przeznaczono Kwoty Tymczasowe”.
4.12. 
NIEPRZEWIDYWALNE  WARUNKI  FIZYCZNE
W klauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się pkt b) w akapicie czwartym.

Skreśla się akapit szósty.

4.13 
PRAWO PRZEJAZDU I ZAPLECZE

Na początku klauzuli 4.13  dodaje się akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych zajmowanych przez  niego lub przecinanych podczas Robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót na własny koszt.

4.14
 UNIKANIE  ZAKŁÓCEŃ
W klauzuli 4.14 wprowadza się następującą zmianę:

Jako przedostatni akapit dodaje się następujący tekst:


Działania Wykonawcy związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów oraz powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Inżyniera o planowanym przystąpieniu do Robót, których realizacja może rodzić zagrożenie dla prawidłowego bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie objętym lub sąsiadującym z Terenem Budowy. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 14 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa.

Opóźnienia wynikłe na skutek braku odpowiednich uzgodnień odnośnie zamknięcia dróg nie będą uprawniały Wykonawcy do przedłużenia Czasu na Wykonanie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] ani zwiększenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].


Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć instalacje, obiekty, grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni ziemskiej lub istniejących obiektów, położone na Terenie Budowy i/lub w pobliżu Terenu Budowy przed wszelkiego rodzaju szkodami z tytułu prowadzenia Robót, o którym mowa w klauzuli 8.3 [Program], Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robót, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, opisanych w Specyfikacjach.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia skutków finansowych oraz przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do domagania się odszkodowań wynikłych z każdego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia zaistniałego w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Robót, zarówno na terenie Budowy jak i na gruntach, nieruchomościach i/lub innych częściach powierzchni ziemskiej sąsiadujących z Terenem Budowy. 

4.16
TRANSPORT DOSTAW 

Klauzulę 4.16 uzupełnia się następująco:

Na początku niniejszej klauzuli 4.16 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Na końcu podpunktu (b) przed słowem „oraz” dodaje się zapis: 


Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku szkód poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży.

4.17
SPRZĘT  WYKONAWCY
Klauzulę 4.17 uzupełnia się następująco:

Dodaje się drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w brzmieniu:

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Specyfikacji, Programie i/ lub Planie Zapewnienia Jakości.

Wykonawca dysponuje wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami i zobowiązuje się użyć tego sprzętu, w celu terminowego i prawidłowego wykonania Robót. 
Niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany 
w Dzienniku Budowy.

4.18
OCHRONA  ŚRODOWISKA
W klauzuli 4.18 wprowadza się następującą zmianę:

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy 
o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być wywieziony na składowisko odpadów posiadające właściwe pozwolenia. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania odpadów na odpowiednim składowisku.

Miejsce tymczasowego składowania odpadów powstałych w toku Robót, a w szczególności miejsce składowania urządzeń zdemontowanych w toku Robót, zostanie wskazane przez Inżyniera Kontraktu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.19
ELEKTRYCZOŚĆ, WODA  I  GAZ
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót oraz wszelkich prób czy inspekcji objętych Kontraktem. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty lub ryzyko ich ponoszenia uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

4.20 
SPRZĘT  ZAMAWIAJĄCEGO  I  PRZEDMIOTY  UDOSTĘPNIONE  BEZPŁATNIE
Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
4.21
RAPORTY  O POSTĘPIE
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane Inżynierowi w 1 egzemplarzu w terminie do 4 dnia kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport (jeśli raport wysyłany jest drogą pocztową Inżynier ma otrzymać 
w określonym terminie skan tego raportu jako załącznik do wiadomości e-mail). Pierwszy Raport powinien obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. Inżynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inżyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaże Inżynierowi ostateczną wersję Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i forma Raportu mogą ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiającego. Każdy raport miesięczny będzie zawierał aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w akapicie drugim klauzuli 6.2.

W uzasadnionych przypadkach, przykładowo w sytuacji występowania opóźnień w realizacji Kontraktu lub w sytuacji wdrożenia procedury naprawczej, jednak nie ograniczając się do nich, Inżynier będzie uprawniony do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dziennych raportów o postępie. W takim wypadku dzienne raporty o postępie sporządzane będą w każdym dniu realizacji robót, w okresie objętym żądaniem Inżyniera, według wzoru opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, zawierającego informacje o środkach użytych dla wykonania robót w dniu ubiegłym m.in.: wykaz personelu i czas pracy personelu Wykonawcy, wykaz sprzętu Wykonawcy. Dzienne raporty o postępie będą dostarczane Inżynierowi Kontraktu 
w terminie uzgodnionym z Inżynierem.
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i (k) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i)
prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także

(j)
uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych ,
(k)
jeśli doszło do zmiany Programu realizacji Robót, zmieniony i uaktualniony Program realizacji Robót.
W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu miesięcznego o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.

Obecność Przedstawiciela Wykonawcy jest wymagana również na naradach tygodniowych organizowanych przez Inżyniera.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy 
w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].
Inżynier według swojego uznania może wymagać dodatkowych raportów poza miesięcznymi, 
i dziennymi. W takim przypadku Inżynier ustali zawartość raportów i terminy dostarczania.

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza tygodniowymi i miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

4.23
DZIAŁANIA WYKONAWCY  NA TERENIE  BUDOWY
W klauzuli 4.23 wprowadza się następującą zmianę:

Następujący tekst dodaje się jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na Terenie Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną, aby zabezpieczyć istniejące i pracujące instalacje oraz istniejące budynki i budowle na Terenie Budowy i na terenie sąsiadującym z Terenem Budowy, i postępować z nimi zgodnie 
z wytycznymi Zamawiającego określonymi w Specyfikacjach.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek szkód w tych budynkach i budowlach w zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada. Wykonawca zobowiązany będzie objąć tę odpowiedzialność ubezpieczeniem na mocy klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych].

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się nowe akapity o następującym brzmieniu: 

Wykonawca dodatkowo opisze Roboty prowadzone na Terenie Budowy za pomocą Tablic Informacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji. Wszelkie zmiany co do treści, formatu i wielkości Tablic Informacyjnych wynikłe na skutek wejścia w życie nowych wytycznych Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska i/ lub Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej zostaną uwzględnione przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni nowe Tablice Informacyjne spełniające wymagania ww. instytucji na swój koszt. 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25
DZIENNIK  BUDOWY
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z przekazaniem prawa dostępu do Terenu Budowy.

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera 
i potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 
20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu:
4.26
ZABEZPIECZENIE  PRZYLEGAJĄCYCH  NIERUCHOMOŚCI
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia mieszkańców posesji zlokalizowanych w rejonie planowanych robót o planowanym terminie rozpoczęcia robót 
oraz o związanych z tym utrudnieniach bądź ograniczeniach w dojeździe do posesji. Powiadomienia winny zostać przekazane mieszkańcom posesji z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni robocze. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:
4.27
ISTNIEJĄCE  INSTALACJE
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne.

Na planach sytuacyjno-wysokościowych oraz na profilach oznaczono zidentyfikowane kolizje, przewody do przepięcia, do przełożenia i do likwidacji. Nie wyklucza to istnienia innych kolizji - zainwentaryzowanych błędnie lub niezainwentaryzowanych - szczególnie wykonywanych siłami lokalnymi i w ramach konserwacji lub awarii (zasada ograniczonego zaufania). W związku z tym, konieczne będzie stosowanie przekopów kontrolnych poprzecznych oraz zgłaszanie zbliżeń do istniejących elementów uzbrojenia (podziemnych, ale niekiedy także nadziemnych) jednostkom odpowiedzialnym za ich funkcjonowanie.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inżyniera i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych 
i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym (lub innym wynikającym 
z uzgodnień), ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Inżynierowi. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejących instalacji i budowli jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody wymagane do zdemontowania istniejących instalacji w stopniu niezbędnym, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

Wykonawca przedstawi rysunki i specyfikacje opisujące proponowane Roboty Tymczasowe Inżynierowi do akceptacji. Inżynier zaakceptuje je, jeżeli są zgodne z Kontraktem.

Za projekt Robót Tymczasowych odpowiedzialny jest Wykonawca i akceptacja Inżyniera 
w żadnym przypadku nie zdejmuje z Wykonawcy takiej odpowiedzialności.

Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu Robót Tymczasowych od osób trzecich, jeżeli jest to wymagane Prawem.

5
Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4
DOWODY  PŁATNOŚCI
W klauzuli 5.4 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może zażądać od Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy”. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Zapisy klauzuli 5.4 dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie. 

6
Kadra i robotnicy

6.2
STAWKI  WYNAGRODZEŃ  I WARUNKI  ZATRUDNIENIA
Następujące zapisy dodaje się na początku klauzuli 6.2:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający za pośrednictwem Inżynier uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Inżynier lub Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Przed przystąpieniem do realizacji Robót, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca złożą Inżynierowi oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w akapicie pierwszym. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności; dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej winny być aktualizowane  w toku realizacji Kontraktu przed dopuszczeniem  kolejnych pracowników do wykonywania pracy, nie objętych uprzednio złożonym oświadczeniem. 
1) W trakcie realizacji Kontraktu na każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu/Inżynierowi wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w akapicie pierwszym czynności w trakcie realizacji zamówienia: poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
W przypadku ujawnienia w toku kontroli większej ilości wykonujących czynności wskazane w ust 1 aniżeli ilość wskazana w oświadczeniu składanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgłoszone osoby zostaną potraktowane jako niezgłoszeni podwykonawcy, z konsekwencjami wskazanymi 
w lit (o) zapisów klauzuli 4.4. 

Następujący tekst dodaje się na końcu klauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte Kwotą Kontraktową.

6.5
GODZINY  PRACY
W klauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany:

Podpunkt (a) skreśla się i zastępuje następująco:

  (a)
w każdą sobotę, o ile nie przypada w tym dniu dzień ustawowo wolny od pracy;

Dodaje się podpunkt (d) o następującym brzmieniu:

(d)
jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie]

6.8.
KADRA  WYKONAWCY
Na końcu klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz  jeżeli jest to wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli konieczne okaże się zastąpienie osoby wymienionej w dokumencie Kontraktu zatytułowanym „Wykaz osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, Wykonawca zorganizuje niezwłocznie zastępstwo przez inną osobę o co najmniej takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu, jakie były wymagane dla osoby wymienionej w przywołanym Wykazie, uzyskując każdorazowo zgodę Inżyniera i Zamawiającego.

Jeśli Inżynier i/lub Zamawiający nie zatwierdzi osoby wskazanej na zastępstwo w terminie 14 dni od daty przedłożenia wniosku o akceptację zmiany wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikację i doświadczenie zastępcy, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnej osoby. Postępowanie związane z zastępstwem nie powinno trwać dłużej niż 28 dni. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia tymczasowego specjalisty do czasu przybycia nowego, albo podjęcia innych środków, aby zrekompensować tymczasową nieobecność brakującego specjalisty.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.

Koszty związane z zastępstwem poniesie Wykonawca.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikająca z braku kierownictwa projektowania/budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie.

Wymagania co do liczebności zespołu Kluczowych Specjalistów zawarte w niniejszej klauzuli oraz w SIWZ należy odczytywać jako wymagania minimalne Zamawiającego w stosunku do liczebności oraz składu zespołu Kluczowych Specjalistów wchodzących w skład Personelu Wykonawcy. Wykonawca winien z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zamawiającego zapewnić innych Kluczowych Specjalistów lub w ilościach większych niż wynika to z niniejszej klauzuli oraz SIWZ IDW, gdyby takie wsparcie stało się konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu.

6.9
PERSONEL  WYKONAWCY
W klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany:

Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje się:

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie:

Do powołania osoby na zastępstwo zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia klauzuli 6.8.

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12
ZAGRANICZNY  PERSONEL I  ROBOTNICY
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i pracowników, jeśli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót do miejsca rekrutacji całego personelu zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za należytą opiekę nad takimi osobami aż do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający może repatriować i zająć się takimi osobami, a kosztami obciążyć Wykonawcę. W przypadku śmierci na terenie Polski kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za załatwienie wszelkich spraw związanych z ekshumacją, transportem do miejsca pochówku 
i pogrzebem.

Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostaną poniesione przez Wykonawcę.

7 
URZĄDZENIA, MATERIAŁY  I  WYKONAWSTWO
7.2
PRÓBKI
W klauzuli 7.2 po zdaniu pierwszym dodaje się następujący zapis:

Dla wszystkich Materiałów oraz Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana będzie uprzednia akceptacja Inżyniera. W przypadku materiałów i urządzeń równoważnych przed ich wybudowaniem konieczne będzie uzyskanie akceptacji Inżyniera, która może być wydana dopiero po dostarczeniu wszelkich dokumentów potwierdzających równoważność materiału i/lub urządzenia w tym wskazanie nazwy urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego 
i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału. Ponadto dla urządzeń/materiałów równoważnych wymaga się udokumentowania równoważności m.in. za pomocą załączonych do wykazu urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, atestów PZH na kompletne urządzenie, aprobat, deklaracji zgodności z Polską Normą (w przypadku braku Polskiej Normy na dane urządzenie, dokumentem odniesienia w deklaracji zgodności musi być Aprobata Techniczna COBRTI Instal lub Rekomendacja Techniczna ITB (dotyczy kompletnego urządzenia) oraz kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. 
Zamawiający nie wyraża zgody aby zaproponowane urządzenia lub materiały były prototypami. Na żądanie Zamawiającego, w przypadku powzięcia podejrzeń co do możliwości zaoferowania rozwiązań będących prototypami, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, iż dane urządzenie lub materiał proponowane jako równoważne nie jest prototypem tj. jest sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż jeden rok, wymaga się przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w której dane urządzenie pracuje. 

 W szczególności urządzenia lub materiały równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla urządzenia lub materiału efektów oczyszczania, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. 
7.4
PRÓBY
Nazwę powoływanego w treści niniejszej Klauzuli rozdziału 13 [Zmiany i uzupełnienia] skreśla się i zastępuje następująco: [Zmiany i korekty].

Jako ostatnie zdanie niniejszej klauzuli dodaje się:


Wszelkie Próby, Próby Końcowe oraz Rozruch nie mogą odbywać się bez udziału przedstawiciela Zamawiającego.


Wszelkie koszty związane z prowadzeniem Prób obciążają Wykonawcę.

7.5
Odrzucenie

W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje następujące brzmienie:

W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich Urządzeń, Materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:


Przyjmuje się, że wszelkie Roboty, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem.

7.7
PRAWO  WŁASNOŚCI  DO  URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
Klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każdy element Robót będzie stawał się własnością Zamawiającego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obciążeń, od momentu dokonania zapłaty przez Zamawiającego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca.

7.8
OPŁATY  WYDOBYWCZE  I  INNE
W klauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany:

W drugim wierszu po słowach "dzierżawne," i przed słowami: „i inne” dodaje się słowa: "za składowanie odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych".

Skreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastępuje go zapisem:

(b)
wywiezienie na składowisko odpadów posiadające właściwe pozwolenia Inżyniera Materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych Materiałów zbędnych, zarówno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem składowisk w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dołączy do raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania odpadów na odpowiednim składowisku.

8 
ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA  I ZAWIESZENIE
8.1
ROZPOCZĘCIE  ROBÓT
Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco:

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 -dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni od daty wejścia Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, zgodnie 
z Artykułem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a)
oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (Robotami), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b)
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (zespołu inspektorów), stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c)
informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dokumenty wymienione powyżej w punkcie (a) i (c), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi w terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedłoży Inżynierowi do akceptacji dokumenty i opracowania, jakie zobowiązany jest dostarczyć zgodnie z zapisami w Specyfikacjach, a także listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie Programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych na wykonanie różnych  elementów/obiektów w ramach Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach lub innych decyzjach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.
8.2
CZAS  NA  UKOŃCZENIE
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:


Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3
PROGRAM
W klauzuli 8.3 wprowadza się następującą zmianę:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wymaga się aby Program wskazywał daty rozpoczęcia oraz zakończenia Robót w podziale na poszczególne elementy/obiekty zgodnie z wyliczeniem elementów/obiektów zawartym w Tabeli Ceny Ryczałtowej Załącznika nr 1A do oferty, oraz aby wskazywał zakładany postęp (przerób) Robót dla danego elementu/obiektu w układzie tygodniowym wraz z wymaganym dla tak określonego przerobu zaangażowaniem sprzętu oraz pracowników Wykonawcy. 

W przypadku przedstawienia Programu  zakładającego terminy rozpoczęcia Robót w sposób nie gwarantujący zachowania wymaganego  Czasu na Ukończenie  określonego dla Robót dla odpowiedniego elementu/obiektu Robót lub zakładającego postęp (przerób) Robót dla danego elementu/obiektu w sposób nierealny do wymaganego Czasu na Ukończenie , Inżynier wezwie Wykonawcę do poprawienia Programu w terminie 7 dni, pod rygorem naliczenia kar umownych jak za nieprzedstawienie Programu. 
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną 
w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Za niedostarczenie Programu w wyznaczonym terminie lub niedostarczenie w wyznaczonym terminie poprawionego zgodnie z uwagami Inżyniera Programu będą naliczane Wykonawcy kary umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia w przedstawieniu Programu, jak wskazano w akapicie pierwszym, albo w opóźnieniu przedstawienia Programu poprawionego zgodnie z uwagami Inżyniera. Ponadto Zamawiający nie przekaże Terenu Budowy do czasu otrzymania przez Inżyniera Programu, przy czym Wykonawca nie będzie mógł wnosić roszczeń 
z tego tytułu i Data Rozpoczęcia pozostanie bez zmian.
Wykonawca zobowiązany będzie zaktualizować Program kiedy tylko poprzedni Program okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, i dostarczyć Inżynierowi jako część raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty 
o postępie]. 

8.4
PRZEDŁUŻENIE  CZASU  NA UKOŃCZENIE
W klauzuli 8.4 wprowadza się następującą zmianę:

Po podpunkcie (e) dodaje się następujący tekst:

Postanowienia podpunktu (b) i (e) niniejszej klauzuli nie będą miały zastosowania, jeżeli do opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez, lub dających się przypisać Zamawiającemu, Personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposób przyczyni się Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.

8.7
KARY  ZA  OPÓŹNIENIE
W klauzuli 8.7 wprowadza się następującą zmianę:
Zmienia się tytuł klauzuli 8.7 w ten sposób, iż słowo „zwłoka” zastępuje się słowem „opóźnienie”. 
W  pierwszym  akapicie niniejszej klauzuli 8.7 po drugim zdaniu dodaje się zdanie następującej treści:

Jeżeli Wykonawca nie wypełnił wymagań klauzuli 4.21 [Raportu o postępie] i/lub wymagań klauzuli 11.4. [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] i/lub wymagań klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia], to będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary za uchybienia na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara taka będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu raportu o postępie oraz za każdą nieobecność Przedstawiciela Wykonawcy na naradzie oraz za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 
i usterek oraz za każdy przypadek niedostarczenia żądanych Dokumentów Wykonawcy w tym dokumentów wskazanych w Klauzuli 6.2.

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 8.7. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

Wymienione kary za opóźnienie będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za takie uchybienie poza przypadkami naliczenia kar określonych:

- w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy],

- w klauzuli 8.3. [Program], 

- w klauzuli 15.4. [Zapłata po rozwiązaniu],z tytułu wypowiedzenia na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] przed ukończeniem Robót,

- w Części II/4 niniejszego Kontraktu [Karta Gwarancyjna], z tytułu zwłoki 
w przystąpieniu do usuwania wad i/lub zwłoki w usunięciu wad.

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:
Odstąpienie od naliczania kar umownych z tytułu opóźnienia wymaga jednoznacznego wykazania, iż opóźnienie wynika z okoliczności obiektywnie niezależnych od woli i działania Wykonawcy, a Wykonawca podjął racjonalne i możliwe środki zmierzające do zminimalizowania skutków tych okoliczności.
W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

 9
PRÓBY  KOŃCOWE
Dodaje się nową klauzulę 9.5 w brzmieniu:

9.5 
SZKOLENIE
Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Użytkownika dotyczące eksploatacji i obsługi obiektów. Wykonawca wystawi zaświadczenie o nabyciu przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznej obsługi urządzeń.

10
Przejęcie przez Zamawiającego

10.1.
PRZEJĘCIE  ODCINKÓW I  ROBÓT
W klauzuli 10.1 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst:


Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub części Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i wykonać wszelkie czynności niezbędne do uzyskania w imieniu Zamawiającego dokumentów uprawniających do przystąpienia do użytkowania zrealizowanych Robót (sieci kanalizacyjnej) w myśl ustawy Prawo budowlane tj. w zależności od przypadku  pozwolenia na użytkowanie Robót lub części Robót od  właściwych organów administracji publicznej zgodnie z Prawem lub przedstawi zaświadczenie o braku sprzeciwu właściwych organów administracji publicznej do przystąpienia do użytkowania robót zgodnie z Prawem. Dokumentacja ta musi być kompletna i bezbłędna, co Inżynier zobowiązany jest potwierdzić na piśmie. Brak dokumentacji lub jej niekompletność lub występowanie w niej błędów, upoważnia i obliguje Inżyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia.

W odniesieniu do powyżej opisanego pozwolenia lub zgłoszenia, Wykonawca wystąpi na podstawie osobnego pełnomocnictwa Zamawiającego do właściwych organów administracji publicznej o wydanie wskazanego pozwolenia przedkładając wymagane przepisami Prawa dokumenty lub przedłoży właściwych organom administracji publicznej stosowne zgłoszenie przedkładając wymagane przepisami Prawa dokumenty (w zależności od przypadku). Wykonawca będzie uczestniczył w imieniu Zamawiającego w całości postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie przedmiotowego pozwolenia lub zgłoszenie (w zależności od przypadku).
Do czasu  zakończenia rozruchu technologicznego Robót tj. do wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, Wykonawcę obciążają koszty eksploatacji oraz serwisu zrealizowanych Robót lub dostarczonych Maszyn i Urządzeń. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu i zasad przeprowadzenia rozruchu technologicznego określone zostały w STWiORB.

11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  WADY
11.1
DOKOŃCZENIE  ZALEGŁYCH  PRAC  I USUWANIE  WAD
W klauzuli 11.1 wprowadza się następującą zmianę:

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst:


Wykonawca opracuje procedury zgłaszania i usuwania wad. Procedury te Wykonawca przedłoży Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w terminie 28 dni przed rozpoczęciem Okresu Zgłaszania Wad. Procedury zaakceptowane przez Inżyniera muszą być dostarczone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Procedury będą zawierać wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad, Roboty jako całość, mogły zostać uznane za działające niezawodnie i zgodnie 
z Kontraktem. 

11.10
 NIEWYPEŁNIONE  ZOBOWIĄZANIA
W klauzuli 11.10 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:
Roboty, Maszyny i Urządzenia w ramach Kontraktu objęte są, zgodnie z ofertą Wykonawcy ………miesięcznym Okresem Rękojmi. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami zawartymi w Kodeksie cywilnym od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.

Okres gwarancji na Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy ………miesięcy i liczony jest od daty wydania Świadectwa Przejęcia  dla całości Robót. 

Dostarczane w ramach Kontraktu Maszyny i Urządzenia objęte są zgodnie z ofertą Wykonawcy ………miesięcznym okresem gwarancji jakości, bieg okresu gwarancji jakości dla Maszyn 
i Urządzeń rozpoczyna się z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.
Gwarancja jakości realizowana będzie na zasadach wskazanych w załączonej Karcie Gwarancji. Postanowienia te traktować należy jako wymogi minimalne, których spełnienia oczekuje się od Wykonawcy.
12
OBMIARY  I  WYCENA
12.1
OBOWIAZKOWE  OBMIARY  ROBÓT
Skreśla się klauzulę 12.1 i zastępuje następująco:

Roboty winny być mierzone przez Wykonawcę. Książka Obmiarów, zgodnie z Prawem Budowlanym, jest częścią dokumentacji budowy. Wykonawca będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów na Terenie Budowy.

Wykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem, każdorazowo przed przystąpieniem do obmiarów zobowiązany jest powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier zobowiązany jest wziąć udział w obmiarach w wyznaczonym czasie i miejscu.

Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.

Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić i zatwierdzić zapisy w Książce Obmiarów. Jeżeli Inżynier zbada i nie zgodzi się z zapisami czy też nie zatwierdzi zapisów jako uzgodnionych, to winien zgłosić Wykonawcy swoje zastrzeżenia co do tego, w jakiej części kwestionuje zapisy jako niedokładne. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Wykonawca winien sprawdzić te zapisy 
i potwierdzić je lub zmienić w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia Inżyniera. Jeżeli Inżynier nie zgłosi Wykonawcy swojego sprzeciwu w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia Wykonawcy, to zostaną one uznane za dokładne.

12.2
METODA  OBMIARU
W klauzuli 12.2 wprowadza się następującą zmianę:

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

 (b)
szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje.

12.3
WYCENA
Klauzulę 12.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Z uwagi na fakt iż obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, obmiar robót nie stanowi podstawy wyceny, jednakże będzie służył pomocniczo do wyliczenia wynagrodzenia, 
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, powodujących przykładowo konieczność zmniejszenia zakresu wykonywanych Robót. Będzie również wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.
Cena Kontraktowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią, na podstawie wpisu do Dziennika Budowy potwierdzonego przez Inżyniera  i Zamawiającego.
Błędy Wykonawcy w sposobie prowadzenia Robót oraz nieprawidłowe oszacowanie Ceny za wykonanie zamówienia nie mogą obciążać Zamawiającego.
13
Zmiany i korekty

13.1
PRAWO  DO  ZMIAN
W klauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany:

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst:

Zmiana Kontraktu pozostanie w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem określonych okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań koniecznych w celu należytego wykonania Kontraktu.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Kontraktu 
w przypadku:

a) opóźnienia w wykonywaniu Robót skutkującego przedłużeniem Czasu na Ukończenie;

b) zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia Siły Wyższej lub zmiany harmonogramu spływu środków zamówienie z instytucji finansujących;

c) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

d) rezygnacji z realizacji części prac, robót, objętych przedmiotem Kontraktu, jednak bez prawa równoległego zlecania ich osobom trzecim;

e) rezygnacji z realizacji części prac, robót, objętych przedmiotem Kontraktu, podyktowanych okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia;

f) zmiany uwarunkowań prawnych, administarcyjnych lub technicznych wykonywanego Kontraktu spowodowanych działaniami osób trzecich:
g) zmian, które spowodują obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez Zamawiającego;

h) zmian poprawiających sprawność wykonywania Robót (w tym zmiana technologii ich wykonywania), pod warunkiem że nie spowoduje to istotnej zmiany  Kwoty Kontraktowej;

i) zmian będących następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności:

(i) wynikających z zapisów klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy];

(ii) wynikających z zapisów klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robót] oraz klauzuli 8.9 [Następstwa Zawieszenia];

j) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień; wynikających z zapisów klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawa];

k) zmian będących następstwem napotkania nieprzewidywalnych warunków fizycznych wynikających z zapisów klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne];

l) wystąpienia Siły Wyższej;
m) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom lub zmianę podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp., wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż  proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż stopień wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 
n) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Kontraktem, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych i/lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem  nienależytym przedmiotu Kontraktu (w tym zmianę ilości, jakości, poziomu, pozycji, wymiarów i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części prac objętych Kontraktem ); 

o) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Robót;

p) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy;

q) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

r) konieczności udzielenia zamówień podobnych w odrębnych postępowaniach, za odrębnym wynagrodzeniem;

s) zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego właściwych przepisów Prawa, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

t) zmiany podmiotu spełniającego funkcje Inżyniera Kontraktu bądź rezygnacja 
z udziału Inżyniera w realizacji Kontraktu.

u) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w przepisach ustawy Pzp. 
O ile przypadki o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Ukończenie Robót i/lub innych istotnych postanowień Kontraktu związanych wprowadzonymi zmianami. W przypadku, o którym mowa w lit. d) powyżej, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenia należne Wykonawcy o wartość niewykonanych robót.  

Po ostatnim zdaniu klauzuli 13.1 dodaje się następujący tekst:

W przypadku, gdy dla robót objętych Zmianą, w Przedmiarze Robót nie podano ceny jednostkowej, po zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępował zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu płatności na mocy klauzuli 14.4 [Plan płatności]. Taka korekta zostanie wykonana w oparciu o zasady określone w "Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych) oraz o kwartalne notowania cen i czynników produkcji - wydawnictwa Sekocenbud (za kwartał, w którym realizowane były roboty), w szczególności:

· stawka r-g jako średnia dla regionu realizacji Kontraktu,

· narzuty określone procentowo jako średnie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogółem) – wg notowań średnich krajowych

· ceny sprzętu jako ceny pracy sprzętu

· ceny materiałów jako ceny z faktur zakupu z 50 procentowym podziałem, między wykonawcę i zamawiającego, różnicy ceny przed i po rabacie.

Rozliczenie nastąpi kalkulacją szczegółową w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych 
w następującej kolejności: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostałe wymienione w „Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych."

13.2
ANALIZA  WARTOŚCI
Klauzulę 13.2 [Analiza wartości] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.5
KWOTY  TYMCZASOWE
Klauzulę 13.5 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.8
KOREKTY  UWZGLĘDNIAJĄCE  ZMIANY  KOSZTU
Klauzulę 13.8 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14
Cena Kontraktowa i zapłata

14.1
CENA  KONTRAKTOWA
W Klauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany;

Treść punktu (a) zmienia się w sposób następujący:

(a) Cena Kontraktowa (ryczałtowa) będzie zgodna z ceną wskazaną przez Wykonawcę w   Formularzu Oferty i będzie podlegała korektom wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, zgodnie z Kontraktem. Cena zostanie zapłacona zgodnie z klauzulą 14.4 [Plan Płatności]”.

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Treść punktu (c) zmienia się w sposób następujący:

(c) 
Wykonawca sprawdził ilości i charakter robót, zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach otrzymanych od Zamawiającego, po czym dokonał wyceny Robót zgodnie 
z własnym rozpoznaniem. Wszelkie ilości jakie zostały ustalone w Przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi i nie należy ich traktować jako ilości rzeczywistych i przesądzających. 
14.2
 ZALICZKA
Klauzulę 14.2 [Zaliczka] nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
14.3
WNIOSKI  O  PRZEJŚCIOWE  ŚWIADECTWA  PŁATNOŚCI
W klauzuli 14.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst:


Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń, wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, oraz dokumentów towarzyszących. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń, w tym pozwalających na określenie wartości środka trwałego, wytworzonego w wyniku realizacji inwestycji. Rozliczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Inżynierowi monitorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.

Każde Rozliczenie winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz dowody, o których mowa w klauzuli 5.4 [Dowody płatności], że wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym Rozliczeniem, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3 wprowadza się następującą zmianę:


słowa „w sześciu” skreśla się i zastępuje słowami „w trzech”. 

Skreśla się podpunkty (c) i (d) jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący zapis: 


Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać określone w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy] dowody płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, lub dowody uzasadniające brak dokonania tych płatności zgodnie ze wskazaniami ww. klauzuli 4.4.

14.4
PLAN  PŁATNOŚCI
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca opracuje Plan Płatności, uwzględniający podział robót na główne elementy - ”obiekty”, zgodnie z wyliczeniem zawartym w Tabeli Ceny Ryczałtowej Załącznika nr 1A do oferty (Tabela Ceny Ryczałtowej).
Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla Planu Płatności w terminie 30 dni od wejścia 
w życie Kontraktu. 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Płatności obejmować będą rzeczywisty zakres robót składających się na wykonane w całości obiektu/elementu robót – takich jak wskazano w Tabeli Ceny Ryczałtowej, zgodnych z Planem Płatności. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczalny jest podział ryczałtowego obiektu/elementu rozliczeniowego wyodrębnionego w Planie Płatności, jak wskazano w klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. 
Plan Płatności może się zawierać w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W takim przypadku klauzulę niniejszą stosuje się odpowiednio do tego harmonogramu. 

14.6
WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się następujący tekst:

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych na podstawie obowiązujących wytycznych. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia”

zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
Ponadto, zastrzega się, iż w uzasadnionych sytuacjach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, może wyrazić zgodę na podział ryczałtowego obiektu/elementu rozliczeniowego wyodrębnionego w Planie Płatności przedstawianym zgodnie 
z klauzulą 14.4 [Plan płatności]. 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący akapit:

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności wystawiane przez Inżyniera.

14.7
ZAPŁATA
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:

kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

W przypadku powierzenia realizacji części Kontraktu podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w Końcowym Świadectwie Płatności nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, lub zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów uzasadniających brak dokonania tych płatności, określonych w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy].


Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

14.8
OPÓŹNIONA  ZAPŁATA
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

14.9
WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ
Klauzulę 14.9 „Wypłata Kwoty Zatrzymanej” Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

15
Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

15.2.1 WYPOWIEDZENIE  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO
W podpunkcie (c) dodaje się tiret trzecie w brzmieniu;

(iii) opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w przewidzianym Czasie na ukończenie”. 
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:
(d)
podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

15.5
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.

Zamawiający może również odstąpić od Kontraktu w przypadku zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Kontraktu. 


Uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu na powyższej podstawie, przysługuje zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Kontraktu, bez konieczności zakreślania terminu na odstąpienie.

16
ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU  PRZEZ WYKONAWCĘ
16.1
UPRAWNIENIE  WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT
W pierwszym akapicie przed słowami „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo „nie”.

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”

W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

16.4
ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU
W klauzuli 16.4 wprowadza się następujące zmiany:

Podpunkt (c) skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego roszczeń obejmujących szkody jakich doznał 
w wyniku tego rozwiązania, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

17.1
ODSZKODOWANIE
Klauzulę 17.1  uzupełnia następująco:

Na końcu dodaje się akapit w brzmieniu;

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości szkody rzeczywistej.
18
Ubezpieczenie

18.1
OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZEŃ
W klauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany:

Po pierwszym zdaniu wprowadza się następujące zdanie: „Stroną Ubezpieczającą w niniejszym Kontrakcie jest Wykonawca.”

W siódmym akapicie po słowach „w Załączniku do Oferty,” skreśla się słowa „liczonych od Daty Rozpoczęcia”.

20
Roszczenia, spory i arbitraż

20.1
ROSZCZENIA  WYKONAWCY
W klauzuli 20.1 wprowadza się następującą zmianę:

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6
ARBITRAŻ
Klauzulę 20.6 skreśla się jako nie mająca zastosowania.

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:

21
Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:

22
Klauzule końcowe

22.1 
Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych 
w tym ze środków Funduszu Spójności:

(a)
dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej 
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b)
okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;


i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15.

22.2
Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie 
z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.3
Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

CZĘŚĆ II/4

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ
Dotyczy:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA
Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie-Podetap 1 i 2"
Część nr 1 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1"
 

Część nr 2 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IB Psary zachodnie - Podetap 2"

Część nr 3 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1" 

Gwarantem jest Wykonawca Kontraktu nr ……………………

……………………………………………………………………….

adres: ……………………………………………………………….
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała 
1.
Przedmiot i termin gwarancji

1.1.
Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Kontraktu na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie-Podetap 1 i 2" Część nr 1 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1"
 i/lub Część nr 2 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IB Psary zachodnie - Podetap 2"
 i/lub Część nr 3 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1" 
 określonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach Kontraktu, wymienionych w punkcie 2 Aktu Umowy.
1.2.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 
w odniesieniu do całego przedmiotu Kontraktu, niezależnie od tego czy Roboty albo Urządzenia w ramach Kontraktu wykonywane są lub dostarczane są przez Wykonawcę czy też przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa poniżej w punkcie 2.2.

1.3.
Okres gwarancji jakości wynosi ….. miesięcy
 na całość Robót i liczony jest od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, o którym mowa w Warunkach Kontraktu. Jednocześnie przyjmuje się jednolity i stały 12 miesięczny okres gwarancji dla nawierzchni dróg wykonanych z tłucznia. 
1.5
Okres gwarancji dla Robót lub dla Maszyn i Urządzeń ulega wydłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

 1.6 
Okres rękojmi dla Robót, Maszyn i Urządzeń wynosi …. miesięcy
 licząc od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 
1.5.
Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: (i) wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, oraz (ii) awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu części sieci kanalizacji sanitarnej  wybudowanej przez Gwaranta w ramach ww. Kontraktu.

1.6.
Ilekroć w dalszych postanowieniach mowa jest o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć również wymianę elementu Robót wchodzącego w zakres przedmiotu Kontraktu na wolny od wad. 

2.
Obowiązki i uprawnienia Stron

2.1.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający jest uprawniony do:

(a)
żądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany wadliwego elementu Robót na nowy, wolny od wad;

(b) 
wskazania trybu usunięcia wady;

(c) 
żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady 
w wysokości 0,05% Ceny Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień zwłoki;

(d) 
żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w wysokości 0,1% Ceny Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień opóźnienia.

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści.
2.2. 
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do:

(a) 
terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę elementu Robót wchodzącego w zakres przedmiotu Kontraktu na wolny od wad;

(b)
zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c);

(c)
zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d).

Gwarant zobowiązany jest również do zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i będzie dochodził odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania 
w punkcie 2.1.

3.
Przeglądy gwarancyjne

3.1. 
Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla Robót lub Urządzeń odbywać się będą co najmniej dwa razy w roku w okresie obowiązywania gwarancji, lub częściej jeżeli wymaga tego gwarancja jakości udzielona przez producenta Urządzenia. 

3.2. 
Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. 
W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4. 
Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

3.5. 
Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu 
z przeglądu gwarancyjnego.

3.6 
Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakości obciąża Gwaranta. 

4. 
Tryby usuwania wad

4.1. 
Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

4.2.
Całkowite usuniecie wady nastąpi w technicznie uzasadnionym terminie uzgodnionym przez Strony. 

4.3. 
Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego protokołu odbioru prac z usuwania wad.

4.4 
W razie zwłoki Gwaranta w usunięciu Wad, Uprawniony może, zachowując roszczenie 
o naprawienie szkody wykonać lub zlecić podmiotowi trzeciemu czynności usunięcia Wad na koszt Gwaranta.

4.5 
Koszty wykonania zastępczego Uprawniony może pokryć z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

5. 
Komunikacja

5.1. 
O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem na wskazane numery telefonów. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a następnie za pośrednictwem telefaksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, 
a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta.

Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia 
o wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do Świadectwa Przejęcia.

5.2. 
Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

(a)
wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

………………………………………………………..
(b) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała 
O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5.3. 
Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić Zamawiającego o tym fakcie na piśmie.

6. 
Postanowienia końcowe

6.1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6.2.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu.

6.3
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
CZĘŚĆ II/5  

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do: 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej,

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała 
Dotyczy:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA
Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie-Podetap 1 i 2"
Część nr 1 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1"
 

Część nr 2 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IB Psary zachodnie - Podetap 2"

Część nr 3 zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1" 

2. My, niżej podpisani [dane Gwaranta: nazwiska, adres i nazwa banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji], zwani dalej Gwarantem, niniejszym oświadczamy, iż na żądanie Wykonawcy wymienionego Kontraktu [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, cyfrą i słownie], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, którą to kwotę wypłacimy bezwarunkowo, nieodwołalnie, bez zastrzeżeń z naszej strony i bez wcześniejszego roszczenia należności od Wykonawcy, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

3. Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas 
o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

4. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od daty podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5, będzie zwolniona i zwrócona Wykonawcy w następujący sposób:

a) 70% wartości zabezpieczenia - w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany;

b) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zgadzamy się również, że Zamawiający będzie uprawniony do zmiany formy ustanowionego niniejszą Gwarancją zabezpieczenia, na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty niniejszej Gwarancji, w przypadku gdy okres obowiązywania Gwarancji jest krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) a Wykonawca wymienionego Kontraktu nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniósł nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji.

7. Gwarancja będzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Prawem właściwym dla tej gwarancji będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Jakikolwiek spór wynikający z niniejszej gwarancji lub w związku z nią, będzie rozstrzygany zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać będzie kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________ 

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]
� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� zgodnie z ofertą Wykonawcy 


� niepotrzebne skreślić zgodnie z ofertą Wykonawcy


� niepotrzebne skreślić zgodnie z ofertą Wykonawcy


� niepotrzebne skreślić zgodnie z ofertą Wykonawcy


� Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy. 


� uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.


� Wykonawca skreśla niepotrzebne.





Nazwa zamówienia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie-Podetap 1 i 2"
Nr Zamówienia 6/ZP/2018
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