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CZĘŚĆ II/1 - AKT UMOWY 
 
WYKONANIE zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 
Strzeszowie" 
 
Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ________ w _________ pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej 
Strzeszów, ul. Lipowa 15 
55 – 114 Wisznia Mała  
zarejestrowaną: w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000465303, o wysokości kapitału zakładowego 
– 38 262 500,00 złotych, 
Regon: 022061639, NIP: 915-179-01-86 
 
reprezentowaną przez: 
 
Grażynę Chwastek – Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
Wykonawcą .............................................................................. 
z siedzibą …………………………………………………………. 
zarejestrowanym w …………………………………… pod nr ………….. 
REGON: …………………  NIP: …………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
 
Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
sektorowego, prowadzonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w PGK Sp. 
z o.o. w Wiszni Małej, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, dokonał wyboru Wykonawcy dla realizacji zamówienia pn. „Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”, w wyniku złożenia przez Wykonawcę oferty w ramach tego 
postępowania, 
 
 
 
niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 
w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 
(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu  
(c) Warunki Ogólne Kontraktu; 
(d)   Wstęp do OPZ (część III.1 SIWZ) i OPZ; 
(e)   Dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze); 
(f)    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
(g)   Oferta; 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady  
w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, uznając wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich wad przez 
Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu 
cywilnego: 

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:1  

 ......................................................................................       PLN 

 (słownie: .......................................................................      PLN) 

            plus 23% VAT: ............................................................       PLN 

            (słownie .......................................................................       PLN) 

            co czyni łącznie kwotę brutto: 

           .......................................................................................       PLN 

       (słownie .............................................................................       PLN) 

5. Zapłata będzie dokonywana w PLN na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na konto 
bankowe Wykonawcy: 

........................................................................................................................................... 

(nazwa banku, pełny numer konta) 

 
 

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o 
którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa 
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy 
zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w 
art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).   

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

7. Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,  
z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

8.  Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy 
Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

9.  Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

 
1 zgodnie z ofertą Wykonawcy  
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ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

............................................................................ 
 
 
 
 
 

 [pieczęć Wykonawcy] 
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CZĘŚĆ II/2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., przygotowane i opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2008 r., w tłumaczeniu SIDIR, dostępne pod adresem:  

SIDIR 
PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 
tel. nr (48 22) 826 16 72;  

Warunki Kontraktu składają się z "Warunków Ogólnych", które stanowią wyżej wymienione 

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego oraz z "Warunków Szczególnych", które zmieniają i/lub 

uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 

KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby 

uprawnione do podpisania Kontraktu.     
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CZĘŚĆ II/3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 

Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie 

stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 

przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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Część II/3 – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
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 CZĘŚĆ II/3   – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego  
i Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 
Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków 
Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu 
podanym w Warunkach Ogólnych. 

1 Postanowienia ogólne 

 
1.1 DEFINICJE 

 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentację Projektową, 
Ofertę oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. 

Zawsze, ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt”, oznacza także 
„umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem 
”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych 
oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 
Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Umowy występuje określenie ”Oferta” 
należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w 
niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.6 ”Rysunki” oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu stanowiące dokumentację 
zatytułowaną ”Dokumentacja Projektowa”, obejmującą dokumentację budowlano-wykonawczą, 
sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez lub w imieniu Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie” Rysunki” należy je zastąpić 
określeniem ”Dokumentacja Projektowa” i wszelkie odniesienia do ”Rysunków” w niniejszych 
Warunkach oznaczać będą odniesienia do ”Dokumentacji Projektowej”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 ”Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień 
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem 
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z postanowieniami Wytycznych 
oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
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Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. 

1.1.1.12 „Miesiąc” – oznacza okres jednego miesiąca według kalendarza gregoriańskiego poczynając od 
dowolnego dnia w danym miesiącu. 

1.1.1.13   „Dzień” – oznacza okres pomiędzy jedną północą a następną. 
 

1.1.2  Strony i Osoby 

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym 
osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 ”Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące  
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.2.11 „Konsorcjum” – porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne 

osoby zwane są dalej Partnerami) występujących wspólnie jako Wykonawca realizujący 
zamówienie. 

1.1.2.12 „Lider konsorcjum” – oznacza jednego z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie, 
któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac  
i działań związanych z realizacją Kontraktu. W szczególności lider będzie upoważniony do 
zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdej z osobna. 

1.1.3  Daty, próby, okresy i ukończenia 

Klauzulę 1.1.3.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.3.3 „Czas na Ukończenie” oznacza czas, liczony od daty wejścia Kontraktu w życie, 
przeznaczony na ukończenie Robót na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], ustalony w 
Załączniku do oferty, wraz ze wszelkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie 
Czasu na Ukończenie].  

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.3.10  „Okres Rękojmi” – oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty liczony od daty wydania 
przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]., przy 
czym Okres Rękojmi został podzielony na dwa następujące okresy i wynosi w zależności od 
oferty Wykonawcy: 

I. 12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi 
– Okres Zgłaszania Wad) 

II. 48 miesięcy (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 

(jeżeli Wykonawca zaoferował 60 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  

albo 

I. 12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi 
– Okres Zgłaszania Wad) 

II. 60 miesięcy (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 

(jeżeli Wykonawca zaoferował 72 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  

albo 

I. 12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi 
– Okres Zgłaszania Wad) 

II. 72 miesiące (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 

(jeżeli Wykonawca zaoferował 84 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  

albo 
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I. 12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi 
– Okres Zgłaszania Wad) 

II. 84 miesiące (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 

(jeżeli Wykonawca zaoferował 96 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  

 

1.1.3.11     „Gwarancja Jakości” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w Dokumentach 
Wykonawcy i wad w Robotach w szczególności w elementach Robót i Urządzeń i wyposażenia 
lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady 
te ujawnią się w ciągu okresu Gwarancji Jakości określonego w Ofercie Wykonawcy. Okres 
Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg od daty wskazanej w Świadectwa Przejęcia. 
Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości przysługują 
uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady. Dokument „ wzór Karty Gwarancyjnej” oznacza 
dokument tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany przez osobę uprawnioną 
do występowania w imieniu Wykonawcy. Karta Gwarancyjna będzie zgodna ze wzorem 
stanowiącym integralną część Kontraktu. 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.1    „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza ryczałtową kwotę zatwierdzoną w Akcie Umowy 

należną do zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

1.1.4.6  ”Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.10  ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.4.13  ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie 
dla wykonania robót podobnych i/lub dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających  
z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do Protokołu konieczności dla robót 
dodatkowych i/lub zamiennych jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14  ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z 
Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdział 13 [Zmiany  
i korekty]. 

1.1.5 Roboty i Dostawy 

Klauzulę 1.1.5.6 skreśla się jako niemającą zastosowania.  

1.1.6 Inne Definicje 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie 
mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, 
regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy. 
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1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz.963 z późn. zm.). 

1.1.6.14 ”Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, 
dla celów wskazanych w klauzuli 12.3 niniejszego Kontraktu. 

1.1.6.15 „Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.( tj. Dz.U. 
z 2013 roku poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

1.1.6.16 „Prawo Zamówień Publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019.1843 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej 
podstawie, określającą zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, 
kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych 
w ustawie. 

1.1.6.17 „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz.  1781 z późn. zm. ) oraz akty wykonawcze 
wydane na jej podstawie.  

1.1.6.18 „RODO” oznacza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

 

1.2  INTERPRETACJA 
 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  

  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” 
zastępuje się określeniem „Koszt”.  

 
1.3 PRZEPŁYW INFORMACJI 

 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 

  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 
potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 

 

Na końcu klauzuli 1.3 dodaje się dodatkowe dwa akapity w brzmieniu: 
  Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane nie 

są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do 
Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach pracy Zamawiającego tj.: pon., wt., czw. 7.00 -
15.00 lub śr. 7.00 – 16.00 lub pt.7.00 – 14.00. W przypadku dostarczenia któregokolwiek  
z dokumentów po godzinach normalnej pracy Zamawiającego, będzie on traktowany jako 
dostarczony następnego dnia roboczego. 

 

1.4 PRAWO I JĘZYK 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
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(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
 
1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie 
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują. 

 
1.6 AKT UMOWY 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, że 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 
1.7 CESJE 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie 
może scedować na osobę trzecią całości ani żadnej części Kontraktu, ani żadnych korzyści z Kontraktu, 
ani zysku z niego, ani swojego prawa do płatności należnych lub mających stać się należne z tytułu 
Kontraktu.  

Powyższe ograniczenie nie dotyczy cesji dokonywanych przez Zamawiającego.  

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Kontraktu nie zostanie wyrażona dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, o których 
mowa w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], wymagalnych na dzień wyrażenia zgody. Obowiązek 
przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności na rzecz wszystkich Podwykonawców nie 
dotyczy sytuacji, gdy wierzytelność przelewana będzie bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, którego 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, 
do wysokości tego wynagrodzenia. 

1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco: 

      Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i wszelkich następnych Rysunków. 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

 Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie  
z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz kopię decyzji  
o Pozwoleniu na Budowę, wydanego przez właściwy organ.  
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 
4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub 
inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest 
przez Inżyniera.  
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca 
nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.  
 
 

1.10 UŻYWANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Klauzula 1.10 otrzymuje  następujące brzmienie: 

Wykonawca oświadcza, że posiada/będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 
utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Kontraktu i w ramach wynagrodzenia: 
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1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu Prawa autorskiego i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji 
przedmiotu Kontraktu, w szczególności takich jak: raporty, rysunki, plany, dokumentacja 
powykonawcza i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego 
Kontraktu; 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z 
opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz 
z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.  

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych utworów Zamawiającemu, oraz  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 
itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak  
i lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Prawa 
autorskiego i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania Dokumentów Wykonawcy 
Zamawiającemu (i) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 
pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie określonym 
postanowieniami niniejszej Umowy oraz (ii) do potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie 
zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, 
jakie nabywa on na podstawie niniejszego Kontraktu oraz (iii) do podpisania w tym zakresie 
stosownego oświadczenia, które to oświadczenie będzie niezbędne dla uzyskania odbioru. W 
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przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 
Zamawiającego z tego tytułu. 

W ramach realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania programów 
komputerowych/oprogramowań oraz wszelkich wymaganych sterowników programowych (jeśli 
dotyczy), na wskazanym/wskazanych przez Zamawiającego urządzeniu/urządzeniach a następnie 
do sprawdzenia poprawności ich działania.   

 

(a) Wykonawca oświadcza, iż programy komputerowe/oprogramowania /sterowniki programowe 
(jeśli dotyczy) opisane w Dokumentacji Projektowej, dostarczone Zamawiającemu w ramach 
realizacji Kontraktu stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego i praw pokrewnych.  

(b) Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do programów 
komputerowych/oprogramowania/sterowników programowych (jeśli dotyczy) pozwalające na 
udzielenie Zamawiającemu  do nich licencji w zakresie opisanym poniżej, z prawem do 
sublicencji. W zakresie licencji do dostarczonych programów komputerowych/ oprogramowania 
zawarte będą hasła i kody zabezpieczające niezbędne do ich modyfikacji.  

(c) Z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę programów 
komputerowych/oprogramowania/sterowników programowych (jeśli dotyczy) Zamawiający 
nabywa w ramach wynagrodzenia niewyłączne nieograniczone w czasie, obowiązujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencje uprawniające do korzystania z programów 
komputerowych/oprogramowania i sterowników programowych (jeśli dotyczy) na następujących 
polach eksploatacji: 

i. zainstalowanie i wykorzystanie programów komputerowych/ oprogramowania/ sterowników 
programowych (jeśli dotyczy) zgodnie z przeznaczeniem na jednym stanowisku;   

ii. wprowadzenie do pamięci komputera, 

iii. używanie poprzez wprowadzanie, ładowanie, instalację, uruchamianie, wyświetlanie, testowanie, 
stosowanie i przechowywanie przez Zamawiającego, jak i inne podmioty wykonujące czynności 
związane z przeglądami i utrzymaniem kompostowni na podstawie umów zawartych z 
Zamawiającym i na podstawie przepisów prawa, 

iv. tworzenie kopii bezpieczeństwa, 

v. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 
komputerowym/oprogramowaniu aplikacyjnym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian 
dokonała, 

vi. pobierania nowych aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania/ programów komputerowych 
drogą internetową. 

 

 W przypadku odstąpienia od Kontraktu albo jego rozwiązania lub w sytuacji zlecenia wykonania 
przedmiotu Kontraktu  na skutek nienależytego wykonywania Kontraktu przez Wykonawcę, poprawki i 
uzupełnienia lub dokończenie wykonywania przedmiotu Kontraktu przez osobę inną niż Wykonawca nie 
stanowi naruszenia praw autorskich Wykonawcy i nie może być podstawą jego roszczeń z tytułu 
naruszenia praw autorskich.  

Wszelkie licencje udzielone Zamawiającemu w ramach realizacji Kontraktu, bez zgody i obowiązku 
informowania Wykonawcy – odpłatnie lub nieodpłatnie, mogą być przedmiotem dalszych licencji 
(sublicencji) udzielanych dla podmiotów trzecich wykonujących czynności na podstawie umów zawartych 
przez te podmioty z Zamawiającym, jak i na podstawie  przepisów prawa. 

Wykonawca z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia zobowiązuje się  
w ramach wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego własność podręczników programów 
komputerowych/oprogramowania/sterowników programowych (jeśli dotyczy) oraz upoważnić do 
korzystania z nich przez Zamawiającego jak i inne podmioty, w szczególności wykonujące przeglądy, na 
podstawie umów zawartych z Zamawiającym, przepisów prawa i w tym celu Zamawiający jest 
upoważniony do ich zwielokrotniania i udostępniania tym podmiotom.  
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Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia do udzielenia Zamawiającemu od dnia 
przekazania Zamawiającemu programów komputerowych/oprogramowania/sterowników programowych 
(jeśli dotyczy) pomocy technicznej w zakresie obsługi programów komputerowych/ 
oprogramowania/sterowników programowych (jeśli dotyczy), co do których wymagania zostały opisane w  
Dokumentacji Projektowej.   

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zgłoszeń Wykonawcy w ramach korzystania z pomocy 
technicznej pod numer telefonu Wykonawcy: …………………………………. lub e-mailem na adres poczty 
elektronicznej: ……………………………….. Potwierdzenie prawidłowości wysłania wiadomości  
za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia Wykonawcy.  

O zmianach teleadresowych, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest informować 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 
wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony. 

 
1.12 POUFNE SZCZEGÓŁY 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności, a w szczególności 
tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu jak również po jego 
zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim 
dozwala Prawo Kraju.  

Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek 
szczegółów dotyczących Robót w żadnym wydawnictwie technicznym lub innym, bez 
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

Uzyskane od Zamawiającego dane osobowe nie mogą być przetwarzane, ani wykorzystywane w 
innym celu, niż do realizacji Kontraktu. 

Zamawiający, jako administrator danych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 
osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach opisanych w Kontrakcie. Kontrakt 
nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego innym podmiotom.  

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji 
przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do jej realizacji. Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych na okres nie dłuższy niż do 
końca Czasu na Ukończenie. Powierzane dane osobowe w szczególności obejmują dane 
kontaktowe pracowników Zamawiającego.  

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zapewni pełną ochronę danych osobowych oraz 
zgodność ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 
osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów RODO. Wykonawca zobowiązuje się 
do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Ponadto Wykonawca umożliwi 
Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonywanie w każdym czasie 
kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą, 
RODO lub Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. Wykonawca jest zobowiązany 
zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, 
wynikających z kontroli , o których mowa powyżej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za 
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36 - 39a ustawy o ochronie danych 
osobowych, art. 32 RODO oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych niezgodnie z Kontraktem. Do przetwarzana powierzonych danych osobowych mogą 
być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy posiadający imienne upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych, wydane przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiąże swoich 
pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i sposobów ich 
zabezpieczenia w poufności, również po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.  

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:  
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a) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych 
osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;  

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.  

Niezwłocznie po upływie Czasu na Ukończenie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie posiada już żadnych danych osobowych, których 
przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszego Kontraktu. W razie naruszenia 
powyższych postanowień – Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie, a ponadto Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną – na zasadach ogólnych. 

1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA 
Skreśla się ostatnie zdanie w punkcie (a) do słowa „natomiast” i zastępuje je następująco: 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane 
dla wykonania, odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo 
usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego do 30 dni od daty zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką 
wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska 
ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec 
odpowiednich organów administracyjnych. Wszelkie opłaty z tego tytułu obciążają Wykonawcę.   

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych 
osób.   

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie 
upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego  
z osobna, przy czym z chwilą uregulowania należności względem Lidera, pozostałe osoby 
wspólnie realizujące Kontrakt nie będą rościły względem Zamawiającego żadnych praw do 
zapłaty za wykonane Roboty. Jednocześnie Lider zobowiązany jest rozliczyć należny 
podatek od towarów i usług z tytułu wszelkich wystawionych w ramach Kontraktu faktur, 
pod rygorem wyrównania szkody, jaką poniesie Zamawiający w związku z nierozliczeniem 
podatku, a w szczególności pokrycia kwot zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę oraz 
innych sankcji nałożonych na Zamawiającego, jak również jego pracowników, jeżeli 
Zamawiający pokryje te sankcje w jakiejkolwiek postaci.  

2 Zamawiający 

 
2.1 PRAWO DOSTĘPU DO TERENU  BUDOWY 
 

Punkt (b) niniejszej klauzuli 2.1 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść: 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed 
przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i 
informacja wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane 
Prawem Budowlanym. 
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Zamawiający przekaże prawo dostępu do terenu budowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania 
umowy na Roboty. 

 
2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA 
 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.  
 
 
2.4  PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Klauzulę 2.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -  Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 
2019.1145 ) z późn. zm.) art. 6491 – 6495 w przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem 
wystawienia gwarancji zapłaty ustala się że: 

 - Pierwszy wyznaczony przez Wykonawcę termin do uzyskania gwarancji zapłaty będzie nie krótszy 
niż 45 dni od otrzymania wystąpienia Wykonawcy. 

 - Wykonawca może żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego 
roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych 
do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. 

 - Koszt uzyskania gwarancji pokrywają Zamawiający i Wykonawca w równych częściach.  Część 
kosztów obciążająca Wykonawcę może być potrącona z jego płatności poprzez złożenie 
jednostronnego oświadczenia woli na podstawie wystawionej noty obciążeniowej, w terminie 14 dni 
od dnia udzielenia gwarancji. 

 

3 Inżynier 

 
3.1. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA 

 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 1.9  [Opóźnienie rysunków lub instrukcji ] 

(b) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 
(c) klauzula 3.2  [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(d) klauzula 4.4  [Podwykonawcy] 
(e) klauzula 4.7  [Wytyczenie] 
(f) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] 
(g) klauzula 4.24  [Wykopaliska] 
(h) klauzula 5.4  [Dowody płatności] 
(i) klauzula 7.4.  [Próby] 
(j) klauzula 8.3  [Program] 
(k) klauzula 8.4  [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(l) klauzula 8.8  [Zawieszenie Robót] 
(m) klauzula 8.10  [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku Zawieszenia] 
(n) klauzula 8.11  [Przedłużone zawieszenie] 
(o) klauzula 10.3  [Zakłócanie Prób Końcowych] 
(p) klauzula 12.3  [Wycena] 
(q) rozdział 13  [Zmiany i korekty] 

(r) klauzule z rozdziału 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę] 
(s) klauzula 17.4  [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(t) klauzula 19.4  [Następstwa Siły Wyższej] 
(u) klauzula 20.1  [Roszczenia Wykonawcy] 

 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 
zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość 
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może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być 
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien 
zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, 
klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.  

 
3.4. ZMIANA INŻYNIERA 

 

W pierwszym zdaniu: termin „42 dni” zamienia się na „14 dni”, oraz 

Skreśla się część zdania po słowie „Inżyniera”. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykreśla się. 

4 Wykonawca 

 
4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” skreśla się słowo „zaprojektuje” i dodaje się słowa ”z należytą 
starannością oraz zgodnie z rzetelną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, 
pominięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentach Kontraktu, Projekcie Budowlanym czy  
w innym dokumencie, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie 
dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów 
stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. Takie powiadomienie powinno zostać 
przekazane Inżynierowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia 
błędu, pominięcia, wady lub innej usterki. W razie niepowiadomienia Inżyniera lub powiadomienia 
go w terminie późniejszym, Wykonawca nie będzie miał prawa uchylenia się od 
odpowiedzialności za wady Robót spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej możliwymi 
do wykrycia przez profesjonalnego Wykonawcę. 

W drugim akapicie po słowach „wymagane dla” skreśla się słowo „projektowania”. 

 

Następujący tekst dodaje się po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty z materiałów odpowiadających wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych przez ustawę  
Prawo budowlane, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 
Dz. U. 2020, poz. 215 z późn.zm.) oraz zgodnym z obowiązującymi normami i innymi przepisami 
mającymi zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. Wszystkie 
zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania 
w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi prawami, muszą być nowe (data produkcji 
urządzenia nie może być starsza niż jeden rok do momentu dostarczenia na Teren Budowy) i w 
pierwszym gatunku. W tym celu wykonawca zobowiązany jest poinformować o dacie 
dostarczenia danego urządzenia na Teren Budowy oraz uzyskać stosowne pisemne 
potwierdzenie dostawy ze strony Inżyniera Kontraktu. 

Dostarczone Materiały i Urządzenia muszą posiadać wyraźną datę produkcji oraz dokumenty 
dopuszczające je do stosowania w Unii Europejskiej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
Materiałów i Urządzeń dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie.  

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli 4.1: 

 Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany 
jest do: 
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(i) Uzyskania dodatkowych pozwoleń, w następujących przypadkach i na następujących zasadach: 

 Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne oraz wszystkie inne pozwolenia, zezwolenia i 
decyzje wskazane w IDW i OPZ , , od właściwych władz swoim staraniem i na swój własny koszt, 
w trybie i na zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] oraz w 
okresie realizacji Robót, do czasu przejęcia Robót przez Zamawiającego, będzie ponosił opłaty 
tymi pozwoleniami, zezwoleniami lub decyzjami nałożone. Wykonawca jest również zobowiązany 
do uzyskania aktualizacji pozwoleń, zezwoleń lub decyzji o ile stosowne dokumenty uzyskane 
przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy okażą się nieaktualne na dzień rozpoczęcia 
odnośnych Robót.  

 W celu uzyskania wszelkich dodatkowych pozwoleń, zezwoleń lub decyzji albo w celu uzyskania 
aktualizacji przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego pozwoleń lub zezwoleń lub decyzji, 
Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, 
podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych. Koszt 
uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub decyzji albo koszt uzyskania aktualizacji przekazanych 
Wykonawcy pozwoleń, zezwoleń lub decyzji uważa się za wliczony w Cenę Kontraktową.  

(ii) Przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z zezwoleń: 

 Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach /zezwoleniach i powinien 
umożliwić właściwym władzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robót. Ponadto powinien 
umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże 
udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności 
przewidzianej w ramach Kontraktu. 

 (iii) Przechowywania jednej kopii Rysunków na Terenie Budowy:  

 Na etapie realizacji, Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię 
dokumentów kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub 
wykonanych przez niego na Terenie Budowy.  

 Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas 
prowadzenia Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co 
najmniej następujące dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, dokumentacja 
wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jeśli jest), protokół przekazania Terenu Budowy, 
Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne 
dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera.  

 Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, 
Inspektorów Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, przedstawicieli władz i organów 
administracji publicznej odpowiednio do tego upoważnionych, a także dla innych osób 
upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas. 

(iv) Zrozumienia Zakresu Prac: 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów stanowiących 
Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objętych Kontraktem, a także po to, by być w pełni 
świadomym Warunków Kontraktowych i wynikających z nich następstw.  

(v) Zrozumienia Rysunków: 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Wymagań Zamawiającego 
celem ich dogłębnego zrozumienia.  Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne dla 
odpowiedniego wykonania Robót zgodnie z prawdziwą intencja i znaczeniem Rysunków.  
W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, 
związanych w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót, Wykonawca 
powiadomi niezwłocznie, na piśmie Inżyniera i Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych 
wyjaśnień.  

(vi)  Sporządzenia dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej: 

 Wykonawca poprawi bez zwłoki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera w 
zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca powinien 
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dostarczyć Inżynierowi Dokumentację wykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w czterech 
kopiach oraz w wersji elektronicznej, dla wszystkich Robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie 
później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].” 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi pełnej dokumentacji powykonawczej 
w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku  dla Robót. Formularze  
i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inżynierowi przed wystąpieniem  
o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót. Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być 
wykonana w języku polskim, w 3 egzemplarzach.  

(vii) Tablice   
 

Wykonawca wykona oraz zamontuje, na własny koszt, na Terenie Budowy Tablicę informującą o 
współfinansowaniu projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. Tablica zostanie posadowiona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu ww. tablicy do akceptacji 
Zamawiającego.  
 
Po zakończeniu Robót Wykonawca wyposaży zrealizowane obiekty w tabliczki informacyjne 
sporządzone zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi. 
 
Zasady projektowania i wykonania tablic informacyjnych o tabliczek informacyjnych powinny być 
zgodne z aktualnymi wytycznymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

(viii) W terminie co najmniej 14 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi: 

- oryginał Dziennika Budowy, 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z Projektem 
Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami lub 
Normami Europejskimi (jeżeli maja zastosowanie),  

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a w razie 
korzystania z innych obiektów takich jak ulice, place, sąsiednie nieruchomości lub budynki czy 
lokale, również oświadczenie o doprowadzeniu tych obiektów do należytego stanu i porządku,  

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną lub wraz z operatem 
geodezyjnym powykonawczym wraz z potwierdzeniem złożenia operatu w odpowiednim ośrodku 
geodezyjno kartograficznym. 

(ix)  W celach rozliczeniowych Wykonawca zobowiązany jest korzystać z komputerowego systemu 
wspomagania rozliczeń opracowanego i wdrożonego u Zamawiającego w celu rozliczenia robót 
realizowanych w ramach Projektu. Dostęp do systemu na rzecz Wykonawcy zostanie ustanowiony  
w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (ustanowienie konta rozliczeniowego oraz przekazanie 
stosownych haseł dostępu).  

(ix) Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego ukończenia Robót 
zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem Dokumentacji projektowej i Specyfikacji zakładając, że ta 
intencja jest zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 
interpretacji Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić 
Inżyniera, zgodnie z klauzulą 1.3 [Przepływ informacji] w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. 

(x) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich dodatkowych elementach 
Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji, które mogą okazać się niezbędne do przeprowadzenia 
Robót lub innych czynności objętych Kontraktem. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera na 
piśmie, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji bądź innych dokumentach, które otrzymał zgodnie z klauzulą 
1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów], jaką wykryje podczas analizowania dokumentów 
stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 
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(xi) Inżynier ma prawo przekazać Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe Rysunki i instrukcje, 
jakie będą niezbędne dla odpowiedniego i właściwego wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia 
usterek w tych Robotach. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się i wykonania Robót 
wynikających z wymienionych dodatkowych Rysunków i instrukcji.  

(xii) W przypadku wmontowywania urządzeń w ramach Robót w ciąg technologiczny funkcjonującej 
oczyszczalni Wykonawca powiadomi Inżyniera o przystąpieniu do wykonywania Robót w tym zakresie 
nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Robót. Po zakończeniu wykonywania Robót w powyższym 
zakresie Wykonawca zawiadomi Inżyniera o zakończeniu a Inżynier w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o zakończeniu dokona sprawdzenia funkcjonowania wmontowanego 
urządzenia w ciągu technologicznym oczyszczalni. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu urządzenia w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków Inżynier poleci Wykonawcy 
dokonanie stosowanych poprawek. 

 

 

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 
Skreśla się całą treść klauzuli 4.2 i zastępuje następującym tekstem: 

Wykonawca wniósł Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy w 
jednej z form określonych w SIWZ w kwocie stanowiącej 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
podanej w Akcie Umowy.  

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, z 
tytułu naliczonych kar umownych, z tytułu zwrotu kosztów usunięcia wad i usterek przez osoby 
trzecie w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, z tytułu zwrotu kwot wypłaconych przez 
Zamawiającego podwykonawcom robót budowlanych w trybie art. 6471  Kodeksu cywilnego, kwot 
wypłaconych podwykonawcom świadczącym usługi lub dostawy, a także zobowiązań określonych 
w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].   

Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać Zabezpieczenie 
Wykonania w wysokości wskazanej w akapicie pierwszym, aż do chwili ziszczenia się przesłanek 
do zwrotu Zabezpieczenia Wykonania.  

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania na 30 dni przed upływem 
ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania 
wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania.  

W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w 
przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 30 dni 
(ewentualnie w późniejszym terminie, jeżeli sama zmiana terminu wykonania umowy nastąpi 
później) przed upływem ważności zabezpieczenia przedłużyć na własny koszt ważność 
obowiązywania zabezpieczenia, lub dostarczyć nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o 
treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia.  

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla Robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], z 
zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia Wykonania na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady i gwarancji jakości.  

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady 
Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dni po upływie Okresu Rękojmi za Wady i gwarancji 
jakości. 

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zarówno w okresie wykonania Umowy jak 
również w Okresie Rękojmi za Wady oraz gwarancji jakości. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie Wykonania 
wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 



 

 

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie” 
Nr Zamówienia 3/ZP/2020 

 
 Strona 24 / stron 67 

 

było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

Zamawiający na żądanie wnoszącego Zabezpieczenie Wykonania, po upływie okresu, na jaki 
wniesiono Zabezpieczenie Wykonania, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 
Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

 

 

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 

W klauzuli 4.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 

Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach 
koordynacyjnych zwoływanych przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: 
”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we 
wszystkich godzinach pracy”.  

 
4.4 PODWYKONAWCY 
 
Klauzula4.4otrzymuje następujące brzmienie : 
 
Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w  
art. 647¹ Kodeksu cywilnego, na podstawie Umowy o Podwykonawstwo. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a 
podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Wykonanie prac przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Kontraktu i obowiązującego Prawa. 
 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za 
własne. 
 
Jeżeli Wykonawca zamierza podzlecić zakres robót, dla którego Zamawiający  
w Części I SIWZ- IDW w pkt. 7.2.2. ustanowił warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i 
doświadczenia, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany był wykazać w ofercie, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, któremu podzlecono ten zakres, również musi wykazać się spełnieniem tego 
warunku, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Powyższe ma zastosowanie również w odniesieniu 
do podwykonawców, dla których Wykonawca wskazał w Formularzu Oferty części zamówienia, które 
zamierza podzlecić. 
 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni od daty otrzymania żądania przez 
Wykonawcę. 
Wykonawcy przysługuje prawo zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy. W przypadku zmiany 
Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany nowy 
podwykonawca lub też wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane 
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia 
robót budowlanych podmiotowi udostępniającemu zasoby w zakresie w jakim ten podmiot udostępnił 
Wykonawcy wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie. 
 
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca 
przedstawi na żądanie Zamawiającego oświadczenie, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli po otrzymaniu oświadczeń lub dokumentów, o których 
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mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia części zamówienia podwykonawcy. Zasady te dotyczą również dalszych Podwykonawców. 
 
Określa się następujące zasady zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami: 

(a) Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach niniejszego Kontraktu,  jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, spełniającego wymogi określone w lit. (h) 

poniżej, wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, 

nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót, przy 

czym do przedkładanego przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy pomiędzy 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć swoją zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy.  

(b) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 

podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji, 

dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, 

będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy zgodnej z przedstawionym 

projektem, z upływem tego terminu. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie w jakim nie spełnia on 

wymagań określonych w w lit. (h) poniżej.  

(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy  

z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z podwykonawcą, wraz  

z załączonym Harmonogramem Prac Podwykonawców, o którym mowa w lit. (h) (ix) poniżej.  

(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiający może zgłosić 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, w zakresie w jakim nie spełnia ona 

wymagań określonych w w lit. (h) poniżej. Niezgłoszenie sprzeciwu w ww. terminie oznacza, że 

Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy, z upływem tego terminu i od tego momentu 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do podjęcia robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy i wstępu na plac budowy.   

(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części 

Kontraktu w zakresie dostaw lub usług, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo dostaw lub usług, o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (sektorowego) oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

Umowa, o której mowa wyżej winna spełniać odpowiednie wymagania określone w lit. (h) poniżej 

(o ile dotyczą), w tym przewidywać termin płatności na rzecz podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni 

od daty doręczenia mu faktury lub rachunku za wykonane dostawy lub usługi. Do umowy należy 

dołączyć Harmonogram Prac Podwykonawców, o którym mowa w lit. (h) (ix) poniżej. 

(f) W przypadku, kiedy przedłożona umowa z podwykonawcą dostaw lub usług nie spełnia wymogów,  

o których mowa powyżej, Zamawiający wzywa wykonawcę do wprowadzenia zmian w zawartej 

umowie wyznaczając w tym celu termin nie dłuższy niż 14 dni pod rygorem naliczenia kary 

umownej, o której mowa w lit. (o) pkt. (v) poniżej. 

(g) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez 

Zamawiającego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych. Regulacja lit. 

(c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiającego zmiany 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, a regulacja lit. (e) i (f) ma również odpowiednie 
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zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

dostaw lub usług. 

(h) Zamawiający określa następujące wymogi dotyczące umów zawartych z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą, których niespełnienie spowoduje przez Zamawiającego wniesienie 

odpowiednio zastrzeżeń, sprzeciwu lub wezwania do zmiany, o których mowa odpowiednio w  

lit. (b), (d) lub (f): 

 (i) umowa musi zawierać: 

 - rodzaj i zakres zlecanych prac; 

 - termin wykonania, zgodny z terminem wykonania zleconych prac określonym dla tych prac 

w Programie Robót Wykonawcy; 

 - wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie większą niż 

wysokość wynagrodzenia określoną w Ofercie Wykonawcy za ten sam zakres robót; 

(ii) określony w umowie termin płatności kwot należnych, nie może przekroczyć 30 dni od 

dnia doręczenia faktury lub rachunku, a ponadto płatności w stosunku do podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy muszą być zgodne z ustawą Kodeks cywilny oraz ustawą  

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2019.118 z późn. 

zm.),  

(iii) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą 

być dłuższe aniżeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie z Wykonawcą, 

(iv) zasady dokonywania przez Wykonawcę odbioru prac wykonywanych przez 

podwykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż odbiory stanowiące podstawę płatności na rzecz 

podwykonawców odbywać się będą nie rzadziej aniżeli odbiory tych samych prac 

wchodzących w skład robót odbieranych przez Zamawiającego. Odbiory prac wykonanych 

przez podwykonawców będą się obywały wcześniej aniżeli terminy odbiorów prac 

dokonywanych przez Zamawiającego. Odbiór robót przez Zamawiającego nie może 

stanowić warunku odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę, 

(v) zasady ustalania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten 

sposób określone nie mogą być gorsze aniżeli określone w analogicznych 

postanowieniach zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Terminy 

zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy określone w umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą upływać 

później aniżeli terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy zawarte  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

(vi) umowa musi zawierać regulację o zakazie dokonywania w niej zmian w tym rozszerzania 

zakresu, zlecania robót zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiającego, 

(vii) umowa nie może zawierać zapisów dotyczących dokonywania wzajemnych potrąceń 

należności pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

wynikających z roszczeń innych, aniżeli związane z realizacją niniejszego Kontraktu, 

(viii)  umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z treścią SIWZ, 

(ix) do każdej przedkładanej do akceptacji, poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć Harmonogram Prac Podwykonawców, który będzie każdorazowo 

aktualizowany, w przypadku zmiany umowy lub zatwierdzenia nowego 

podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawierać aktualny na dzień jego składania 

wykaz podwykonawców realizujących określony zakres prac w ramach Kontraktu,  

z rozbiciem na poszczególne ich elementy, ze wskazaniem okresu ich wykonania, okresów 

rozliczeniowych i terminów płatności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

każdoczesnego zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie informacji, czy kwoty dla 

których termin płatności zgodnie z ww. Harmonogramem upłynął, zostały zapłacone,  

w celu umożliwienia stwierdzenia podstawy do naliczenia kar umownych, o których mowa 

w lit. (o) pkt. (i), (ii) poniżej. 
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(x) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień umożliwiających Wykonawcy 

potrącanie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia 

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba że w postanowieniach umownych znajdą 

się wyraźne postanowienia, które będą wskazywały na to, że potrącona na zabezpieczenie 

kwota, nie stanowi już wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

opisanie celu tego zabezpieczenia, jak również, że zapłata wynagrodzenia 

pomniejszonego o kwotę potrąconą na zabezpieczenie stanowi należyte wypełnienie 

zobowiązania w zakresie zapłaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego 

zabezpieczenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, podmiotowi uprawnionemu będzie 

przysługiwało roszczenie o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a nie o 

zapłatę wynagrodzenia. 

(i)  W odniesieniu do wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty, przed wystawieniem 

Faktury VAT, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dowodów, że podwykonawcy lub 

dalsi podwykonawcy, biorący udział w realizacji odebranych robót, otrzymali wszystkie kwoty 

wymagalne, należne im na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie 

potrącenia, o ile takie wynikały z zawartych umów.  

(j) Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia dowodów, o których mowa powyżej,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu pisemnych 

przekonywujących dowodów, że: 

(i) Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy 

zapłaty tych kwot, wobec powyższego bezpośrednia zapłata wynagrodzenia nie jest 

zasadna , oraz 

(ii) podwykonawca lub dalszy podwykonawca został powiadomiony o tych 

uprawnieniach, 

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w  

lit i) i ii).  

Do zapłaty kwot, o których mowa wyżej bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy mają zastosowanie postanowienia lit. (k). 

(k) Niezależnie od postanowień lit. (j), w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty kwot 

należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których umowy zostały zawarte w trybie 

przewidzianym w niniejszej klauzuli, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o którym 

mowa wyżej obejmuje wyłącznie należności powstałe po wyczerpaniu trybu zawierania umowy 

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o którym mowa wyżej i obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. 

(l) W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, faktu 

uchylania się Wykonawcy od dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający 

informuje o tej okoliczności Wykonawcę wyznaczając mu 7 dniowy termin do zgłoszenia uwag lub 

zastrzeżeń do złożonego roszczenia. 

(m)  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń do zgłoszonego przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę roszczenia w terminie wskazanym w lit. (l), 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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W przypadku braku złożenia uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę w terminie wskazanym w lit. (l) 

uznaje się, iż roszczenia składane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę są zasadne i w 

takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja lit c). 

(n) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

(o) W związku z naruszeniem powyższych regulacji, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od 

Wykonawcy zapłaty kar umownych, z tytułu: 

(i) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -  

w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za każdy dzień, który upłynie 

pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

a dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona zostanie należność bezpośrednio 

wypłacona, 

(ii) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom- w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za każdy dzień, 

który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach podwykonawczych lub  

w zaktualizowanym Harmonogramie Prac Podwykonawców, a faktycznym dokonaniem płatności 

przez Wykonawcę, 

(iii) nieprzedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy podwykonawczej, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01% Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej (z VAT), za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w lit. (a) 

powyżej, 

(iv) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac 

Podwykonawców, w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za każdy dzień 

zwłoki, w stosunku do terminu określonego w lit. (c) i (e) powyżej, 

(v) braku zmiany umowy o podwykonawstwo na żądanie Zamawiającego, w zakresie terminu 

zapłaty, w wysokości 0,0 1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT). 

 Brak zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy będzie uznawany jako nienależyte 
wykonywanie Kontraktu, a w przypadku Kontraktu zawartego z Konsorcjum Wykonawców, będzie to 
traktowane jako nienależyte wykonywanie Kontraktu przez całe Konsorcjum, choćby tego zobowiązania nie 
wypełniał tylko jeden lub kilku Wykonawców tworzących konsorcjum. 
 
Zastrzeżenie, o którym mowa w lit. b i sprzeciw, o którym mowa w lit. d mają charakter sprzeciwu, o którym 
mowa w art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego. 
 
4.7 WYTYCZENIE 
 

W klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po słowach „wyspecyfikowanych w Kontrakcie” skreśla się słowa 
„lub przekazanych przez Inżyniera”. 

W akapicie pierwszym zdanie drugie po słowach: „wymiarach i osiowaniu Robót” dodaje się wyrażenie: „na 
własny koszt” 

W drugim akapicie skreśla się słowa „lub przekazanych”. 

Punkt (b) w trzecim akapicie nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i będzie za 
to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie  
z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona  
i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono  
w Specyfikacjach Technicznych. 

 



 

 

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie” 
Nr Zamówienia 3/ZP/2020 

 
 Strona 29 / stron 67 

 

4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.8: 

Podpunkt (a) skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) dostarczyć Inżynierowi do akceptacji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie 7 dni 
przed Datą Rozpoczęcia Robót określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót], a następnie 
modyfikować go dla zapewnienia zgodności z wymogami Prawa, oraz przestrzegać wszelkich 
przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w okresie wykonywania 
Kontraktu. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
 

Zamawiający nie zapewnia bezpieczeństwa i ochrony osób lub mienia na Terenie Budowy,  
a pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób tam przebywających oraz mienia tam 
zlokalizowanego obciąża Wykonawcę.  

Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace niebezpieczne, były wykonywane po uprzednim 
zgłoszeniu programu ich wykonywania Inżynierowi Kontraktu oraz po uzyskaniu akceptacji 
programu takich prac wydanej przez Inżyniera Kontraktu.  

Zamawiający wymaga aby Roboty prowadzone były z poszanowaniem i przestrzeganiem zasad 
wynikających z obowiązującej w obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie instrukcji 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub 
zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potrącając koszt tych prac z 
Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy lub zaspokajając się z Zabezpieczenia 
Wykonania. 

 
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 
 
W klauzuli 4.9 wprowadza się następującą zmianę: 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 
Szczegóły tego systemu Wykonawca zawrze w Programie Zapewnienia Jakości, który przedstawi 
Inżynierowi w terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 
Robót]. 
Program Zapewnienia Jakości zostanie przygotowany przez Wykonawcę w zakresie określonym  
w Specyfikacjach i wymagać będzie akceptacji Inżyniera w terminie do 14 dni od daty jego 
dostarczenia. 

Program zawierać będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania 

jakością. 
W klauzuli 4.9 na końcu dodaje się następujący zapis: 
 
Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do bieżącej kontroli stosowania programu zapewnienia jakości. 

 
4.10 DANE O TERENIE BUDOWY 
 
W klauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 
W drugim zdaniu drugiego akapitu skreśla się słowa: „W tych samych granicach”. 
Na końcu podpunktu (a) dodaje się słowa „i istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 
 
4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA 

 
W klauzuli 4.11 wprowadza się następującą zmianę: 
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Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością  
i wymaganiami Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz z Warunkami Kontraktu. 

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 4.11 skreśla się tekst „Z wyjątkami przewidzianymi w Kontrakcie” oraz 
po słowie: ”…Kontraktem…” skreśla się następujący zapis „włącznie z tymi, na które przeznaczono Kwoty 
Tymczasowe”. 

 
4.12.  NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE 

W klauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie pierwszym na końcu dodaje się zapis: 

Warunki te nie mogą zostać wywołane przez żadną ze Stron ani przez Inżyniera, a ich wystąpienie nie 
może być ustalone przez Wykonawcę przy zachowaniu najwyższej staranności, w szczególności nie może 
być ustalone na podstawie danych, które Wykonawca mógł uzyskać z publicznych rejestrów i baz danych, 
nawet jeżeli ich uzyskanie wymaga od Wykonawcy uiszczenia opłat.  

Za nieprzewidywalne warunki fizyczne należy rozumieć w szczególności kolizje z sieciami i obiektami 
podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego 
czy warunki geologiczne nieopisane w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo 
dochowania najwyższej staranności.   

 

Skreśla się pkt b) w akapicie czwartym. 

Skreśla się akapit szósty. 

 
 
4.14  UNIKANIE ZAKŁÓCEŃ 

 

W klauzuli 4.14 wprowadza się następującą zmianę: 

podpunktowi (a) nadaje się następujące brzmienie: 

(a) porządku publicznego, lub 

Po podpunkcie (b) dodaje się podpunkt (c) w brzmieniu  

(c) bieżącego, ciągłego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. 

 

Jako przedostatni akapit dodaje się następujący tekst: 

 Działania Wykonawcy związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych 
mediów oraz powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą 
rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez 
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
na bieżąco informować Inżyniera o planowanym przystąpieniu do Robót, których realizacja może 
rodzić zagrożenie dla prawidłowego bieżącego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w 
Strzeszowie. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 14 dni przez 
zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie 
odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. 

Opóźnienia wynikłe na skutek braku odpowiednich uzgodnień odnośnie zamknięcia dróg nie będą 
uprawniały Wykonawcy do przedłużenia Czasu na Wykonanie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie 
Czasu na Wykonanie] ani zwiększenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć instalacje, obiekty, grunty, 
nieruchomości i/lub inne części powierzchni ziemskiej lub istniejących obiektów, położone na 
Terenie Budowy i/lub w pobliżu Terenu Budowy przed wszelkiego rodzaju szkodami z tytułu 
prowadzenia Robót, o którym mowa w klauzuli 8.3 [Program]. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robót. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia skutków finansowych 
oraz przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do 
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domagania się odszkodowań wynikłych z każdego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia 
zaistniałego w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Robót, zarówno na terenie Budowy jak i na 
gruntach, nieruchomościach i/lub innych częściach powierzchni ziemskiej sąsiadujących z Terenem 
Budowy.  

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki uszkodzenia instalacji, urządzeń lub obiektów funkcjonujących w 
modernizowanej Oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej za każdy dzień zakłóceń w funkcjonowaniu Oczyszczalni ścieków, spowodowanych 
działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy, w szczególności rzutującymi na przekroczenie 
dopuszczalnych prawem parametrów ścieków odprowadzanych z obiektu oczyszczalni ścieków, z 
zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

4.16 TRANSPORT DOSTAW  

Klauzulę 4.16 uzupełnia się następująco: 

Na początku niniejszej klauzuli 4.16 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 

Na końcu podpunktu (b) przed słowem „oraz” dodaje się zapis:  

 Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku szkód 
poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to 
szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

  
4.17 SPRZĘT WYKONAWCY 
 
Klauzulę 4.17 uzupełnia się następująco: 
Dodaje się drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w brzmieniu: 
 

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku 
stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub 
niedotrzymania warunków ustalonych w Specyfikacji, Programie i/ lub Planie Zapewnienia Jakości. 
 
Wykonawca dysponuje wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami i zobowiązuje się użyć tego 
sprzętu, w celu terminowego i prawidłowego wykonania Robót.  
 
Niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez 
Inżyniera niezbędny do wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez 
Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany  
w Dzienniku Budowy. 

 
4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

W klauzuli 4.18 wprowadza się następującą zmianę: 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy  
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o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 

Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia 
na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe 
odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z 
prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 
wywieziony na składowisko odpadów posiadające właściwe pozwolenia. Wykonawca dołączy do 
Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody 
zdeponowania odpadów na odpowiednim składowisku. 

Miejsce tymczasowego składowania odpadów powstałych w toku Robót, a w szczególności 
miejsce składowania urządzeń zdemontowanych w toku Robót, zostanie wskazane przez 
Inżyniera Kontraktu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z 
działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przepisanych stosownym Prawem. 

 

Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien m.in.: 

(a) w pełni zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na 
Terenie Budowy oraz utrzymywać teren (w granicach w jakich pozostaje on w jego władaniu) 
oraz Roboty (w takiej części w jakiej nie zostały ukończone lub przejęte przez Zamawiającego) w 
odpowiednim porządku, wymaganym dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla osób  

(b) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie oświetlenie, osłony, płoty, znaki 
ostrzegawcze i pilnować tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez Inżyniera lub 
przez odpowiednie władze ze względu na ochronę Robót, lub dla bezpieczeństwa lub wygody 
publicznej lub innych powodów, oraz 

(c) uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, 
lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone, oraz 

(d) zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia 
uzyskanych pozwoleń aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, oraz 

(e) w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich 
miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, nie wyłączając 
budynków Inżyniera jeżeli zostały wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca 
winien przy tym ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze, oraz  

(f) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchu pożaru oraz winien 
przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów podczas całego okresu trwania Kontraktu, oraz 

(g) zapewnić odpowiednią ilość kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 
komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu, oraz 

(h) właściwie i stosownie do zasad wynikających z Gospodarki Odpadami postępować z 
odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu, oraz 

(i) przestrzegać zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy, oraz 

(j) przekazywać odpady jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie 
gospodarki odpadami, oraz 

(k) zapewnić odpowiednią ilości kabin typu „szalety” oraz właściwie postępować z powstałymi 
ściekami, oraz 

(l) zawierać umowy na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji 
Kontraktu, oraz 
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(ł) utrzymywać w czystości rejony wyjazdów z Terenów Budów (poprzez utrzymanie czystości 
w rejonie wyjazdu oraz określenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu 
przez sprzęt Wykonawcy). 

Wykonawca będzie prowadził takie zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i spraw socjalnych osób i szkód w mieniu, jakich może od czasu do czasu zażądać od 
niego Inżynier. 

 

Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego 
i osób trzecich z tytułu nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania zapisów niniejszej 
klauzuli. 

 

4.19 ELEKTRYCZOŚĆ, WODA I GAZ 

 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 
potrzebować do wykonania Robót oraz wszelkich prób czy inspekcji objętych Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych 
źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne 
władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 
Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania 
przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. W przypadku korzystania z dostaw 
energii, wody i innych usług od Zamawiającego Wykonawca ponosić będzie opłaty na rzecz 
Zamawiającego zgodnie z przyjętą taryfą. Zapłata należności z tego tytułu następować będzie na 
podstawie sporządzanych przez Zamawiającego okresowych rozliczeń, w terminie wskazanym 
na fakturze, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia faktury. 

Wszystkie powyższe koszty lub ryzyko ich ponoszenia uważa się za wliczone w Zatwierdzoną 
Kwotę Kontraktową. 

 
4.20  SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDMIOTY UDOSTĘPNIONE BEZPŁATNIE 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 
4.21 RAPORTY O POSTĘPIE 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:  

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane 
Inżynierowi w 1 egzemplarzu w terminie do 4 dnia kalendarzowego następującego po miesiącu, 
którego dotyczy Raport (jeśli raport wysyłany jest drogą pocztową Inżynier ma otrzymać  
w określonym terminie skan tego raportu jako załącznik do wiadomości e-mail). Pierwszy Raport 
powinien obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po 
Dacie Rozpoczęcia. Inżynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne 
uwagi a Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inżyniera wniesie poprawki do 
Raportu i przekaże Inżynierowi ostateczną wersję Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych 
oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i forma Raportu mogą ulec zmianie na 
pisemny wniosek Zamawiającego. Każdy raport miesięczny będzie zawierał aktualne oświadczenie 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w akapicie 
drugim klauzuli 6.2. 

W uzasadnionych przypadkach, przykładowo w sytuacji występowania opóźnień w realizacji 
Kontraktu lub w sytuacji wdrożenia procedury naprawczej, jednak nie ograniczając się do nich, 
Inżynier będzie uprawniony do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dziennych raportów o 
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postępie. W takim wypadku dzienne raporty o postępie sporządzane będą w każdym dniu realizacji 
robót, w okresie objętym żądaniem Inżyniera, według wzoru opracowanego przez Inżyniera 
Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, zawierającego informacje o środkach użytych 
dla wykonania robót w dniu ubiegłym m.in.: wykaz personelu i czas pracy personelu Wykonawcy, 
wykaz sprzętu Wykonawcy. Dzienne raporty o postępie będą dostarczane Inżynierowi Kontraktu  
w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

 

(i) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach 
miesięcznych, 

(j) jeśli doszło do zmiany Programu realizacji Robót, zmieniony i uaktualniony Program 
realizacji Robót. 

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu miesięcznego o 
postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym 
udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o 
postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca 
będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych 
spotkaniach. 

Obecność Przedstawiciela Wykonawcy jest wymagana również na naradach tygodniowych 
organizowanych przez Inżyniera. 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, 
celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy  
w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do 
klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Inżynier według swojego uznania może wymagać dodatkowych raportów poza miesięcznymi,  
i dziennymi. W takim przypadku Inżynier ustali zawartość raportów i terminy dostarczania. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
tygodniowymi i miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić 
zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego 
powody.  

 
4.23 DZIAŁANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY 

 

W klauzuli 4.23 wprowadza się następującą zmianę: 

Następujący tekst dodaje się jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na Terenie Budowy. 
Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę 
budowlaną, aby zabezpieczyć istniejące i pracujące instalacje oraz istniejące budynki i budowle 
na Terenie Budowy i na terenie sąsiadującym z Terenem Budowy, i postępować z nimi zgodnie  
z wytycznymi Zamawiającego określonymi w Specyfikacjach. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek szkód w tych budynkach i budowlach w zakresie, 
w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada. Wykonawca zobowiązany będzie objąć tę 
odpowiedzialność ubezpieczeniem na mocy klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od 
szkód majątkowych]. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się nowe akapity o następującym brzmieniu:  

Wykonawca dodatkowo opisze Roboty prowadzone na Terenie Budowy za pomocą Tablic 
Informacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji. Wszelkie 
zmiany co do treści, formatu i wielkości Tablic Informacyjnych wynikłe na skutek wejścia w życie 



 

 

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie” 
Nr Zamówienia 3/ZP/2020 

 
 Strona 35 / stron 67 

 

nowych wytycznych Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa 
Środowiska i/ lub Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej zostaną uwzględnione 
przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni nowe Tablice Informacyjne spełniające wymagania ww. 
instytucji na swój koszt.  

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 
 
4.25 DZIENNIK BUDOWY 

 
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z przekazaniem 
prawa dostępu do Terenu Budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą 
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z 
polskim Prawem Budowlanym.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań 
klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera  
i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane 
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą  
20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 
 
4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI 

 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków i nieruchomości sąsiadujących z Terenem 
Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia właścicieli nieruchomości 
zlokalizowanych w rejonie planowanych robót o planowanym terminie rozpoczęcia robót  
oraz o związanych z tym utrudnieniach bądź ograniczeniach w dojeździe do tych nieruchomości. 
Powiadomienia winny zostać przekazane mieszkańcom posesji z wyprzedzeniem nie krótszym 
niż 3 dni robocze.  

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji 
czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 
takie zakłócenia czy szkody. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 
 
4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE 
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Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne. 

Na planach sytuacyjno-wysokościowych oraz na profilach oznaczono zidentyfikowane kolizje, 
przewody do przepięcia, do przełożenia i do likwidacji. Nie wyklucza to istnienia innych kolizji - 
zainwentaryzowanych błędnie lub niezainwentaryzowanych - szczególnie wykonywanych siłami 
lokalnymi i w ramach konserwacji lub awarii (zasada ograniczonego zaufania). W związku z tym, 
konieczne będzie stosowanie przekopów kontrolnych poprzecznych oraz zgłaszanie zbliżeń do 
istniejących elementów uzbrojenia (podziemnych, ale niekiedy także nadziemnych) jednostkom 
odpowiedzialnym za ich funkcjonowanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 
ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inżyniera i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych  
i podziemnych, spowodowane przez niego lub jego podwykonawców/ dalszych podwykonawców w 
trakcie wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 
własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 
właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym (lub innym wynikającym  
z uzgodnień), ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich 
zgłoszeń Wykonawca przekaże Inżynierowi. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa utrzymania ciągłości działania. Wszystkie te czynności będą 
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejących instalacji i budowli 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 
własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody wymagane do 
zdemontowania istniejących instalacji w stopniu niezbędnym, zamontowania instalacji 
tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

Wykonawca przedstawi rysunki i specyfikacje opisujące proponowane Roboty Tymczasowe 
Inżynierowi do akceptacji. Inżynier zaakceptuje je, jeżeli są zgodne z Kontraktem. 

Za projekt Robót Tymczasowych odpowiedzialny jest Wykonawca i akceptacja Inżyniera  
w żadnym przypadku nie zdejmuje z Wykonawcy takiej odpowiedzialności. 

Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu Robót Tymczasowych od osób trzecich, jeżeli jest 
to wymagane Prawem. 

Dodaje się nową Klauzulę 4.28 [Materiały rozbiórkowe]: 

4.28 Materiały rozbiórkowe  
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami w terminie 30 dni od Daty Rozpoczęcia i 
przedłoży do akceptacji Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Inżyniera w 
terminie 7 dni od dnia ich przekazania Wykonawcy. Podczas realizacji zadania powstanie szereg 
odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację 
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdemontowana automatyka przepompowni 
ścieków, pompy zatapialne do ścieków i mieszadła stanowią własność Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do demontażu ww. urządzeń Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić miejsce ich 
składowania i sposób demontażu z Zamawiającym. 

5 Wyznaczeni Podwykonawcy 
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5.4 DOWODY PŁATNOŚCI 

 

W klauzuli 5.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy”.  

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Zapisy klauzuli 5.4 dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich 
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.  

 

Z zastrzeżeniem klauzuli 14.3, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o zapłacie wymagalnego 
wynagrodzenia za Roboty, dostawy lub usługi wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców na podstawie zawartych umów podwykonawczych oraz o stanie ich 
wierzytelności wobec Wykonawcy. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający, 
wedle swego wyboru, ma prawo (i) powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty 
przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia lub (ii) dokonać zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty zapłaconej 
podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Uzasadnionych przypadkach, gdy z obiektywnych względów Wykonawca nie może uzyskać 
oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa powyżej, może 
przedłożyć inne dowody, które w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzą zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia za Roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca dołączy to faktury inne dowody wraz z 
podaniem okoliczności uzasadniających niemożność przedłożenia oświadczeń Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców. Zamawiający oceni przedłożone dowody i wyjaśnienia, a gdy nie 
uzna przedstawionych wyjaśnień za uzasadniające przedłożenie innych dowodów zamiast 
oświadczeń wezwie Wykonawcę do przedłożenia oświadczeń Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. Jeżeli Zamawiający nie uzna, że przedłożone dowody nie potwierdzają zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w sposób 
niebudzący wątpliwości, wezwie Wykonawcę do przedłożenia dowodów określonych przez 
Zamawiającego w wezwaniu. 

6 Kadra i robotnicy 

6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 
 
W Klauzuli 6.1 po akapicie pierwszym dodaje się akapit drugi i następne w następującym brzmieniu: 
 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

Wykonawca obowiązany jest wykonywać Roboty za pomocą osób wskazanych  
 w Wykazie osób. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę 
osób, o których mowa powyżej, pod warunkiem, iż osoby wskazane przez Wykonawcę na 
poszczególne stanowiska będą spełniały wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dla osoby mającej pełnić odpowiednią funkcję. Stwierdzenie 
uchybienia przez Zamawiającego w powyższym  zakresie tj. stwierdzenie, że wykonawca 
wykonuje Roboty za pomocą innych osób niż wskazane w Wykazie osób uprawnia Zamawiającego 
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek. 

 
Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz opłacenie, zakwaterowanie, wyżywienie  
i transport całego, miejscowego i innego personelu i siły roboczej. Wykonawca może do wykonania 
Robót zatrudnić personel zagraniczny i siłę roboczą, jeśli jest to zgodne z Prawem, w tym z 
przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od 
personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Na żądanie Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest  
do dostarczenia mu odpowiednich dokumentów prawnych, jakie są wymagane w krajach 
pochodzenia personelu zagranicznego i siły roboczej. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót do miejsca rekrutacji lub zamieszkania wszystkich 
takich osób, które zostały zwerbowane i zatrudnione dla celów i w związku z Kontraktem i będzie 
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troszczył się w należyty sposób o takie osoby, które mają powrócić do czasu opuszczenia przez 
nie Terenu Budowy lub, jeśli chodzi o osoby nie będące mieszkańcami Kraju i zwerbowane poza 
jego granicami, do czasu opuszczenia przez nie terytorium Kraju. W zależności od przypadku 
Inżynier może zorganizować transport i opiekę nad tymi osobami, a następnie obciążyć 
Wykonawcę kosztami z tego tytułu. 
 

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich 
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się 
za uwzględnione i wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, dni 
wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne powszechnie przyjęte zwyczaje. 

 
 
6.2 STAWKI WYNAGRODZEŃ I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

 

Następujące zapisy dodaje się na początku klauzuli 6.2: 

 
(Obowiązek zatrudnienia) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) osób kwalifikowanych jako 
pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane  wykonujących czynności 
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegających na  wykonywaniu: 

a) robotami budowlano-montażowymi, 

b) robotami rozbiórkowymi i demontażowymi, 

c) robotami dotyczącymi zagospodarowania terenu, 

d) nadzorem nad pracami i pracownikami, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie. 

e) Obsługi biura budowy 

Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed Datą Rozpoczęcia, jest zobowiązany do złożenia 
wykazu osób, które będą realizować czynności wskazane powyżej, wraz z oświadczeniem, że 
są one zatrudnione na umowę o pracę. Wykaz powinien zawierać ilości osób wykonujących 
poszczególne czynności wskazane powyżej oraz ich imiona i nazwiska. Zamawiający nie 
przekaże Terenu Budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, 
każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed 
rozpoczęciem realizacji robót przez Podwykonawcę, wykazu osób, które będą wykonywać na 
rzecz Podwykonawcy czynności wskazane powyżej, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że 
są one zatrudnione na umowę o pracę. Wykaz powinien zawierać wskazanie ilości osób 
wykonujących poszczególne czynności wskazane powyżej oraz ich imiona i nazwiska.  

W przypadku realizowania czynności wskazanych powyżej po dniu złożenia Zamawiającemu 
wykazów przez inne osoby niż te wskazane w tych wykazach, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz z informacją o zakresie 
zmian, wraz oświadczeniem Wykonawcy albo Podwykonawcy, że są one zatrudnione na 
umowę o pracę, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

  

W trakcie realizacji Kontraktu na każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu/Inżynierowi wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w akapicie pierwszym czynności w 
trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe 
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

3) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub 
opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.  
 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wszystkich 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane powyżej. Tak samo traktowane będzie niezłożenie w 
terminie przez Wykonawcę wykazów oraz ich aktualizacji. 
 
Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w akapicie powyżej, 
Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości 2.000 zł. za każdą osobę, co do której został stwierdzony brak zatrudniania na umowę o 
pracę  oraz może zawiesić wykonanie robót przez Wykonawcę (wynikłe z tego tytułu opóźnienie w 
realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. Kara 
umowna może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku stwierdzenia 
braku zatrudniania na umowę o pracę zgodnie z powyżej określonymi warunkami. 
 
W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

Następujący tekst dodaje się na końcu klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, 
opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko 
związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju 
ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty 
uważa się za włączone i objęte Kwotą Kontraktową. 
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6.5 GODZINY PRACY 

 
W klauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Podpunkt (a) skreśla się i zastępuje następująco: 

  (a) w każdą sobotę, o ile nie przypada w tym dniu dzień ustawowo wolny od pracy; 
Dodaje się podpunkt (d) o następującym brzmieniu: 

(d)  poza normalnymi godzinami pracy Wykonawca może wykonywać prace na Terenie Budowy 
od poniedziałku do soboty od godziny 6 do 22. Jednakże jeżeli wymaga tego technologia 
wykonywania prac, to prace na Terenie Budowy mogą być prowadzone całą dobę 7 dni w 
tygodniu. 

 
6.8. KADRA WYKONAWCY 

 

Na końcu klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz jeżeli jest to 
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Jeżeli konieczne okaże się zastąpienie osoby wymienionej w dokumencie Kontraktu 
zatytułowanym „Wykaz osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia”, Wykonawca zorganizuje niezwłocznie zastępstwo przez inną osobę. Osoba 
wskazana przez Wykonawcę na poszczególne stanowisko musi spełniać wymagania 
Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla osoby mającej 
pełnić odpowiednią funkcję, , uzyskując każdorazowo zgodę Inżyniera i Zamawiającego.  

Jeśli Inżynier i/lub Zamawiający nie zatwierdzi osoby wskazanej na zastępstwo w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia wniosku o akceptację zmiany wraz z dokumentami potwierdzającymi 
kwalifikację i doświadczenie zastępcy, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnej osoby. 
Postępowanie związane z zastępstwem nie powinno trwać dłużej niż 28 dni. W tym czasie 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia tymczasowego specjalisty do czasu 
przybycia nowego albo podjęcia innych środków, aby zrekompensować tymczasową 
nieobecność brakującego specjalisty. 

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie 
nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż 
Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i niewyrażenia zgody na zmianę w 
terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują 
zastosowanie postanowienia dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej. 

Koszty związane z zastępstwem poniesie Wykonawca. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikająca z braku kierownictwa 
projektowania/budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie. 

Wymagania co do liczebności zespołu Kluczowych Specjalistów zawarte w niniejszej klauzuli 
oraz w SIWZ należy odczytywać jako wymagania minimalne Zamawiającego w stosunku do 
liczebności oraz składu zespołu Kluczowych Specjalistów wchodzących w skład Personelu 
Wykonawcy. Wykonawca winien z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zamawiającego 
zapewnić innych Kluczowych Specjalistów lub w ilościach większych niż wynika to z niniejszej 
klauzuli oraz SIWZ IDW, gdyby takie wsparcie stało się konieczne dla prawidłowej realizacji 
Kontraktu. 

Wymagane jest, aby niżej wymieniona kadra Wykonawcy była zaangażowana przy realizacji 
Kontraktu w godzinach pracy przyjętych przez Wykonawcę w wymiarze nie mniejszym niż: 

- Przedstawiciel Wykonawcy – wymagane zaangażowanie przy realizacji Kontraktu 
przynajmniej 8 godzin dziennie przez 3 dni w tygodniu; 

- Kierownik budowy - wymagane zaangażowanie przy realizacji Kontraktu przynajmniej 4 
godziny dziennie przez 3 dni w tygodniu, z uwzględnieniem klauzuli 6.5;  
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- Kierownicy robót w czasie trwania prac związanych z montażem /budową obiektów 
odpowiednio do uprawnień – wymagane jest sprawowanie przez nich bezpośredniego nadzoru 
nad robotami (obecność na budowie) przez przynajmniej 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu; 

- Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy oraz Kierownicy robót w czasie trwania prac 
odpowiednio do uprawnień - zobowiązani są uczestniczyć w naradach organizowanych przez 
Inżyniera.  

Dodatkowo wymieniona powyżej kadra Wykonawcy dostępna będzie na każde życzenie lub 
wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera poza wskazanym powyżej czasem pracy z dwudniowym 
wyprzedzeniem, o ile Zamawiający lub Inżynier uzna to za konieczne. W razie potwierdzonego 
przez Inżyniera nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w 
kwocie 1000 zł  za każdą nieobecność zaproszonego lub wezwanego członka kadry Wykonawcy. 
Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy 
wypłacanego w najbliższym terminie bądź zaspokojenia z Zabezpieczenia Wykonania. 

 
6.9 PERSONEL WYKONAWCY 

 

W klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany: 

Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 
zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy 
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie: 

Do powołania osoby na zastępstwo zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia 
klauzuli 6.8. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
 
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY 

 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i pracowników, jeśli jest 
to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz 
uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót do miejsca rekrutacji całego personelu 
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
należytą opiekę nad takimi osobami aż do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku 
niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający może repatriować i zająć się 
takimi osobami, a kosztami obciążyć Wykonawcę. W przypadku śmierci na terenie Polski 
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
załatwienie wszelkich spraw związanych z ekshumacją, transportem do miejsca pochówku  
i pogrzebem. 

Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 

7  URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

 

Po Klauzuli 7.1 dodaje się Klauzulę 7.1.1 w następującym brzmieniu: 

7.1.1 Składowanie 
 Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt Urządzenia i 

Materiały oraz Materiały zgodnie z instrukcjami producentów oraz zaleceniami Inżyniera. Wszelkie 
koszty z tym związane uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należy 
się żadne dodatkowe wynagrodzenie. 
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 Dostawa Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy musi być poprzedzona przekazaniem przez 
Wykonawcę Inżynierowi zaleceń producenta odnośnie ich składowania na Terenie Budowy oraz 
zaakceptowaniem przez Inżyniera i Zamawiającego miejsca, na którym Urządzenia i Materiały 
będą składowane. 

Wszelkie Urządzenia i Materiały oraz Materiały należy składować w miejscach przeznaczonych do 
ich składowania, przy czym niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia lub 
zabezpieczonych prowizorycznie (pod folią, w prowizorycznych wiatach itp.). Inżynier i 
Zamawiający będą mieli prawo  każdej chwili do skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca 
przechowuje Materiały i Urządzenia. 
 
Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów 
technicznych Materiałów i Urządzeń. Inżynier lub Zamawiający może żądać zmiany miejsca lub 
sposobu składowania, jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia 
parametrów technicznych Materiałów lub Urządzeń. 

 

Po Klauzuli 7.1.1 dodaje się Klauzulę 7.1.2 w następującym brzmieniu: 

7.1.2 Znakowanie 
 Każde Urządzenie musi być wyposażone w oryginalne tabliczki znamionowe producenta w języku 

polskim i zgodne z polskimi normami i wymaganiami Zamawiającego, na których muszą znajdować 
się podstawowe dane techniczne Urządzenia i dane identyfikacyjne producenta. 

 Znakowanie armatury, urządzeń, obiektów oraz oznakowanie BHP i P.Poż będzie wykonane przez 
Wykonawcę na podstawie wytycznych określonych w Specyfikacji i po uzgodnieniu z 
Zamawiającym . Wszelkie koszty z tym związane uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu 
Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie.  

 

Po Klauzuli 7.1.2 dodaje się Klauzulę 7.1.3 w następującym brzmieniu: 

 
7.1.3 Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków 

Wykonawca będzie prowadził Roboty w taki sposób, który nie będzie uniemożliwiał lub w 
jakikolwiek sposób utrudniał Zamawiającemu działalności odbioru ścieków. Ze względu na 
konieczność utrzymania odbioru ścieków, Zamawiający może żądać zmiany terminu dokonania 
każdej czynności w ramach Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość pracy rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w 
czasie realizacji Robót z wykorzystaniem urządzeń tymczasowych – np. zastępcza prasa osadu. 
Od dnia przekazania terenu robót Wykonawca jest odpowiedzialny za skład ścieków 
oczyszczonych i ponosić będzie kary za ewentualne przekroczenia dopuszczalnych parametrów 
ścieków oczyszczonych. 
 
W przypadku ingerencji w pracę istniejącego układu oczyszczania ścieków i gospodarki osadami 
(np. czasowe wyłączenie, przełączenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy) wykonawca 
każdorazowo uzgodni szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym. 
Wykonawca powinien zaplanować i wykonać Roboty w taki sposób, aby zminimalizować ich wpływ 
na istniejące sieci, urządzenia i obiekty. W przypadku konieczności prowadzenia Robót poza 
godzinami pracy określonymi w Kontrakcie, w tym także niedziele i święta, mogą się one odbywać 
po uzyskaniu zgody Inżyniera, jednakże bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich, 
z tytułu utrudnienia bądź uniemożliwienia prowadzenia przez Zamawiającego działalności w 
zakresie odbioru ścieków. 

 

Po Klauzuli 7.1.3 dodaje się Klauzulę 7.1.4 w następującym brzmieniu: 

7.1.4 Włączenia do istniejących rurociągów 
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 Wykonawca dokona włączeń wykonanych w ramach Robót elementów do istniejących rurociągów. 
Włączenia takie nie zostaną dokonane przed pozytywnym przeprowadzeniem wszelkich 
koniecznych badań i prób. 

 Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu propozycję odnośnie włączeń, o których 
mowa powyżej, na co najmniej 21 dni przed ich wykonaniem. 

 
 
7.2 PRÓBKI 
W klauzuli 7.2 po zdaniu pierwszym dodaje się następujący zapis: 

Dla wszystkich Materiałów oraz Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana będzie 

uprzednia akceptacja Inżyniera. W przypadku materiałów i urządzeń równoważnych przed ich 

wybudowaniem konieczne będzie uzyskanie akceptacji Inżyniera, która może być wydana 

dopiero po dostarczeniu wszelkich dokumentów potwierdzających równoważność materiału i/lub 

urządzenia w tym wskazanie nazwy urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego  

i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału. Ponadto dla urządzeń/materiałów 

równoważnych wymaga się udokumentowania równoważności m.in. za pomocą załączonych do 

wykazu urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, 

atestów PZH na kompletne urządzenie, aprobat, deklaracji zgodności z Polską Normą lub 

równoważnych (w przypadku braku Polskiej Normy na dane urządzenie, dokumentem 

odniesienia w deklaracji zgodności musi być Aprobata Techniczna COBRTI Instal lub 

Rekomendacja Techniczna ITB lub równoważnych (dotyczy kompletnego urządzenia) oraz kart 

katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w 

sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do 

przyjętych w projekcie.  

Zamawiający nie wyraża zgody, aby zaproponowane urządzenia lub materiały były prototypami. 

Na żądanie Zamawiającego, w przypadku powzięcia podejrzeń co do możliwości zaoferowania 

rozwiązań będących prototypami, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, iż dane urządzenie 

lub materiał proponowane jako równoważne nie jest prototypem tj. jest sprawdzone, pracujące na 

innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż jeden rok, wymaga się 

przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w której dane urządzenie pracuje.  

 W szczególności urządzenia lub materiały równoważne oceniane będą pod względem 

możliwości uzyskania określonych dla urządzenia lub materiału efektów oczyszczania, kosztów 

eksploatacji, niezawodności działania.  

 
7.4 PRÓBY 

 

Na końcu klauzuli 7.4 dodaje się: 

 Wszelkie Próby, Próby Końcowe oraz Rozruch nie mogą odbywać się bez udziału przedstawiciela 
Zamawiającego. 

 Wszelkie koszty związane z prowadzeniem Prób obciążają Wykonawcę. 

Metodologia i procedura przeprowadzania Prób musi zostać przedłożona Inżynierowi i Zamawiającemu do 
zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem. 

Podczas przeprowadzania Prób, za wszystkie Materiały i Urządzenia odpowiada Wykonawca. W 
przypadku wystąpienia uszkodzeń Materiałów i Urządzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na ich 
eksploatację w przyszłości lub pogorszenie i ich parametrów technicznych, Wykonawca wymieni takie 
Materiały i Urządzenia na nowe. 
 
7.5 Odrzucenie 

W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje następujące brzmienie: 
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W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich Urządzeń, Materiałów lub 
wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Kontraktem. Koszt wykonania takiego 
zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę. 

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu: 

 Przyjmuje się, że wszelkie Roboty, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nie przyjęciem. 

 
7.7 PRAWO WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 
 
Klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każdy element Robót będzie stawał się własnością 
Zamawiającego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obciążeń, od momentu 
dokonania zapłaty przez Zamawiającego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty 
jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa 
Przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych 
elementów Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów 
Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca. 

7.8 OPŁATY WYDOBYWCZE I INNE 

W klauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim wierszu po słowach "dzierżawne," i przed słowami: „i inne” dodaje się słowa: "za składowanie 
odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych". 

 
Skreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastępuje go zapisem: 

(b) wywiezienie na składowisko odpadów posiadające właściwe pozwolenia Inżyniera, 
Materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych Materiałów zbędnych, zarówno 
naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem składowisk w obrębie Terenu 
Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dołączy do raportu o postępie 
przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania 
odpadów na odpowiednim składowisku. 

 

8  ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

 
8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 -dniowym. 
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni od daty wejścia Kontraktu w życie. 
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie 
wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, zgodnie  
z Artykułem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ o planowanym rozpoczęciu Robót. Do 
tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (Robotami), a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (zespołu inspektorów), stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, 
a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Dokumenty wymienione powyżej w punkcie (a) i (c), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Inżynierowi w terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi do akceptacji dokumenty i opracowania, jakie zobowiązany jest dostarczyć zgodnie z 
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zapisami w Specyfikacjach, a także listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, 
wykonania i ukończenia Robót na podstawie Programu Robót przedkładanego w tym samym 
czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami 
urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram 
przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń lub innych decyzji 
administracyjnych na wykonanie różnych elementów/obiektów w ramach Robót. Razem z takim 
harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu 
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i zapewni 
wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również 
uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 
w pozwoleniach lub innych decyzjach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 
 
8.2 CZAS NA UKOŃCZENIE 

 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.  
 
8.3 PROGRAM 

 

W klauzuli 8.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wymaga 
się aby Program wskazywał daty rozpoczęcia oraz zakończenia Robót w podziale na 
poszczególne elementy/obiekty zgodnie z wyliczeniem elementów/obiektów zawartym w Tabeli 
Ceny Ryczałtowej Załącznika nr 1A do oferty. Zamawiający wymaga aby przedstawiony Program 
wskazywał zakładany postęp (przerób) Robót dla danego elementu/obiektu w układzie 
tygodniowym wraz z wymaganym dla tak określonego przerobu zaangażowaniem sprzętu oraz 
pracowników Wykonawcy.  

W przypadku przedstawienia Programu  zakładającego terminy rozpoczęcia Robót w sposób nie 
gwarantujący zachowania wymaganego Czasu na Ukończenie  określonego dla Robót dla 
odpowiedniego elementu/obiektu Robót, lub zakładającego postęp (przerób) Robót dla danego 
elementu/obiektu w sposób nierealny do wymaganego Czasu na Ukończenie lub zakładającego 
terminy rozpoczęcia Robót dla danego elementu/obiektu lub okresy na wykonanie Robót dla 
danego elementu/obiektu w sposób sprzeczny z wymaganiami Zabawiającego zawartymi w 
Wytycznych do Programu Robót, Inżynier wezwie Wykonawcę do poprawienia Programu w 
terminie 7 dni, pod rygorem naliczenia kar umownych jak za nieprzedstawienie Programu.  

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną  
w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania 
Kontraktu. 

Za niedostarczenie Programu w wyznaczonym terminie lub niedostarczenie w wyznaczonym 
terminie poprawionego zgodnie z uwagami Inżyniera Programu będą naliczane Wykonawcy kary 
umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu Programu, jak wskazano w 
akapicie pierwszym, albo w zwłoce przedstawienia Programu poprawionego zgodnie z uwagami 
Inżyniera. Ponadto Zamawiający nie przekaże Terenu Budowy do czasu otrzymania przez 
Inżyniera Programu, przy czym Wykonawca nie będzie mógł wnosić roszczeń z tego tytułu i Data 
Rozpoczęcia pozostanie bez zmian. 

Wykonawca zobowiązany będzie zaktualizować Program, kiedy tylko poprzedni Program okaże 
się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, i dostarczyć 
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Inżynierowi jako część raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty  
o postępie].  

 
8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE 

 

W klauzuli 8.4 wprowadza się następującą zmianę: 

Po podpunkcie (e) dodaje się następujący tekst: 

Postanowienia podpunktu (b) i (e) niniejszej klauzuli nie będą miały zastosowania, jeżeli do 
opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać 
Zamawiającemu, Personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposób przyczyni się Wykonawca, jego 
podwykonawcy lub Personel Wykonawcy. 

 
8.7 KARY ZA ZWŁOKĘ 

 
W klauzuli 8.7 wprowadza się następującą zmianę: 
 
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 8.7 po drugim zdaniu dodaje się zdanie następującej treści: 

Jeżeli Wykonawca nie wypełnił wymagań klauzuli 4.21 [Raportu o postępie] i/lub wymagań 
klauzuli 11.4. [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad], to będzie on zobowiązany do 
zapłacenia Zamawiającemu kary za uchybienia na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]. Kara taka będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie 
płacona za każdy dzień zwłoki  w dostarczeniu raportu o postępie oraz za każdy dzień zwłoki w 
usunięciu wad i usterek oraz za każdy przypadek niedostarczenia żądanych Dokumentów 
Wykonawcy w tym dokumentów wskazanych w Klauzuli 6.2. 

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 8.7. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

Wymienione kary za zwłokę będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za takie uchybienie 
poza przypadkami naliczenia kar określonych: 

− w klauzuli 1.12 [Poufne szczegóły], 

−  w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy], 

− W klauzuli 6.1 [Zatrudnienie kadry i robotników], 

− w klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia],  

− w klauzuli 6.8 [Kadra Wykonawcy], 

− w klauzuli 8.3. [Program],  

− w klauzuli 4.14 [Unikanie zakłóceń] 

−  w klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego]  

− w klauzuli 15.4. [Zapłata po rozwiązaniu] z tytułu wypowiedzenia na mocy klauzuli 15.2 
[Rozwiązanie przez Zamawiającego] przed ukończeniem Robót, 

− -w Części II/4 niniejszego Kontraktu [Karta Gwarancyjna], z tytułu zwłoki  

w przystąpieniu do usuwania wad i/lub zwłoki w usunięciu wad. 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

 

W celu uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, że zwłoka nie 
nastąpiła z jego winy (ciężar dowodu braku winy obciążą Wykonawcę). 

 

Limit wszystkich kar umownych wynosi 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
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W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 

 9 PRÓBY KOŃCOWE 

Dodaje się nową klauzulę 9.5 w brzmieniu: 

 
9.5  SZKOLENIE 
 
Wykonawca w ramach Kontraktu dokona przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w 
zakresie zarządzania, technologii, prowadzenia ruchu, konserwacji i obsługi Urządzeń i obiektów 
powstałych w wyniku realizacji Kontraktu w celu zapewnienia ich właściwego i stabilnego działania. 
Szkolenia będą przeprowadzane podczas wykonywania Robót na Terenie Budowy i w fazie poprzedzającej 
Przejęcie Robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Wykonawca zgodnie ze Specyfikacją na własny koszt, dostarczy wszystkie materiały szkoleniowe i 
pomoce audiowizualne wraz z wszelkimi broszurami, opisami technicznymi, adnotacjami, wykresami, 
filmami i innymi pomocami naukowymi, które mogą okazać się konieczne do przeprowadzenia szkolenia  
w taki sposób, aby osoby biorące udział w szkoleniu mogły szkolić następne osoby. 
 
Szkolenia przeprowadzane przez Wykonawcę na Terenie Budowy dla poszczególnych elementów Robót 
powinny obejmować swoim zakresem: 
- informacje dotyczące prawidłowego działania całości systemu, jak i poszczególnych Urządzeń, a w 

szczególności układu sterowania i zastosowanej technologii; 
- informacje dotyczące kontroli jakości; 
- informacje dotyczące konserwacji Urządzeń; 
- procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa. 
 
Szkolenia i udzielanie instrukcji przeprowadzane będą w języku polskim. Szkolenia przeprowadzane będą 
w odniesieniu do rzeczywistych, zrealizowanych w ramach Kontraktu obiektów, w oparciu o instrukcje 
obsługi dostarczone przez Wykonawcę. 
Szkolenie winno również uwzględniać potrzeby osób szkolonych, a jego zakres będzie dostosowany do 
wymagań obsługi w zależności od funkcji pełnionych przez poszczególne osoby. 
Szkolenia muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, potwierdzone podpisami uczestników szkolenia 
oraz Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazówek 
osobom wskazanym przez Zamawiającego w celu pełnego zrozumienia funkcjonowania i technologii 
obiektów powstałych w wyniku realizacji Kontraktu. 

 
10 Przejęcie przez Zamawiającego 
 
10.1. PRZEJĘCIE ODCINKÓW I ROBÓT 

 

W klauzuli 10.1 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst: 

 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 
jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i 
wykonać wszelkie czynności niezbędne do uzyskania w imieniu Zamawiającego dokumentów 
uprawniających do przystąpienia do użytkowania zrealizowanych Robót w myśl ustawy Prawo 
budowlane tj. uzyskać pozwolenie na użytkowanie Robót od właściwych organów administracji 
publicznej zgodnie z Prawem. Dokumentacja ta musi być kompletna i bezbłędna, co Inżynier 
zobowiązany jest potwierdzić na piśmie. Brak dokumentacji lub jej niekompletność lub 
występowanie w niej błędów, upoważnia i obliguje Inżyniera do odrzucenia wniosku o 
wystawienie Świadectwa Przejęcia. 
 
W odniesieniu do powyżej opisanego pozwolenia, Wykonawca wystąpi na podstawie osobnego 
pełnomocnictwa Zamawiającego do właściwych organów administracji publicznej o wydanie 
wskazanego pozwolenia przedkładając wymagane przepisami Prawa dokumenty. Wykonawca 
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będzie uczestniczył w imieniu Zamawiającego w całości postępowania administracyjnego 
prowadzonego w sprawie przedmiotowego pozwolenia. 
 
Do czasu zakończenia rozruchu technologicznego Robót tj. do wydania Świadectwa Przejęcia dla 
całości Robót, Wykonawcę obciążają koszty eksploatacji oraz serwisu zrealizowanych Robót lub 
dostarczonych Maszyn i Urządzeń. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu i zasad 
przeprowadzenia rozruchu technologicznego określone zostały w STWiORB. 
 

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

 
11.1 DOKOŃCZENIE ZALEGŁYCH PRAC I USUWANIE WAD 

 

W klauzuli 11.1 wprowadza się następującą zmianę: 

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst: 

 Wykonawca opracuje procedury zgłaszania i usuwania wad. Procedury te Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w terminie 28 dni przed 
rozpoczęciem Okresu Zgłaszania Wad. Procedury zaakceptowane przez Inżyniera muszą być 
dostarczone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Procedury będą zawierać wszystkie szczegółowo 
opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Okresu Zgłaszania 
Wad, Roboty jako całość, mogły zostać uznane za działające niezawodnie i zgodnie  
z Kontraktem.  

 
Po klauzuli 11.1 dodaje się klauzulę 11.1.1 Gwarancja Jakości 

Wykonawca udziela Gwarancji Jakości na okres ……2 od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla 
Robót oraz 3 lata Gwarancji Jakości na Urządzenia 

Szczegółowe warunki Gwarancji Jakości zostaną określone w karcie gwarancyjnej, której wzór 
stanowi załącznik nr 4 do Kontraktu. 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla Robót, maszyn i Urządzeń odbywać się będą co najmniej 
dwa razy w roku w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości, lub częściej jeżeli wymaga tego 
gwarancja jakości udzielona przez producenta maszyny lub Urządzenia.  

Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.  

W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 
osoby wyznaczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  

Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, po 
jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu z 
przeglądu gwarancyjnego.  

Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty usuwania wszelkich wad i usterek zakłócających 
prawidłowe funkcjonowanie Robót lub Urządzeń, obciążają Wykonawcę. Koszty materiałów 
eksploatacyjnych w okresie Gwarancji Jakości nie będą obciążać Wykonawcy. 

Udzielona przez Wykonawcę Gwarancja Jakości nie jest zależna od gwarancji jakości udzielonej 
przez producentów/dystrybutorów materiałów, Urządzeń i itp. Gwarancja Jakości udzielona przez 
producentów/dystrybutorów materiałów, Urządzeń itp. wykorzystanych przy wykonaniu przedmiotu 
Umowy, nie wyłączą gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę w tym zakresie. Warunki 
gwarancji jakości udzielonej przez producentów/dystrybutorów materiałów, urządzeń itp. określają 
karty gwarancyjne, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu. Wykonawca 

 
2 Uzupełnić zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę okresem gwarancji, tj. Minimum 60 miesięcy/ 72 miesięce/ 84 miesięce/ 96 miesięcy 



 

 

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie” 
Nr Zamówienia 3/ZP/2020 

 
 Strona 49 / stron 67 

 

zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu gwarancji 
jakości udzielonych przez producentów, dystrybutorów i wykonawców Robót i Urządzeń jeśli 
podmioty te nie wyraziły sprzeciwu. 

 

Po Klauzuli 11.1.1 dodaje się Klauzulę 11.1.2 Rękojmia za wady 

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji Jakości, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu Rękojmi. Strony ustalają, że Okres Rękojmi dla Robót rozpoczyna się od daty 
wydania Świadectwa Przejęcia, i trwa przez okres równy okresowi udzielonej Gwarancji Jakości. 

W ramach udzielonej Rękojmi usuwanie wad nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni 
od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia wady. 

Pisemne zgłoszenie wady powinno zostać dokonane niezwłocznie po ujawnieniu wady. Strony 
dopuszczają przekazanie pisemnego powiadomienia w formie elektronicznej na adres e-mail oraz 
faksem na numer wskazany dla Wykonawcy w Załączniki do Oferty. W przypadku, jeżeli usunięcie 
wad lub usterek wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający 
wyznacza dłuższy termin usuwania wad lub usterek, z uwzględnieniem terminu zaproponowanego 
przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wystąpieniu wad lub 
usterek wraz z żądaniem ich usunięcia w ramach udzielonej rękojmi i zaproponuje dłuższy termin 
usuwania wad lub usterek wraz z technicznym uzasadnieniem wydłużenia terminu. 

 

11.9 ŚWIADECTWO WYKONANIA 
 
Akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 
Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym wypełnienie zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z Kontraktu, z wyłączeniem zobowiązań wynikających z udzielonej Gwarancji 
Jakości i Rękojmi za Wady.  

12 OBMIARY I WYCENA 

 
12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBÓT 
Skreśla się klauzulę 12.1 i zastępuje następująco: 

 
Roboty winny być mierzone przez Wykonawcę. Książka Obmiarów, zgodnie z Prawem 
Budowlanym, jest częścią dokumentacji budowy. Wykonawca będzie prowadził i przechowywał 
Książkę Obmiarów na Terenie Budowy. 

Wykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem, każdorazowo przed przystąpieniem do obmiarów 
zobowiązany jest powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier zobowiązany jest wziąć udział w obmiarach 
w wyznaczonym czasie i miejscu. 

Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów 
obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, zgodnie z kolejnością 
wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki 
niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być 
wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. 

Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić i zatwierdzić zapisy w Książce Obmiarów. Jeżeli 
Inżynier zbada i nie zgodzi się z zapisami czy też nie zatwierdzi zapisów jako uzgodnionych, to 
winien zgłosić Wykonawcy swoje zastrzeżenia co do tego, w jakiej części kwestionuje zapisy jako 
niedokładne. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Wykonawca winien sprawdzić te zapisy  
i potwierdzić je lub zmienić w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia Inżyniera. Jeżeli Inżynier 
nie zgłosi Wykonawcy swojego sprzeciwu w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia 
Wykonawcy, to zostaną one uznane za dokładne. 

 
12.2 METODA OBMIARU 
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W klauzuli 12.2 wprowadza się następującą zmianę: 

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

 (b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje. 

 
12.3 WYCENA 

 
Klauzulę 12.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Z uwagi na fakt iż obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, obmiar robót 
nie stanowi podstawy wyceny, jednakże będzie służył pomocniczo do wyliczenia wynagrodzenia,  
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, powodujących przykładowo konieczność 
zmniejszenia zakresu wykonywanych Robót. Będzie również wykorzystywany do obliczenia 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. 

Cena Kontraktowa obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją podstawowego 
przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 
sporządzenie planu BIOZ, koszty nadzoru wynikającego z odrębnych przepisów (z wyjątkiem 
nadzoru inwestorskiego, autorskiego), wykonanie dojazdu do placu budowy, roboty pomiarowe, 
Materiały, Urządzenia, koszty wykopów, odwodnienia i zabezpieczenia wykopów, wywozu 
nadmiaru gruntu, zagospodarowania odpadów, zasypki, zagęszczenia wykopów, koszty prób, 
badań, pomiarów, usuwanie awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i 
naziemnej, w tym niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej, odbudowy nawierzchni, koszty nadzoru 
mienia, ubezpieczenia i wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy – niezależnie od rozmiaru tych robót i innych świadczeń oraz poniesionych 
przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia 
na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty nie objęte umową, 
jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią, na 
podstawie wpisu do Dziennika Budowy potwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego. 

Błędy Wykonawcy w sposobie prowadzenia Robót oraz nieprawidłowe oszacowanie Ceny za 
wykonanie zamówienia nie mogą obciążać Zamawiającego. 

13 Zmiany i korekty 

 
13.1 PRAWO DO ZMIAN 

Na końcu Klauzuli 13.1 dodaje się kolejne akapity w  brzmieniu: 

 

I. Zmiany do Kontraktu mogą zostać wprowadzone, jeżeli zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 
określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter 
oraz warunki wprowadzenia zmian. 

Strony mogą wprowadzić Zmiany do Kontraktu w zakresie przedmiotu Kontraktu, Czasu na Ukończenie 
oraz wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 

1. Zmiany do Kontraktu w zakresie Czasu na Ukończenie mogą zostać wprowadzone w przypadku 
wystąpienia okoliczności wskazanych w klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], przy 
czym wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne oznaczają takie warunki które odbiegają o co 
najmniej 25% od średnich wartości podawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla 
regionu z ostatnich trzech lat przed wystąpieniem  tych warunków. Jeżeli zatem w trakcie realizacji 
Robót wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu, gradu lub wystąpią temperatury lub 
wystąpi wiatr, w ilościach lub wartościach odbiegających o co najmniej 25% od średnich wartości 
podawanych dla regionu przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ze względu na które 
Wykonawca nie będzie mógł kontynuować Robót, w całości lub w części, przez okres wystąpienia 
wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych oraz ustania ich skutków uniemożliwiających 
kontynuowanie Robót, co zostanie potwierdzone przez Inżyniera odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy, Czas na Ukończenie zostanie wydłużony odpowiednio o okres niemożności kontynuowania 
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Robót lub o okres jaki niemożność kontynuowania części Robót wpłynęła na możliwość ukończenia 
Robót w Czasie na Ukończenie. W przypadkach, o których mowa w klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie] podpunkt (a) Czas na Ukończenie zostanie wydłużony odpowiednio o czas jaki wykonanie 
zwiększonej ilości Robót wpłynęło na możliwość ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. W 
przypadkach, o których mowa w klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] podpunkt (c) i 
podpunkt (d) Czas na Ukończenie zostanie wydłużony odpowiednio o czas jaki opóźnienie wpłynęło na 
możliwość ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. Czas na Ukończenie może ulec zmianie w 
przypadku konieczności zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 
na budowę, w szczególności wynikających z wprowadzenia zmian technologicznych i zmian 
projektowych wskazanych  poniżej. W takim przypadku Czas na Ukończenie zostanie wydłużony o czas 
jaki konieczność uzyskania ww. decyzji uniemożliwiła ukończenie Robót w Czasie na Ukończenie. 

 

2. Zmiana do Kontraktu w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy może zostać wprowadzona do Kontraktu 
w okolicznościach wskazanych w klauzuli 12.3 [Wycena i Zmiana do Kontraktu] na podstawie oferty 
Wykonawcy. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie uzgodniona przez Inżyniera zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Uzgodnienia] i 13.3. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w takim przypadku zostanie 
zmieniona odpowiednio do poczynionych uzgodnień. 

3. Niezależnie od powyższych zmian do Kontraktu mogą zostać wprowadzone zmiany: 

 

1) w zakresie zmiany Czasu na Ukończenie (każda zmiana Czasu na Ukończenie może 
nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Robót, nie dłużej jednak niż o okres trwania 
okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw), w szczególności: 

 

a. o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z 
Kontraktu, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Robót; 

b. o niezbędny czas związany z działaniem Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia 
jej skutków i następstw, 

c. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady 
wykonywania Robót, 

d. o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych 
do wykonania Robót objętych Kontraktem, z zastrzeżeniem, że wykonawcą tych 
usług/czynności nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialności, 

e. o czas, kiedy realizacja Robót stanowiących przedmiot Kontraktu była niemożliwa z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia (w 
szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji Robót lub wstrzymania ich 
świadczenia przez Zamawiającego), 

f. o czas, kiedy realizacja Robót stanowiących przedmiot Kontraktu była niemożliwa oraz 
następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk 
związanych z działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi 
żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań wynikających z Kontraktu, 

g. o czas niezbędny do wykonania Robót wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli 
wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu Kontraktu zostało wstrzymane 
przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia 
terminowe zakończenie realizacji Kontraktu, 

h. o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 
administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub 
innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie 
przewidziano przy zawieraniu Kontraktu, 

i. o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii 
Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w 
szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków), 
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j. o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych robót dodatkowych 
i zamiennych na realizację Robót stanowiących przedmiot Kontraktu, 

k. o czas niezbędny do dostosowania Robót stanowiących przedmiot Kontraktu do celów, dla 
których Umowa została zawarta, 

l. o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie z wykonanymi 
badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, w szczególności istnienia 
niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych oraz 
nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., 

m. o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania Robót przez właściwy organ z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 
Umowy, 

n. o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, w 
szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 
administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy 
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co uniemożliwia terminowe 
zakończenie realizacji Kontraktu, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

o. konieczność wykonania Robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, 
których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć 
związanego z tym opóźnienia, 

p. dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu Kontraktu jeżeli zmianie ulegną 
terminy realizacji uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie 
(w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) dla Projektu – wówczas termin wykonania 
może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na 
zmianę terminu; 

2)  w zakresie zmiany sposobu wykonania Robót stanowiących przedmiot Kontraktu, w tym 
wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Robót 
stanowiących przedmiot Kontraktu: 

 

a. w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności, skutkujących 
koniecznością ograniczenia zakresu Robót stanowiących przedmiot Kontraktu, przy 
jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia, 

b. w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania Robót stanowiących przedmiot 
Kontraktu, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w Kontrakcie przez 
Zamawiającego, ze względu na rezygnację Zamawiającego z części Robót stanowiących 
przedmiot Kontraktu lub zmiany warunków mających wpływ na ich realizację, zmiany 
obowiązującego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Kontraktu, 

c. w przypadku możliwości zrealizowania Robót stanowiących przedmiot Kontraktu, przy 
zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w Kontrakcie w wymaganiach 
Zamawiającego, ze względu na spodziewane korzyści polegające na przyspieszeniu 
realizacji, obniżeniu kosztu wykonania lub eksploatacji Robót stanowiących przedmiot 
Kontraktu, zwiększeniu jego użyteczności, jakości, przyczynieniu się do zwiększenia 
bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony środowiska;  

d. w przypadku zmian technologicznych, w szczególności konieczności zrealizowania Robót 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałów niż 
wskazane w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji, gdy zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań grozi niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Robót bądź zmiana wynika 
ze zmiany obowiązującego Prawa bądź zmiana wynika z niedostępności materiałów i 
technologii skutkującej niemożnością wykonania lub należytego wykonania Robót. Zmiany 
technologiczne mogą dotyczyć m. in. zmiany technologii robót czy zmiany technologii 
oczyszczania odorów. Zmiany zostaną wprowadzone w zakresie umożliwiającym oddanie 
Robót Zamawiającemu wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Ze względu na powyższe 
okoliczności zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy (zmiany zostaną uzgodnione 
przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 3.5 [Uzgodnienia], Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w 
takim przypadku zostanie zmieniona odpowiednio do uzgodnionych zmian) i Czas na 
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Ukończenie o czas jaki wprowadzenie zmian technologicznych wpłynęło na możliwość 
ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie.  

e. w przypadku zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót, 
wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego lub usuwania błędów/rozbieżności w tej dokumentacji. Zmiany 
zostaną wprowadzone w zakresie umożliwiającym oddanie Robót Zamawiającemu wraz z 
pozwoleniem na użytkowanie. Ze względu na powyższe okoliczności zmianie może ulec 
wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiany zostaną uzgodnione przez Inżyniera zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Uzgodnienia]. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w takim przypadku zostanie 
zmieniona odpowiednio do uzgodnionych zmian. Ze względu na powyższe okoliczności 
zmianie może ulec także Czas na Ukończenie o czas jaki wprowadzenie zmian 
projektowych wpłynęło na możliwość ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. 

 

3)  w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej: 

 

a. w przypadku dokonania zmian w zakresie Czasu na Ukończenie lub zmiany sposobu 
wykonania Kontraktu lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Kontraktu– 
o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego 
wynagrodzenia będą ceny wynikające ze złożonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oferty Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na 
podstawie cen wynikających z kosztorysu ofertowego wykonawcy lub katalogu 
SEKOCENBUD, 

b. w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, pod 
warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w 
szczególności spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze 
środków zewnętrznych, jak również w przypadku, rezygnacji przez Zamawiającego z 
wykonania części (elementów) Kontraktu, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego zrealizowania Kontraktu i osiągnięcia założonego celu,  z zastrzeżeniem, iż 
w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości rzeczywiście 
wykonanych Robót ustalone na podstawie cen wynikających z oferty Wykonawcy złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w przypadku braku możliwości ustalenia 
takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUDU, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane 
z ograniczeniem zakresu realizacji Kontraktu. 

c. polegające na zwiększeniu wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu 
przedmiotu Kontraktu, o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do 
ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty Wykonawcy, a w 
przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z 
katalogu SEKOCENBUD. 

 

4) Strony dopuszczają również możliwość: 

 

a. wykonywania przy pomocy Podwykonawców Robót stanowiących przedmiot Kontraktu, co 
do których Wykonawca w Ofercie oświadczył, że będzie je wykonywał osobiście, jeżeli 
będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy 
zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z Kontraktu; 

b. zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jeżeli zmiana 
stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno 
na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji 
w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Kontraktu, na dzień 
złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i 
zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje 
personelu wymienione w SIWZ. 
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c. Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących 
następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków 
dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach 
publicznych, jak również (iv) zmian wynikających z okoliczności, w których Prawo 
budowlane dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały 
jakości świadczenia Wykonawcy.   

 

4. Dokonując zmian Kontraktu, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą 
równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 
Kontraktu, poprzez dostosowanie realizacji Robót stanowiących przedmiot Kontraktu do zmienionych 
okoliczności. 

5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Kontraktu, nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

6. Zmiany postanowień Kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Niezależnie od Zmian przewidzianych w Kontrakcie zmiany do Kontraktu mogą zostać wprowadzone do 
Kontraktu w okolicznościach wskazanych w pkt 6.5.2 ppkt 20 aktualnych Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

II. Waloryzacja: 

1. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w przypadku 
wystąpienia: (i) zmiany stawki podatku od towarów i usług, (ii) zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (iii) zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub (iv)zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) - jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania Robót przez Wykonawcę.         

2. Zmiany wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o których mowa w pkt 2 będą dokonywane 
według zasad opisanych poniżej: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (i) ceny brutto danego elementu 
Robót określone w ofercie ulegną zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku 
od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a 
dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
towarów i usług). W takiej sytuacji ceny brutto, o których mowa w zdaniu poprzednim będą 
obejmowały stawkę i wartość podatku, wynikającą z przepisów obowiązujących w dniu 
wystawienia faktury. Ceny netto danego elementu Robót określone w ofercie nie ulegną zmianie.  

2) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (ii) ceny danego elementu Robót 
określone w ofercie, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ppkt 6, zostaną zmienione o kwotę 
odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na daną 
cenę elementu Robót, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących czynności objęte daną ceną elementu Robót do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany 
minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

3)  W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (iii) ceny danego elementu Robót 
określone w ofercie, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ppkt 6, zostaną zmienione o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Robót, jaką 
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte 
daną ceną elementu Robót. 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (iv) ceny danego elementu Robót 
określone w ofercie, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ppkt 6, zostaną zmienione o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Robót, jaką 
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będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte 
daną ceną elementu Robót. 

5) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (ii), (iii) lub (iv) warunkiem dokonania 
zmiany cen elementu Robót jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o 
dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany danej ceny 
elementu Robót, a w szczególności:  

a) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych daną ceną 
elementu Robót obejmującą:  

− imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną ceną elementu Robót 
wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac 
na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na 
rzecz Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób; 

− wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których 
mowa w tiret pierwszym powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub 
wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla 
osób, o których mowa w tiret pierwszym powyżej będącą konsekwencją zmiany 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub 
wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną 
kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ 
na wykonanie Robót; 

− określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na daną 
cenę elementu Robót, ze szczególnym wykazaniem procentowanego udziału kosztów 
pracy w danej cenie elementu Robót.  

b) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy w 
kwotach wykazanych w lit. a) powyżej. 

Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania prac objętych daną elementu Robót oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 
na wysokość danej ceny elementu Robót.  

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do 
przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest 
jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w pkt 
(ii), (iii) i (iv) wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną ceną elementu 
Robót.  

6)        Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu Robót, o którym mowa w pkt 5:  

a) dotyczący okoliczności wymienionych w pkt (ii) lub pkt (iii) powinien zostać złożony przez 
Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich 
zmian.  

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do 
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Robót, to wówczas Strony 
przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Robót przez 
Wykonawcę. 

b) dotyczący okoliczności wymienionych w pkt (iv) powinien zostać wniesiony przez Wykonawcę 
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego 
będącego przyczyną ich zmian. 

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do 
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Robót, to wówczas Strony 
przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Robót przez 
Wykonawcę. 

7) Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w pkt (ii) – (iv) mają wpływ na koszty wykonania prac 
objętych daną ceną elementu Robót spoczywa na Wykonawcy. 

8) Zmiana wysokości cen elementu Robót w wysokości wskazanej odpowiednio w ppkt 2, 3 lub 4, 
pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób opisany w ppkt 5, nastąpi począwszy 
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zaistnienia zdarzenia, o który, mowa w ust. pkt (ii), (iii) lub (iv). Zmiany wysokości cen elementów 
Robót zostaną potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do Kontraktu. 

9) W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w pkt (ii), (iii) lub (iv) dotyczyć będzie 
Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące w skład 
Robót, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, o którym mowa w ppkt 6 obowiązany jest 
dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana wysokości cen elementu Robót w wysokości 
wskazanej odpowiednio w pkt (ii), (iii) lub (iv) została uwzględniona w umowie łączącej 
Wykonawcę z takim Podwykonawcą. 

 
13.2 ANALIZA WARTOŚCI 

Klauzulę 13.2 [Analiza wartości] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

13.5 KWOTY TYMCZASOWE 

Klauzulę 13.5 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.  

13.8 KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY KOSZTU 

Klauzulę 13.8 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.  

14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 CENA KONTRAKTOWA 

W Klauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany; 

Treść punktu (a) zmienia się w sposób następujący: 

(a) Cena Kontraktowa (ryczałtowa) będzie zgodna z ceną wskazaną przez Wykonawcę w   Formularzu 
Oferty. Cena zostanie zapłacona zgodnie z klauzulą 14.4 [Plan Płatności]”. 

 Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa 
polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Treść punktu (c) zmienia się w sposób następujący: 

(c)  Wykonawca sprawdził ilości i charakter robót, zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacjach otrzymanych od Zamawiającego, po czym dokonał wyceny Robót zgodnie  
z własnym rozpoznaniem. Przedmiar robót budowlanych stanowi opracowanie wtórne w stosunku 
do dokumentacji projektowej, zatem nie determinuje zakresu prac objętych Przedmiotem Umowy i 
stanowi wyłącznie materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny. 

 Skreśla się punkt (d); 

 
14.2  ZALICZKA 

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 
14.3 WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 

W klauzuli 14.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst: 

 Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń, wykazujących szczegółowo 
kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, oraz dokumentów 
towarzyszących. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub 
innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń, w tym pozwalających na określenie wartości 
środka trwałego, wytworzonego w wyniku realizacji inwestycji. Rozliczenia muszą być zgodne z 
obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Inżynierowi 
monitorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
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Każde Rozliczenie winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz dowody, o których mowa w 
klauzuli 5.4 [Dowody płatności], że wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin 
płatności upłynął w okresie objętym Rozliczeniem, zostały zapłacone, lub podać powody 
niezapłacenia całości lub części takich faktur. 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być 
wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

 

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3 wprowadza się następującą zmianę: 

 słowa „w sześciu” skreśla się i zastępuje słowami „w trzech”.  

 
Skreśla się podpunkty (c) i (d) jako niemające zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący zapis:  

 Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać określone w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy] 
dowody płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, lub dowody 
uzasadniające brak dokonania tych płatności zgodnie ze wskazaniami ww. klauzuli 4.4. 

Warunkiem płatności faktury VAT jest doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu: 

- oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty 
należne na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiającemu; 

- oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zgodnie z klauzulą 4.4; 

- ostatecznych oświadczeń Podwykonawców o zakończeniu i rozliczeniu umów zawartych z 
Wykonawcą – w przypadku złożenia takiego oświadczenia, dalsze oświadczenia określone w 
pkt a) i b) wobec takiego Podwykonawcy nie będą wymagane. 

Wzór treści powyższych oświadczeń Wykonawca ustali w oparciu o oczekiwania Inżyniera i 
Zamawiającego. Wzór treści powyższych oświadczeń może być zmieniony przez Inżyniera lub 
Zamawiającego poprzez pisemne złożenie żądania do Wykonawcy. 

14.4 PLAN PŁATNOŚCI 
 
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca opracuje Plan Płatności, uwzględniający podział robót na główne elementy -”obiekty”, 
zgodnie z wyliczeniem zawartym w Tabeli Ceny Ryczałtowej Załącznika nr 1A do oferty (Tabela 
Ceny Ryczałtowej). 

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla Planu Płatności w terminie 30 dni od wejścia  
w życie Kontraktu.  

 
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Płatności obejmować będą rzeczywisty zakres robót (płatności według przerobu) składających 
się na wykonane w całości obiektu/elementu robót – takich jak wskazano w Tabeli Ceny 
Ryczałtowej, zgodnych z Planem Płatności. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczalny jest 
podział ryczałtowego obiektu/elementu rozliczeniowego wyodrębnionego w Planie Płatności, jak 
wskazano w klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności].  

Plan Płatności może się zawierać w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W takim przypadku 
klauzulę niniejszą stosuje się odpowiednio do tego harmonogramu.  

 
14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI 

 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:  

Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia zgodnie z klauzulą 14.3 i dokumentów towarzyszących 
wyda Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem 
kwoty, które Inżynier rzetelnie ustali jako należne. 
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Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się następujący tekst: 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych na podstawie 
obowiązujących wytycznych. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności 
kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyrażeniem: 

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł 
wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, 
Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna 
kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na 
kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu 
stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia 
przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Ponadto, zastrzega się, iż w uzasadnionych sytuacjach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający 
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, może wyrazić zgodę na podział ryczałtowego 
obiektu/elementu rozliczeniowego wyodrębnionego w Planie Płatności przedstawianym zgodnie  
z klauzulą 14.4 [Plan płatności].  

 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący akapit: 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych  
i niekwalifikowanych w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności wystawiane przez Inżyniera. 

 

Przejściowe Świadectwa Płatności nie stanowią podstawy do uznania przejęcia jakiejkolwiek 
części Robót przez Zamawiającego. 

 
14.7 ZAPŁATA 

 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 

Klauzula 14.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym 
Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 
uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 

W przypadku powierzenia realizacji części Kontraktu podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym 
Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w Końcowym Świadectwie Płatności nie wcześniej 
niż po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów płatności na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, lub zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów 
uzasadniających brak dokonania tych płatności, określonych w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy]. 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty.  

Przy zapłacie Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w 
art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 
2020 r. poz. 106 z późn. zm.).  

Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 
będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 



 

 

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie” 
Nr Zamówienia 3/ZP/2020 

 
 Strona 59 / stron 67 

 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020  r. poz. 106 z późn. 
zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

 
Zamawiający wyłącza możliwość stosowania faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
2191 z późn.zm).  

 
 
14.8 OPÓŹNIONA ZAPŁATA 

 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie 
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych 
miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki 
upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym 
został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

 
14.9 WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ 
 
Klauzulę 14.9 „Wypłata Kwoty Zatrzymanej” Skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych 

warunkach.  

 

15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

W akapicie pierwszym wprowadza się następujące zmiany: 
Zwrot „wypowiedzenie Kontraktu” zastępuje się zwrotem „odstąpienie od Kontraktu” 

 

W podpunkcie (c) dodaje się tiret trzecie, czwarte i piąte w brzmieniu; 

- opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Robót tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w przewidzianym Czasie na ukończenie”.  

- Wykonawca uchyla się od wykonywania Poleceń Inżyniera, lub 
- wykonywania obowiązków określonych w Klauzuli 4.18 (a) i 8.1 

 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

W akapicie czwartym zwrot: „rozwiązaniu Kontraktu” zastępuje się zwrotem „odstąpieniu od 
Kontraktu” 

 

Dodaje się podpunkty (g) i (h) w brzmieniu: 

 

(g) nie zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności lub nie pokryje wszelkich szkód lub/i strat 
zgodnie z zapisami Klauzuli 4.4 i Klauzuli 5.4; 

(h) dokonuje jakichkolwiek zmian w składzie Wykonawcy, określonej w Klauzuli 1.14 (c). 

 

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w 
terminie 180 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu takiego przypadku lub okoliczności i 
usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy. W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez 
Zamawiającego na podstawie postanowień Kontraktu lub Prawa odstąpienie wywołuje skutek co 
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do niewykonanej części Kontraktu (skutek ex nunc). Odstąpienie od Kontraktu przez 
Zamawiającego – następujące w oparciu o postanowienia Kontraktu lub Prawa – będzie 
jednoznaczne z uznaniem, iż Wykonawca nie wykonał Kontraktu i będzie uprawniało 
Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20 % Zaakceptowanej 
Kwoty kontraktowej oraz do naliczenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 
Rozliczenie po odstąpieniu następuje według cen z Kontraktu. 

 
15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU 

 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

 Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 
podpisania Kontraktu lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od 
Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku 
takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie 
należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 

Zamawiający może również odstąpić od Kontraktu w przypadku zaistnienia konieczności 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości Kontraktu.  

  

16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 

 
16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT 

W pierwszym akapicie przed słowami „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo „nie”. 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach”... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje 
się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa 
Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 

 

16.4 ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU 
 
W klauzuli 16.4 wprowadza się następujące zmiany: 

Podpunkt (c) skreśla się jako niemający zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego roszczeń obejmujących szkody jakich doznał  
w wyniku tego rozwiązania, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, obowiązującym na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
17.1 ODSZKODOWANIE 

 

Klauzulę 17.1 uzupełnia następująco: 

Na końcu dodaje się akapit w brzmieniu; 
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym, obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości szkody rzeczywistej. 

18 Ubezpieczenie 

18.1 OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZEŃ 
 
W klauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Po pierwszym zdaniu wprowadza się następujące zdanie: „Stroną Ubezpieczającą w niniejszym Kontrakcie 
jest Wykonawca.” 
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W siódmym akapicie po słowach „w Załączniku do Oferty,” skreśla się słowa „liczonych od Daty 
Rozpoczęcia”. 

 

20 Roszczenia, spory i arbitraż 

 
20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY 

W klauzuli 20.1 wprowadza się następującą zmianę: 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien...” po słowach „zgodnie z klauzulą 
3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 
 
20.2 POWOŁANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ 
Klauzulę 20.2 skreśla się jako niemająca zastosowania 
20.3 BRAK UZGODNIENIA SKŁADU KOMISJ ROZJEMNCZEJ 
Klauzulę 20.3 skreśla się jako niemająca zastosowania 
20.4 UZYSKIWANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ  
Klauzulę 20.4 skreśla się jako niemająca zastosowania 
20.5 ROZSTRZYGNIĘCIE POLUBOWNE 
Klauzulę 20.5 skreśla się jako niemająca zastosowania 
20.6 ARBITRAŻ 
Klauzulę 20.6 skreśla się jako niemająca zastosowania. 
20.7 WYGAŚNIECIE UMOWY Z KOMISJĄ 
Klauzulę 20.7 skreśla się jako niemająca zastosowania 
 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje 
uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie 
uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty 
dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

22 Klauzule końcowe 

22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych  
w tym ze środków Funduszu Spójności: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za 
usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej  
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 
wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym 
Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny 
Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 
zastosowanie będzie miała klauzula 15. 
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22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie  
z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od 
składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, 
bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w 
nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani 
przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ II/4 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
 

Dotyczy: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie" 

 

Gwarantem jest Wykonawca Kontraktu nr …………………… 

………………………………………………………………………. 

adres: ………………………………………………………………. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający: 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej 
Strzeszów, ul. Lipowa 15 
55 – 114 Wisznia Mała  

 
1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Kontraktu na roboty budowlane pn.: 
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"  określonego w Akcie Umowy 
oraz w innych dokumentach Kontraktu, wymienionych w punkcie 2 Aktu Umowy. 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady  
w odniesieniu do całego przedmiotu Kontraktu, niezależnie od tego czy Roboty albo Urządzenia 
w ramach Kontraktu wykonywane są lub dostarczane są przez Wykonawcę czy też przez 
podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 
zobowiązań, o których mowa poniżej w punkcie 2.2. 

1.3. Okres gwarancji jakości wynosi ….. miesięcy3 na całość Robót i liczony jest od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia, o którym mowa w Warunkach Kontraktu. Jednocześnie 
przyjmuje się jednolity i stały 36 miesięczny okres gwarancji dla Maszyn i Urządzeń.  

1.5 Okres gwarancji dla Robót lub dla Maszyn i Urządzeń ulega wydłużeniu o czas trwania napraw 
gwarancyjnych. 

 1.6  Okres rękojmi dla Robót, Maszyn i Urządzeń jest równy okresowi Gwarancji licząc od daty 
wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.  

1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: (i) wadę 
fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, oraz (ii) awarię, przez co należy 
rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 
części sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Gwaranta w ramach ww. Kontraktu. 

1.6. Ilekroć w dalszych postanowieniach mowa jest o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć 
również wymianę elementu Robót wchodzącego w zakres przedmiotu Kontraktu na wolny od 
wad.  

 
2. Obowiązki i uprawnienia Stron 

2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający jest 
uprawniony do: 

 
3 uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
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(a) żądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie naprawiana - 
do żądania wymiany wadliwego elementu Robót na nowy, wolny od wad; 

(b)  wskazania trybu usunięcia wady; 

(c)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady  
w wysokości 0,05% Ceny Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień zwłoki; 

(d)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w wysokości 0,1% 
Ceny Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień opóźnienia. 

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i 
utracone korzyści. 

2.2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 
zobowiązany do: 

(a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 
usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę elementu Robót wchodzącego 
w zakres przedmiotu Kontraktu na wolny od wad; 

(b) zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c); 

(c) zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d). 

Gwarant zobowiązany jest również do zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze 
swoich uprawnień i będzie dochodził odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania  
w punkcie 2.1.  

3. Przeglądy gwarancyjne 

3.1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla Robót lub Urządzeń odbywać się będą co najmniej dwa 
razy w roku w okresie obowiązywania gwarancji, lub częściej, jeżeli wymaga tego gwarancja 
jakości udzielona przez producenta maszyny lub Urządzenia.  

3.2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

3.3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 
2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, 
po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli 
Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu  
z przeglądu gwarancyjnego. 

3.6  Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakości 
obciąża Gwaranta.  

4.  Tryby usuwania wad 

4.1.  Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej 
wady nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

4.2. Całkowite usuniecie wady nastąpi w technicznie uzasadnionym terminie uzgodnionym przez 
Strony.  

4.3.  Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego 
protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

4.4  W razie zwłoki Gwaranta w usunięciu Wad, Uprawniony może, zachowując roszczenie  
o naprawienie szkody wykonać lub zlecić podmiotowi trzeciemu czynności usunięcia Wad na 
koszt Gwaranta. 

4.5  Koszty wykonania zastępczego Uprawniony może pokryć z ustanowionego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy.  
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5.  Komunikacja 

5.1.  O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem na wskazane numery 
telefonów. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie 
zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest 
telefonicznie, a następnie za pośrednictwem telefaksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie 
Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku,  
a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta. 

Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia  
o wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do Świadectwa Przejęcia. 

5.2.  Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na 
adres: 

……………………………………………………….. 

(b) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy 
wysyłać na adres: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej 
Strzeszów, ul. Lipowa 15 
55 – 114 Wisznia Mała  

O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod 
rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5.3.  Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. 

6.  Postanowienia końcowe 

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu. 

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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CZĘŚĆ II/5   
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Do:  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, 
Strzeszów, ul. Lipowa 15 
55 – 114 Wisznia Mała  

 

Dotyczy: „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie" 

 

1. My, niżej podpisani [dane Gwaranta: nazwiska, adres i nazwa banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji], zwani dalej Gwarantem, niniejszym oświadczamy, iż na 
żądanie Wykonawcy wymienionego Kontraktu [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy 
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji zapłaty kwoty 
[kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, cyfrą i słownie], stanowiącej 
zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, którą to kwotę 
wypłacimy bezwarunkowo, nieodwołalnie, bez zastrzeżeń z naszej strony i bez wcześniejszego 
roszczenia należności od Wykonawcy, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.  

2. Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, 
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 
Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób od odpowiedzialności wynikającej 
z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas  
o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  

3. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
daty podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

4. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5, będzie 
zwolniona i zwrócona Wykonawcy w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia - w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu  
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia 

b) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu 
Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości. 

5. Zgadzamy się również, że Zamawiający będzie uprawniony do zmiany formy ustanowionego 
niniejszą Gwarancją zabezpieczenia, na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
niniejszej Gwarancji, w przypadku gdy okres obowiązywania Gwarancji jest krótszy niż 5 lat (60 
miesięcy) a Wykonawca wymienionego Kontraktu nie przedłużył zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy lub nie wniósł nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji. 

6. Gwarancja będzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Prawem właściwym dla tej gwarancji będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Jakikolwiek spór 
wynikający z niniejszej gwarancji lub w związku z nią, będzie rozstrzygany zgodnie z Prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać będzie kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
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Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 
Nazwisko i imię: _______________  
W imieniu ___________________ 
Podpis: ____________________ 
[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 


