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CZESC II/1 - AKT UMOWY

WYKONANIE zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w
Strzeszowie"

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu w pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Malej

Strzeszow, ul. Lipowa 15

55 — 114 Wisznia Mata

zarejestrowang: w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nr 0000465303, o wysokos$ci kapitatu zakladowego
— 38 262 500,00 ztotych,

Regon: 022061639, NIP: 915-179-01-86

reprezentowang przez:

Grazyne Chwastek — Prezesa Zarzadu,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

WYKONAWECE ..eereiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ittt
Z2Siedzibg ...
ZarejeStroWanymM W ...iciveieresrnsrnrareressnsnessaes pod Nnr.....cceeveees

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
sektorowego, prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamoéwien sektorowych w PGK Sp.
z 0.0. w Wiszni Matej, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci
na lata 2014-2020, z wytgczeniem przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych, dokonat wyboru Wykonawcy dla realizacji zaméwienia pn. ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni sciekow w Strzeszowie”, w wyniku ztozenia przez Wykonawce oferty w ramach tego
postepowania,

niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc¢
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(&) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdélne Kontraktu
(c) Warunki Ogoélne Kontraktu;
(d) Wstep do OPZ (czesc Ill.1 SIWZ)
(e) OPZ - Projekt wykonawczy
(f) OPZ - Projekt budowlany
(g) OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
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(h) Oferta;

Wykonawca zobowiagzuje sie wykonac i wykonczyé Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy, uznajgc wykonanie i wykonczenie Robot oraz usuniecie w nich wad przez
Wykonawce, wterminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu i ze skutkami okreslonymi w art. 632 Kodeksu
cywilnego:

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:!

5.

...................................................................................... PLN
(STOWNIE: .. PLN)
PIUS 23% VAT oottt PLN
(STOWNIE ..o PLN)
co czyni tgcznie kwote brutto:
....................................................................................... PLN
(STOWNIE ... PLN)

Zaptata bedzie dokonywana w PLN na podstawie prawidiowo wystawionej faktury, na konto
bankowe Wykonawcy:

(nazwa banku, petny numer konta)

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem rozliczeniowym o
ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.
U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy
zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w
art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Kontrakt zostat sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

! zgodnie z ofertg Wykonawcy
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CZESC 1112

WARUNK| OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 r., przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 r., w ttumaczeniu SIDIR, dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4
tel. nr (48 22) 826 16 72;

Warunki Kontraktu skladajg sie z "Warunkéw Ogélnych", ktére stanowig wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego oraz z "Warunkéw Szczegolnych”, ktére zmieniajg i/lub
uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjs WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego i na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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CZESC II/3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegodlne zmieniajg, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegélne nie

stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul

przyjeta w Warunkach Ogolnych.
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Czesé 1113 — WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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CZESC II/3 - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (ij. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).
Niniejsze Warunki Szczegodlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkow

Ogolinych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogoélnych i Warunkéw
Szczegolnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogéinych.

1 Postanowienia ogélne

1.1 DEFINICJE

111 Kontrakt

Klauzule 1.
1111

1113

Klauzule 1.
1.1.1.4

Klauzule 1.
1.1.15

Klauzule 1.
1.1.1.6

1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegoline Kontraktu, Warunki Ogoélne Kontraktu,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacje Projektows,
Oferte oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.

Zawsze, ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”’, oznacza takze
L,Lumowe” w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowienh
publicznych.

"List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogoélnych
oznaczac¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

"Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przeditozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Umowy wystepuje okreslenie “Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w
niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
”Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych”, witgczony do kontraktu, zwierajgcy opis robét zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

"Rysunki” oznaczajg rysunki Robdét wigczone do Kontraktu stanowigce dokumentacje
zatytutowang "Dokumentacja Projektowa”, obejmujgcg dokumentacje budowlano-wykonawcza,
sporzadzong zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez lub w imieniu Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie” Rysunki” nalezy je zastgpi¢
okresleniem "Dokumentacja Projektowa” i wszelkie odniesienia do "Rysunkéw” w niniejszych
Warunkach oznacza¢ beda odniesienia do "Dokumentacji Projektowej”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

11111

”Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z postanowieniami Wytycznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.
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Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

1.1.1.12 ,,Miesigc” — oznacza okres jednego miesigca wedtug kalendarza gregorianskiego poczynajac od
dowolnego dnia w danym miesigcu.

1.1.1.13 ,,Dzien” — oznacza okres pomiedzy jedng pétnoca a nastepna.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Na konhcu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
.koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 ,,Konsorcjum” — porozumienie cywilno-prawne dwoch lub wiekszej liczby oséb (poszczegdine
osoby zwane sg dalej Partnerami) wystepujgcych wspdlnie jako Wykonawca realizujgcy
zaméwienie.

1.1.2.12 ,Lider konsorcjum” — oznacza jednego z wykonawcow wspdlnie wykonujgcych zaméwienie,
ktéremu pozostali wykonawcy (cztonkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac
i dziatan zwigzanych z realizacjg Kontraktu. W szczegdlnosci lider bedzie upowazniony do
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb razem i kazdej z osobna.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenia

Klauzule 1.1.3.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.3.3 »Czas na Ukonczenie” oznacza czas, liczony od daty wejscia Kontraktu w zycie,
przeznaczony na ukonczenie Robot na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie], ustalony w
Zatagczniku do oferty, wraz ze wszelkimi przedtuzeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Ukoriczenie].
Wprowadza sie nastepujgcq Definicje:
1.1.3.10 ,Okres Rekojmi” — oznacza okres ustalony w Zatgczniku do Oferty liczony od daty wydania
przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw]., przy

czym Okres Rekojmi zostat podzielony na dwa nastepujgce okresy i wynosi w zalezno$ci od
oferty Wykonawcy:

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu Rekojmi
— Okres Zgtaszania Wad)

II. 48 miesiecy (Okres Rekojmi) od daty zakohczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 60 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu Rekojmi
— Okres Zgtaszania Wad)

II. 60 miesiecy (Okres Rekojmi) od daty zakonczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il cze$¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 72 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu Rekojmi
— Okres Zgtaszania Wad)

II. 72 miesigce (Okres Rekojmi) od daty zakonczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 84 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo
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I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu Rekojmi
— Okres Zgtaszania Wad)

II. 84 miesigce (Okres Rekojmi) od daty zakonczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 96 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

1.1.3.11 ~,Gwarancja Jakosci” oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w Dokumentach
Wykonawcy i wad w Robotach w szczegdlnosci w elementach Roboét i Urzgdzen i wyposazenia
lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentéw Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad, jezeli wady
te ujawnig sie w ciggu okresu Gwarancji Jakosci okreslonego w Ofercie Wykonawcy. Okres
Gwarancji Jakoséci rozpoczyna bieg od daty wskazanej w Swiadectwa Przejecia.
Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji Jakosci przystugujg
uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady. Dokument , wzor Karty Gwarancyjnej” oznacza
dokument tak zatytutowany wystawiony przez Wykonawce i podpisany przez osobe uprawniong
do wystepowania w imieniu Wykonawcy. Karta Gwarancyjna bedzie zgodna ze wzorem
stanowigcym integralng cze$¢ Kontraktu.

1.14 Pienigdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza ryczattowg kwote zatwierdzong w Akcie Umowy
nalezng do zaptaty za wykonanie i wykohczenie Robot oraz usuniecie wszelkich wad.
1146 ”Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.10 ”“Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ”“Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokdt koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie
dla wykonania robét podobnych i/lub dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajgcych
z zapiséw Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci dla robét
dodatkowych i/lub zamiennych jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzgodnione z
Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdziat 13 [Zmiany
i korekty].

1.15 Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.6 skresla sie jako niemajgca zastosowania.
116 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.16.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie
majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skre$la sie¢ i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ”“Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pézn. zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporzgdzeniami,
regulujgcg dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajagcg zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Nazwa zamowienia: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Strzeszowie”
Nr Zamowienia 3/Z2P/2020

Strona 12 / stron 67



1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2018, p0z.963 z p6zn. zm.).

1.1.6.14 ”“Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy,
dla celéw wskazanych w klauzuli 12.3 niniejszego Kontraktu.

1.1.6.15 ,,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia
na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
zgodnie w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.( tj. Dz.U.
z 2013 roku poz. 1129) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.1.6.16 ,Prawo Zaméwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2019.1843 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej
podstawie, okreslajgcg zasady i tryb udzielania zamoéwien publicznych, srodki ochrony prawnej,
kontrole udzielania zamowien publicznych oraz organy wtasciwe w sprawach uregulowanych
w ustawie.

1.1.6.17 ,Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawe z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z pézn. zm. ) oraz akty wykonawcze
wydane na jej podstawie.

1.1.6.18 , RODO” oznacza Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

1.2 INTERPRETACJA

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk”
zastepuje sie okresleniem ,Koszt”.

13 PRZEPLYW INFORMACJI

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgca zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg;

Na koncu klauzuli 1.3 dodaje sie dodatkowe dwa akapity w brzmieniu:
Wopisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane nie
sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do
Zamawiajgcego w dniu roboczym w godzinach pracy Zamawiajgcego tj.: pon., wt., czw. 7.00 -
15.00 lub $r. 7.00 — 16.00 lub pt.7.00 — 14.00. W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek
z dokumentéw po godzinach normalnej pracy Zamawiajgcego, bedzie on traktowany jako
dostarczony nastepnego dnia roboczego.

14 PRAWO | JEZYK
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
(b)  Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
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(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5  PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg mialy kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 AKT UMOWY

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 CESJE
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, nie
moze scedowac na osobe trzecig catosci ani zadnej czesci Kontraktu, ani zadnych korzysci z Kontraktu,
ani zysku z niego, ani swojego prawa do ptatnosci naleznych lub majgcych sta¢ sie nalezne z tytutu
Kontraktu.

Powyzsze ograniczenie nie dotyczy cesji dokonywanych przez Zamawiajgcego.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu nie zostanie wyrazona dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcéw, o ktérych
mowa w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], wymagalnych na dzien wyrazenia zgody. Obowigzek
przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci na rzecz wszystkich Podwykonawcéw nie
dotyczy sytuacji, gdy wierzytelnos¢ przelewana bedzie bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, ktérego
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem przelewu,
do wysokosci tego wynagrodzenia.

1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i wszelkich nastepnych Rysunkow.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie
z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdt], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz kopie decyzji
o0 Pozwoleniu na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ.
Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg
4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia i/lub
inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak wymagane jest
przez Inzyniera.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.10 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Klauzula 1.10 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Wykonawca oswiadcza, ze posiada/bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do
utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Kontraktu i w ramach wynagrodzenia:
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1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu Prawa autorskiego i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Kontraktu, w szczegoélnosci takich jak: raporty, rysunki, plany, dokumentacja
powykonawcza i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszego
Kontraktu;

2) zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordéw, na korzystanie z
opracowan utworow oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz
z przerdbkami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje:
1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdinych utworéw Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél
eksploataciji:

a) uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdélnosci na nosnikach
video, tasmie s$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocag wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) wymiany nosnikoéw, na ktorych utwér utrwalono,

h) wykorzystania w utworach multimedialnych,

i)  wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
J) wprowadzania zmian, skrotow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarédwno przy uzyciu napisow, jak
i lektora,

I) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow Prawa
autorskiego i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Wykonawca zobowigzuje sie, do chwili faktycznego wydania Dokumentow Wykonawcy
Zamawiajgcemu (i) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umoéw, zawartych w formie
pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy oraz (ii) do potwierdzenia, ze prawa te nie zostaty, ani nie
zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego,
jakie nabywa on na podstawie niniejszego Kontraktu oraz (iii) do podpisania w tym zakresie
stosownego oswiadczenia, ktore to oswiadczenie bedzie niezbedne dla uzyskania odbioru. W

Nazwa zamowienia: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Strzeszowie”
Nr Zamowienia 3/Z2P/2020

Strona 15 / stron 67



przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.

W ramach realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zainstalowania programoéw
komputerowych/oprogramowan oraz wszelkich wymaganych sterownikbw programowych (jesli
dotyczy), na wskazanym/wskazanych przez Zamawiajgcego urzgdzeniu/urzgdzeniach a nastepnie
do sprawdzenia poprawnosci ich dziatania.

€) Wykonawca os$wiadcza, iz programy komputerowe/oprogramowania /sterowniki programowe
(jesli dotyczy) opisane w Dokumentacji Projektowej, dostarczone Zamawiajgcemu w ramach
realizacji Kontraktu stanowig utwory w rozumieniu Prawa autorskiego i praw pokrewnych.

(b) Wykonawca oswiadcza, iz posiada uprawnienia do programoéw
komputerowych/oprogramowania/sterownikdw programowych (jesli dotyczy) pozwalajgce na
udzielenie Zamawiajgcemu do nich licencji w zakresie opisanym ponizej, z prawem do
sublicencji. W zakresie licencji do dostarczonych programéw komputerowych/ oprogramowania
zawarte bedg hasta i kody zabezpieczajgce niezbedne do ich modyfikaciji.

(c) z chwilg przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce programéw
komputerowych/oprogramowania/sterownikéw programowych (jesli dotyczy) Zamawiajgcy
nabywa w ramach wynagrodzenia niewytgczne nieograniczone w czasie, obowigzujgce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencje uprawniajgce do korzystania z programow
komputerowych/oprogramowania i sterownikow programowych (jesli dotyczy) na nastepujgcych
polach eksploatacji:

i. zainstalowanie i wykorzystanie programéw komputerowych/ oprogramowania/ sterownikdw
programowych (jesli dotyczy) zgodnie z przeznaczeniem na jednym stanowisku;

ii. wprowadzenie do pamieci komputera,

iii. uzywanie poprzez wprowadzanie, tadowanie, instalacje, uruchamianie, wyswietlanie, testowanie,
stosowanie i przechowywanie przez Zamawiajgcego, jak i inne podmioty wykonujgce czynnosci
zwigzane z przegladami i utrzymaniem kompostowni na podstawie uméw zawartych z
Zamawiajgcym i na podstawie przepiséw prawa,

iv. tworzenie kopii bezpieczenstwa,

V. ttumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian w programie
komputerowym/oprogramowaniu aplikacyjnym, z zachowaniem praw osoby, ktéra tych zmian
dokonata,

Vi. pobierania nowych aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania/ programéw komputerowych

drogg internetowa.

W przypadku odstgpienia od Kontraktu albo jego rozwigzania lub w sytuacji zlecenia wykonania
przedmiotu Kontraktu na skutek nienalezytego wykonywania Kontraktu przez Wykonawce, poprawki i
uzupetnienia lub dokonczenie wykonywania przedmiotu Kontraktu przez osobe inng niz Wykonawca nie
stanowi naruszenia praw autorskich Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg jego roszczen z tytulu
naruszenia praw autorskich.

Wszelkie licencje udzielone Zamawiajagcemu w ramach realizacji Kontraktu, bez zgody i obowigzku
informowania Wykonawcy — odptatnie lub nieodptatnie, mogg by¢ przedmiotem dalszych licencji
(sublicencji) udzielanych dla podmiotéw trzecich wykonujgcych czynnosci na podstawie uméw zawartych
przez te podmioty z Zamawiajgcym, jak i na podstawie przepiséw prawa.

Wykonawca z dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia zobowigzuje sie
w ramach wynagrodzenia przenies¢ na Zamawiajgcego wiasnos¢ podrecznikéw programow
komputerowych/oprogramowania/sterownikéw programowych (jesli dotyczy) oraz upowazni¢ do
korzystania z nich przez Zamawiajgcego jak i inne podmioty, w szczegdlnosci wykonujgce przeglady, na
podstawie umoéw zawartych z Zamawiajgcym, przepisow prawa i w tym celu Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich zwielokrotniania i udostepniania tym podmiotom.
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Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia do udzielenia Zamawiajgcemu od dnia
przekazania Zamawiajgcemu programow komputerowych/oprogramowania/sterownikdéw programowych
(jesli  dotyczy) pomocy technicznej w  zakresie  obstugi  programéw  komputerowych/
oprogramowania/sterownikéw programowych (jesli dotyczy), co do ktérych wymagania zostaty opisane w
Dokumentaciji Projektowej.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zgtoszen Wykonawcy w ramach korzystania z pomocy
technicznej pod numer telefonu WyKonawey: ..........cooviiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn. lub e-mailem na adres poczty
elektronicznej: ... Potwierdzenie  prawidtowo$ci wystania wiadomosci
za posrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgtoszenia Wykonawcy.

O zmianach teleadresowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest informowaé
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

1.12 POUFNE SZCZEGOLY

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania poufnosci, a w szczegdlnosci
tajemnicy zawodowej przez caly okres obowigzywania Kontraktu jak réwniez po jego
zakonczeniu. Strony bedg uwaza¢ szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju.

Wykonawca nie bedzie publikowat, ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek
szczego6tdbw dotyczgcych Robét w zadnym wydawnictwie technicznym lub innym, bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Uzyskane od Zamawiajgcego dane osobowe nie mogg by¢ przetwarzane, ani wykorzystywane w
innym celu, niz do realizacji Kontraktu.

Zamawiajgcy, jako administrator danych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na warunkach opisanych w Kontrakcie. Kontrakt
nie upowaznia Wykonawcy do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego innym podmiotom.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wytgcznie w celu realizaciji
przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do jej realizacji. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy
przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych na okres nie dtuzszy niz do
konca Czasu na Ukohczenie. Powierzane dane osobowe w szczegoélnosci obejmujg dane
kontaktowe pracownikéw Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zapewni petng ochrone danych osobowych oraz
zgodnos¢ ze wszelkimi obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych
osobowych i prywatnosci, w tym w szczegdlnosci przepisow RODO. Wykonawca zobowigzuje sie
do udzielenia Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, informacji na temat przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Ponadto Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu lub podmiotowi przez niego upowaznionemu dokonywanie w kazdym czasie
kontroli zgodnosci przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawa,
RODO lub Umowg — w miejscach, w ktérych sg one przetwarzane. Wykonawca jest zobowigzany
zastosowaé sie do zalecen Zamawiajgcego dotyczacych poprawy jakosci zabezpieczenia
powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
wynikajgcych z kontroli , o ktérych mowa powyze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, tak wobec osob trzecich, jak i wobec Zamawiajgcego, za
szkody powstate w zwigzku z nieprzestrzeganiem art. 36 - 39a ustawy o ochronie danych
osobowych, art. 32 RODO oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych niezgodnie z Kontraktem. Do przetwarzana powierzonych danych osobowych moga
by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy posiadajagcy imienne upowaznienia do
przetwarzania danych osobowych, wydane przez Wykonawce. Wykonawca zobowigze swoich
pracownikéw do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i sposobdéw ich
zabezpieczenia w poufnosci, rowniez po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.

Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o:
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a) wszelkich przypadkach naruszenia obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych ochrony
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych
osobowych lub ich niewtasciwego wykorzystania;

b) wszelkich czynnosciach z wlasnym udziatem w sprawach dotyczgcych ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczegdélnosci przez organ nadzorczy, Policje lub sad.

Niezwtocznie po uptywie Czasu na Ukonczenie, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie, w ktdorym potwierdzi, ze nie posiada juz zadnych danych osobowych, ktérych
przetwarzanie zostato mu powierzone na podstawie niniejszego Kontraktu. W razie naruszenia
powyzszych postanowien — Zamawiajacy ma prawo naliczy¢é Wykonawcy kare umowng w
wysokosci 5.000,00 zt za kazde =zdarzenie, a ponadto Zamawiajagcy moze dochodzié¢
odszkodowania w wysokosci przekraczajgcej kare umowng — na zasadach ogdlnych.

1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA
Skresla sie ostatnie zdanie w punkcie (a) do stowa ,natomiast” i zastepuje je nastepujgco:

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane
dla wykonania, odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Roboét lub dostarczenia albo
usuniecia Materiatéw, Doébr i Urzadzen, ktére nie zostaly uzyskane lub przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego do 30 dni od daty zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg
wymagang do tego celu dokumentacje techniczna, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska
ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec
odpowiednich organéw administracyjnych. Wszelkie opfaty z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c)  Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statusu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjgtkiem zmian bedgcych
nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych
oséb.

Dodaije sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego
z osobna, przy czym z chwilg uregulowania naleznosci wzgledem Lidera, pozostate osoby
wspdlnie realizujgce Kontrakt nie beda roscity wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaptaty za wykonane Roboty. Jednoczesnie Lider zobowigzany jest rozliczy¢ nalezny
podatek od towardw i ustug z tytutu wszelkich wystawionych w ramach Kontraktu faktur,
pod rygorem wyrdwnania szkody, jakg poniesie Zamawiajgcy w zwigzku z nierozliczeniem
podatku, a w szczegdlnosci pokrycia kwot zalegtosci podatkowej, odsetek za zwtoke oraz
innych sankcji natozonych na Zamawiajgcego, jak réwniez jego pracownikéw, jezeli
Zamawiajgcy pokryje te sankcje w jakiejkolwiek postaci.

2 Zamawiajacy

2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

Punkt (b) niniejszej klauzuli 2.1 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Na koncu klauzuli 2.1 dodano tres¢:

W szczegolnosci do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed
przekazaniem mu prawa dostepu do Terenu Budowy nalezg oswiadczenia, zaswiadczenia i
informacja wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Réwnoczesnie z przekazywaniem prawa dostepu do Terenu Budowy, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robét wymagane
Prawem Budowlanym.
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2.2

Zamawiajacy przekaze prawo dostepu do terenu budowy w ciggu 14 dni od dnia podpisania
umowy ha Roboty.

ZEZWOLENIA, LICENCJE | ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa ”i na koszt”.

2.4

PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Klauzule 2.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

3

3.1

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.
2019.1145 ) z pdézn. zm.) art. 6491 — 6495 w przypadku wystgpienia Wykonawcy z zgdaniem
wystawienia gwarancji zaptaty ustala sie ze:

- Pierwszy wyznaczony przez Wykonawce termin do uzyskania gwarancji zaptaty bedzie nie krétszy
niz 45 dni od otrzymania wystgpienia Wykonawcy.

- Wykonawca moze zadaé od Zamawiajgcego gwarancji zaptaty do wysokosci ewentualnego
roszczenia z tytutu wynagrodzenia wynikajgcego z umowy oraz robét dodatkowych lub koniecznych
do wykonania umowy, zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego.

- Koszt uzyskania gwarancji pokrywajg Zamawiajgcy i Wykonawca w réwnych czesciach. Czes¢
kosztow obcigzajgca Wykonawce moze by¢ potrgcona z jego ptatnosci poprzez ztozenie
jednostronnego oswiadczenia woli na podstawie wystawionej noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni
od dnia udzielenia gwarancji.

Inzynier

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwaé zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(a) klauzula 1.9 [Opdznienie rysunkdw lub instrukcji |

(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

(c) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(e) klauzula 4.7 [Wytyczenie]

(f) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]

(g) klauzula 4.24 [Wykopaliska]

(h) klauzula 5.4 [Dowody ptatnosci]

(i) klauzula 7.4. [Proby]

() klauzula 8.3 [Program]

(k) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]

(1) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(m) klauzula 8.10 [Zaptata za Urzgdzenia i Materiaty w przypadku Zawieszenia]
(n) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(o) klauzula 10.3 [Zaktocanie Prob Koricowych]

(p) klauzula 12.3 [Wycena]

(q) rozdziat 13 [Zmiany i korekty]

(r) klauzule z rozdziatu 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce]
(s) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(t) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]

(u) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub sgsiadujgcg nieruchomosc
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moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien
zastosowaé sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,
klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

3.4. ZMIANA INZYNIERA

W pierwszym zdaniu: termin ,42 dni” zamienia sie na ,14 dni”, oraz
Skresla sie czes¢ zdania po stowie ,Inzyniera”.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.

4  Wykonawca

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” skresla sie stowo ,zaprojektuje” i dodaje sie stowa "z nalezytg
starannoscig oraz zgodnie z rzetelng wiedzg techniczng i sztukg budowlang”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym bfedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w dokumentach Kontraktu, Projekcie Budowlanym czy
w innym dokumencie, ktéry otrzymat zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie
dokumentéw] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw
stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot. Takie powiadomienie powinno zostaé
przekazane Inzynierowi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia wykrycia
btedu, pominiecia, wady lub innej usterki. W razie niepowiadomienia Inzyniera lub powiadomienia
go w terminie pozniejszym, Wykonawca nie bedzie miat prawa uchylenia sie od
odpowiedzialnosci za wady Robét spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej mozliwymi
do wykrycia przez profesjonalnego Wykonawce.

W drugim akapicie po stowach ,wymagane dla” skresla sie stowo ,projektowania”.

Nastepujacy tekst dodaje sie po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty z materiatbw odpowiadajgcych wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych przez ustawe
Prawo budowlane, ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. 2020, poz. 215 z pdzn.zm.) oraz zgodnym z obowigzujgcymi normami i innymi przepisami
majgcymi zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatéw i towaréw. Wszystkie
zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowigzujgcymi prawami, muszg by¢ nowe (data produkcji
urzgdzenia nie moze byc¢ starsza niz jeden rok do momentu dostarczenia na Teren Budowy) i w
pierwszym gatunku. W tym celu wykonawca zobowigzany jest poinformowaé o dacie
dostarczenia danego urzadzenia na Teren Budowy oraz uzyskaé¢ stosowne pisemne
potwierdzenie dostawy ze strony Inzyniera Kontraktu.

Dostarczone Materiaty i Urzgdzenia muszg posiada¢ wyrazng date produkcji oraz dokumenty
dopuszczajgce je do stosowania w Unii Europejskiej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
Materiatow i Urzgdzen dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli 4.1:

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowigzany
jest do:
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(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nastepujgcych przypadkach i na nastepujacych zasadach:

Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne oraz wszystkie inne pozwolenia, zezwolenia i
decyzje wskazane w IDW i OPZ , , od wtasciwych witadz swoim staraniem i na swoj wiasny koszt,
w trybie i na zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robét] oraz w
okresie realizacji Robét, do czasu przejecia Robét przez Zamawiajgcego, bedzie ponosit optaty
tymi pozwoleniami, zezwoleniami lub decyzjami natozone. Wykonawca jest rowniez zobowigzany
do uzyskania aktualizacji pozwolen, zezwolen lub decyzji o ile stosowne dokumenty uzyskane
przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy okazg sie nieaktualne na dzien rozpoczecia
odnos$nych Robét.

W celu uzyskania wszelkich dodatkowych pozwolen, zezwolen lub decyzji albo w celu uzyskania
aktualizacji przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pozwolen lub zezwolen lub decyzji,
Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski,
podania, aw razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Koszt
uzyskania pozwolen, zezwolehn lub decyzji albo koszt uzyskania aktualizacji przekazanych
Wykonawcy pozwolen, zezwolen lub decyzji uwaza sie za wliczony w Cene Kontraktowa.

(ii) Przestrzegania wszelkich wymagan wynikajgcych z zezwolen:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach /zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ witasciwym wiladzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robét. Ponadto powinien
umozliwi¢ wiasciwym wtadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze
udziat wkasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach Kontraktu.

(iii) Przechowywania jednej kopii Rysunkéw na Terenie Budowy:

Na etapie realizacji, Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie
dokumentow kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego na Terenie Budowy.

Wykonawca powinien przechowywa¢ na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robdét na Terenie Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowac sie, co
najmniej nastepujgce dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, dokumentacja
wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jesli jest), protokdt przekazania Terenu Budowy,
Swiadectwa Przejecia, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera oraz inne
dokumenty zgodnie z wymaganiami Inzyniera.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostepna do wgladu dla Inzyniera,
Inspektoréow Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, przedstawicieli wiadz i organow
administracji publicznej odpowiednio do tego upowaznionych, a takze dla innych o0s6b
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

(iv) Zrozumienia Zakresu Prac:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie dokumentéw stanowigcych
Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objetych Kontraktem, a takze po to, by by¢ w petni
Swiadomym Warunkéw Kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw.

(V) Zrozumienia Rysunkow:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkéw i Wymagan Zamawiajgcego
celem ich dogtebnego zrozumienia. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne dla
odpowiedniego wykonania Robét zgodnie z prawdziwg intencja i znaczeniem Rysunkow.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkow,
zwigzanych w szczegoélnosci ze zmianami zaistniatymi na etapie realizacji Robét, Wykonawca
powiadomi niezwtocznie, na piSmie Inzyniera i Zamawiajgcego, w celu uzyskania niezbednych
wyjasnien.
(vi) Sporzadzenia dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej:

Wykonawca poprawi bez zwtoki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera w
zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania Robdét. Wykonawca powinien
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dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje wykonawczg w jasnej, przejrzystej formie w czterech
kopiach oraz w wersji elektronicznej, dla wszystkich Roboét, zgodnie z Polskim Prawem, nie
pdézniej niz 14 dni przed przejeciem Robdt zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Roboét i Odcinkéw].”

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi petnej dokumentaciji powykonawczej
w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku dla Robét. Formularze
i dokumentacje rysunkowg, powykonawczg nalezy przedtozy¢ Inzynierowi przed wystgpieniem
o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét. Dokumentacja w fazie wykonawczej ma byé
wykonana w jezyku polskim, w 3 egzemplarzach.

(vii) Tablice

Wykonawca wykona oraz zamontuje, na wiasny koszt, na Terenie Budowy Tablice informujgcg o
wspoéifinansowaniu projektu ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Dolnoslgskiego. Tablica zostanie posadowiona w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia projektu ww. tablicy do akceptacji
Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu Robo6t Wykonawca wyposazy zrealizowane obiekty w tabliczki informacyjne
sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi Wytycznymi.

Zasady projektowania i wykonania tablic informacyjnych o tabliczek informacyjnych powinny by¢
zgodne z aktualnymi wytycznymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

(viii) W terminie co najmniej 14 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Wykonawca przedtozy

Inzynierowi:
- oryginat Dziennika Budowy,
- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych z Projektem

Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami lub
Normami Europejskimi (jezeli maja zastosowanie),

- o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy, a w razie
korzystania z innych obiektéw takich jak ulice, place, sgsiednie nieruchomosci lub budynki czy
lokale, rowniez oswiadczenie o doprowadzeniu tych obiektow do nalezytego stanu i porzadku,

- osSwiadczenie o wtadciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
- protokoty badan i sprawdzen,

- dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng lub wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym wraz z potwierdzeniem ziozenia operatu w odpowiednim osrodku
geodezyjno kartograficznym.

(ix) W celach rozliczeniowych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ z komputerowego systemu

wspomagania rozliczeh opracowanego i wdrozonego u Zamawiajgcego w celu rozliczenia robdt
realizowanych w ramach Projektu. Dostep do systemu na rzecz Wykonawcy zostanie ustanowiony
w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (ustanowienie konta rozliczeniowego oraz przekazanie
stosownych haset dostepu).

(ix) Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidtowego ukohczenia Robét

)

zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem Dokumentacji projektowej i Specyfikacji zaktadajac, ze ta
intencja jest zrozumiata. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych
interpretacji Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Wykonawca powinien niezwiocznie powiadomi¢
Inzyniera, zgodnie z klauzulg 1.3 [Przeptyw informacji] w celu otrzymania niezbednych wyjasnien.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich dodatkowych elementach
Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji, ktére moga okazac sie niezbedne do przeprowadzenia
Robdét lub innych czynnosci objetych Kontraktem. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera na
piSmie, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym biedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji bgdz innych dokumentach, ktére otrzymat zgodnie z klauzulg
1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw], jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw
stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.
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(xi) Inzynier ma prawo przekaza¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe Rysunki i instrukcje,
jakie bedg niezbedne dla odpowiedniego i wtasciwego wykonania i wykonczenia Robét oraz usuniecia
usterek w tych Robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie i wykonania Robot
wynikajgcych z wymienionych dodatkowych Rysunkéw i instrukciji.

(xii) W przypadku wmontowywania urzadzen w ramach Robdt w cigg technologiczny funkcjonujgcej
oczyszczalni Wykonawca powiadomi Inzyniera o przystapieniu do wykonywania Robét w tym zakresie
nie pdézniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem Robdt. Po zakonczeniu wykonywania Robdt w powyzszym
zakresie Wykonawca zawiadomi Inzyniera o zakonczeniu a Inzynier w terminie 3 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu dokona sprawdzenia funkcjonowania wmontowanego
urzagdzenia w ciggu technologicznym oczyszczalni. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w
funkcjonowaniu urzadzenia w ciggu technologicznym oczyszczalni $ciekdw Inzynier poleci Wykonawcy
dokonanie stosowanych poprawek.

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Skresla sie catg tre$¢ klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujacym tekstem:

Wykonawca wniést Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy w
jednej z form okreslonych w SIWZ w kwocie stanowigcej 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
podanej w Akcie Umowy.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym w szczegdlno$ci roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, z
tytutu naliczonych kar umownych, z tytutlu zwrotu kosztéw usuniecia wad i usterek przez osoby
trzecie w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci, z tytutlu zwrotu kwot wyptaconych przez
Zamawiajgcego podwykonawcom robét budowlanych w trybie art. 6471 Kodeksu cywilnego, kwot
wyptaconych podwykonawcom swiadczacym ustugi lub dostawy, a takze zobowigzan okreslonych
w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

Przez caty okres obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ Zabezpieczenie
Wykonania w wysokosci wskazanej w akapicie pierwszym, az do chwili ziszczenia sie przestanek
do zwrotu Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci Zabezpieczenia Wykonania na 30 dni przed uptywem
waznosci Zabezpieczenia Wykonania, wéwczas Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
wyptaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania.

W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pienigdz i jednoczesnie w
przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie na 30 dni
(ewentualnie w poézniejszym terminie, jezeli sama zmiana terminu wykonania umowy nastgpi
pézniej) przed uplywem waznosci zabezpieczenia przedtuzyé na wilasny koszt waznosé
obowigzywania zabezpieczenia, lub dostarczyé nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres o
tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia dla Robét zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw], z
zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi kwote w wysokosci 30% Zabezpieczenia Wykonania na
zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady i gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczeh z tytutu Rekojmi za Wady
Zamawiajgcy zwroci nie pozniej niz w 15 dni po uptywie Okresu Rekojmi za Wady i gwaranc;ji
jakosci.

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest mozliwa zaréwno w okresie wykonania Umowy jak

réwniez w Okresie Rekojmi za Wady oraz gwarancji jakosci. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli Zabezpieczenie Wykonania wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca Zabezpieczenie Wykonania
wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
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byto ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy na zadanie wnoszacego Zabezpieczenie Wykonania, po uptywie okresu, na jaki
whniesiono Zabezpieczenie Wykonania, zwraca oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niz pienigdze, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

W klauzuli 4.3 wprowadza si¢ nastepujgcg zmiane:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Wykonawca zapewni udzial uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:
"lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy we
wszystkich godzinach pracy”.

4.4 PODWYKONAWCY
Klauzula4.4otrzymuje nastepujgce brzmienie :

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom z zachowaniem zasad okre$lonych w
art. 647" Kodeksu cywilnego, na podstawie Umowy o Podwykonawstwo. Umowa pomiedzy Wykonawca, a
podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prac przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z Kontraktu i obowigzujgcego Prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw jak za
wiasne.

Jezeli Wykonawca zamierza podzleci¢ zakres robdét, dla ktérego Zamawiajacy
w Czesci | SIWZ- IDW w pkt. 7.2.2. ustanowit warunek udzialu w postepowaniu w zakresie wiedzy i
doswiadczenia, ktérego spetnienie Wykonawca zobowigzany byt wykazaé¢ w ofercie, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, ktéremu podzlecono ten zakres, rowniez musi wykazac sie spetnieniem tego
warunku, w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Powyzsze ma zastosowanie rowniez w odniesieniu
do podwykonawcéw, dla ktérych Wykonawca wskazat w Formularzu Oferty czesci zamodwienia, ktore
zamierza podzlecic.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych kwalifikacje
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni od daty otrzymania zadania przez
Wykonawce.

Wykonawcy przystuguje prawo zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy. W przypadku zmiany
Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany nowy
podwykonawca lub tez wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia
rob6t budowlanych podmiotowi udostepniajgcemu zasoby w zakresie w jakim ten podmiot udostepnit
Wykonawcy wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy czesci zamodwienia nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca
przedstawi na zadanie Zamawiajgcego os$wiadczenie, lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli po otrzymaniu o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych
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mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy. Zasady te dotyczg rowniez dalszych Podwykonawcéw.

Okresla sie nastepujgce zasady zawierania uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
(@) Jezeli Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo robét budowlanych w ramach niniejszego Kontraktu, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, spelniajagcego wymogi okreslone w lit. (h)
ponizej, wraz z czescig dokumentacji, dotyczacag wykonania robét okreslonych w projekcie umowy,
nie pozniej niz 28 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robét, przy
czym do przedkltadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy pomiedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ swojg zgode na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

(b) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czesciag dokumentaciji,
dotyczacg wykonania robdét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen,
bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy zgodnej z przedstawionym
projektem, z uptywem tego terminu. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych w zakresie w jakim nie spetnia on
wymagan okreslonych w w lit. (h) ponizej.

(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy z podwykonawca, wraz
z zalagczonym Harmonogramem Prac Podwykonawcoéw, o ktérym mowa w lit. (h) (ix) ponizej.

(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy moze zgtosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, w zakresie w jakim nie spetnia ona
wymagan okreslonych w w lit. (h) ponizej. Niezgtoszenie sprzeciwu w ww. terminie oznacza, ze
Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy, z uptywem tego terminu i od tego momentu
podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do podjecia robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy i wstepu na plac budowy.

(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono realizacje czesci
Kontraktu w zakresie dostaw lub ustug, przedkitada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
dostawy lub ustlugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo dostaw lub ustug, o wartosci mniejszej niz 0,5% umowy w sprawie
zamowienia publicznego (sektorowego) oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdéwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
Umowa, o ktérej mowa wyzej winna spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w lit. (h) ponizej
(o ile dotycza), w tym przewidywac termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia mu faktury lub rachunku za wykonane dostawy lub ustugi. Do umowy nalezy
dotgczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcéw, o ktérym mowa w lit. (h) (ix) ponizej.

() W przypadku, kiedy przedtozona umowa z podwykonawcg dostaw lub ustug nie spetnia wymogow,
0 ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy wzywa wykonawce do wprowadzenia zmian w zawartej
umowie wyznaczajgc w tym celu termin nie diuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w lit. (0) pkt. (v) ponizej.

(9) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez
Zamawiajgcego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo robét budowlanych. Regulacja lit.
(c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany
umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, a regulacja lit. (e) i (f) ma réwniez odpowiednie
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zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
dostaw lub ustug.

(h) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymogi dotyczace umoéw zawartych z podwykonawcag lub
dalszym podwykonawca, ktérych niespetnienie spowoduje przez Zamawiajgcego wniesienie
odpowiednio zastrzezen, sprzeciwu lub wezwania do zmiany, o ktérych mowa odpowiednio w
lit. (b), (d) lub (f):

() umowa musi zawierac:

- rodzaj i zakres zlecanych prac;

- termin wykonania, zgodny z terminem wykonania zleconych prac okreslonym dla tych prac
w Programie Robét Wykonawcy;

- wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie wiekszg niz
wysokos¢é wynagrodzenia okreslong w Ofercie Wykonawcy za ten sam zakres robét;

(i) okreslony w umowie termin platnosci kwot naleznych, nie moze przekroczyé¢ 30 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku, a ponadto ptatnosci w stosunku do podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy muszg by¢ zgodne z ustawg Kodeks cywilny oraz ustawag
o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2019.118 z pézn.
zm.),

(iif) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie mogg
by¢ diuzsze anizeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie z Wykonawca,

(iv) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru prac wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe pfatnosci na rzecz
podwykonawcéw odbywaé sie bedg nie rzadziej anizeli odbiory tych samych prac
wchodzacych w skfad robét odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac wykonanych
przez podwykonawcow bedg sie obywaly wczesniej anizeli terminy odbioréw prac
dokonywanych przez Zamawiajgcego. Odbiér robdt przez Zamawiajgcego nie moze
stanowi¢ warunku odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce,

(v) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten
sposOb okreslone nie mogg byé gorsze anizeli okreslone w analogicznych
postanowieniach zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Terminy
zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie moga uplywaé
pozniej anizeli terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte
w umowach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

(vi) umowa musi zawiera¢ regulacje o zakazie dokonywania w niej zmian w tym rozszerzania
zakresu, zlecania robét zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajgcego,

(vii) umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych potrgcen
naleznoéci pomiedzy Wykonawcg i jego podwykonawcag lub dalszym podwykonawca,
wynikajgcych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszego Kontraktu,

(viii) umowa nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z treécig SIWZ,

(ix) do kazdej przedkfadanej do akceptaciji, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
zalagczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcéw, ktéry bedzie kazdorazowo
aktualizowany, w przypadku zmiany umowy Ilub zatwierdzenia nowego
podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawiera¢ aktualny na dzien jego sktadania
wykaz podwykonawcow realizujgcych okreslony zakres prac w ramach Kontraktu,
z rozbiciem na poszczegolne ich elementy, ze wskazaniem okresu ich wykonania, okreséw
rozliczeniowych i terminéw pfatnosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
kazdoczesnego zwrdcenia sie do Wykonawcy o udzielenie informaciji, czy kwoty dla
ktérych termin ptatnosci zgodnie z ww. Harmonogramem uptyngt, zostaly zaptacone,
w celu umozliwienia stwierdzenia podstawy do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa
w lit. (0) pkt. (i), (ii) ponizej.
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(xX) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien umozliwiajgcych Wykonawcy
potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 2z wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba ze w postanowieniach umownych znajdg
sie wyrazne postanowienia, ktére bedg wskazywaty na to, ze potrgcona na zabezpieczenie
kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
opisanie celu tego zabezpieczenia, jak réwniez, ze =zapftata wynagrodzenia
pomniejszonego o kwote potrgcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypetnienie
zobowigzania w zakresie zapfaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie
przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie o
zaptate wynagrodzenia.

(i) W odniesieniu do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty, przed wystawieniem
Faktury VAT, Zamawiajgcy zada od Wykonawcy przedstawienia dowodéw, ze podwykonawcy lub
dalsi podwykonawcy, biorgcy udziat w realizacji odebranych roboét, otrzymali wszystkie kwoty
wymagalne, nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie
potracenia, o ile takie wynikaty z zawartych umow.

() Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia dowodow, o ktérych mowa powyzej,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca, dostarczy Zamawiajgcemu  pisemnych
przekonywujgcych dowodow, ze:

0] Wykonawca jest w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy
zapfaty tych kwot, wobec powyzszego bezposrednia zaptata wynagrodzenia nie jest
zasadna , oraz

(i) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zostat powiadomiony o tych
uprawnieniach,

Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio cato$¢ lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte w
lit i) i ii).

Do zapfaty kwot, o ktérych mowa wyzej bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy majg zastosowanie postanowienia lit. (k).

(k) Niezaleznie od postanowien lit. (j), w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty kwot
naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych umowy zostaty zawarte w trybie
przewidzianym w niniejszej klauzuli, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa wyzej obejmuje wylgcznie naleznosci powstate po wyczerpaniu trybu zawierania umowy
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o ktérym mowa wyzej i obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

() W przypadku zgtoszenia Zamawiajgcemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, faktu
uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcy
informuje o tej okolicznosci Wykonawce wyznaczajgc mu 7 dniowy termin do zgtoszenia uwag lub
zastrzezen do ztozonego roszczenia.

(m) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag lub zastrzezern do zgtoszonego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w lit. (1),
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym w lit. (1)
uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce sg zasadne i w
takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja lit c).
(n) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
(0) W zwigzku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia od
Wykonawcy zaptaty kar umownych, z tytutu:
(i) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy dzien, ktéry uptynie
pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
a dokonaniem pfatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie nalezno$é bezposrednio
wyptacona,
(i) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy dzien,
ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych lub
w zaktualizowanym Harmonogramie Prac Podwykonawcéw, a faktycznym dokonaniem ptatnosci
przez Wykonawce,
(i) nieprzediozenia do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy podwykonawczej, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (a)
powyzej,
(iv) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé =z oryginalem kopii umowy
0o podwykonawstwo Ilub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac
Podwykonawcoéw, w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy dzien
zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (¢) i (e) powyzej,
(v) braku zmiany umowy o podwykonawstwo na zadanie Zamawiajacego, w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 0,0 1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT).

Brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy bedzie uznawany jako nienalezyte
wykonywanie Kontraktu, a w przypadku Kontraktu zawartego z Konsorcjum Wykonawcéw, bedzie to
traktowane jako nienalezyte wykonywanie Kontraktu przez cate Konsorcjum, choéby tego zobowigzania nie
wypetniat tylko jeden lub kilku Wykonawcéw tworzgcych konsorcjum.

Zastrzezenie, o ktérym mowa w lit. b i sprzeciw, o ktérym mowa w lit. d majg charakter sprzeciwu, o ktérym
mowa w art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego.

4.7 WYTYCZENIE

W klauzuli 4.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po stowach ,wyspecyfikowanych w Kontrakcie” skresla sie stowa
.lub przekazanych przez Inzyniera”.

W akapicie pierwszym zdanie drugie po stowach: ,wymiarach i osiowaniu Robot” dodaje sie wyrazenie: ,na
wiasny koszt”

W drugim akapicie skresla sie stowa ,lub przekazanych”.
Punkt (b) w trzecim akapicie nie ma zastosowania w hiniejszych Warunkach.
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca pozyska na wtasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i bedzie za
to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie
z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono
w Specyfikacjach Technicznych.
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4.8

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujace zmiany wprowadza sie do klauzuli 4.8:
Podpunkt (a) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie 7 dni
przed Datg Rozpoczecia Robét okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt], a nastepnie
modyfikowac¢ go dla zapewnienia zgodnosci z wymogami Prawa, oraz przestrzegac wszelkich
przepisow odnoszacych sie do bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w okresie wykonywania
Kontraktu.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli;

4.9

Zamawiajgcy nie zapewnia bezpieczenstwa i ochrony oséb lub mienia na Terenie Budowy,
a petna odpowiedzialno$¢ za bezpieczehstwo oséb tam przebywajgcych oraz mienia tam
zlokalizowanego obcigza Wykonawce.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie prace niebezpieczne, byly wykonywane po uprzednim
zgtoszeniu programu ich wykonywania Inzynierowi Kontraktu oraz po uzyskaniu akceptacji
programu takich prac wydanej przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy wymaga aby Roboty prowadzone byly z poszanowaniem i przestrzeganiem zasad
wynikajagcych z obowigzujgcej w obiekcie Oczyszczalni Sciekdw w Strzeszowie instrukciji
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktoéregokolwiek z powyzszych zobowigzan,
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], lub
Zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potrgcajgc koszt tych prac z
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci Wykonawcy lub zaspokajajac sie z Zabezpieczenia
Wykonania.

ZAPEWNIENIE JAKOSCI

W klauzuli 4.9 wprowadza si¢ nastepujgcg zmiane:
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Szczegoly tego systemu Wykonawca zawrze w Programie Zapewnienia Jakosci, ktéry przedstawi
Inzynierowi w terminie 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie
Robof].
Program Zapewnienia Jakosci zostanie przygotowany przez Wykonawce w zakresie okreslonym
w Specyfikacjach i wymaga¢ bedzie akceptacji Inzyniera w terminie do 14 dni od daty jego
dostarczenia.
Program zawiera¢ bedzie:

(&) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d)  procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania

jakoscia.

W klauzuli 4.9 na kohcu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Inzynier lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do biezgcej kontroli stosowania programu zapewnienia jakosci.

4.10

DANE O TERENIE BUDOWY

W klauzuli 4.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W drugim zdaniu drugiego akapitu skresla sie stowa: ,W tych samych granicach”.
Na koncu podpunktu (a) dodaje sie stowa ,,i istniejgca infrastrukturg techniczna,”.

4.11

ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

W klauzuli 4.11 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
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Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig
i wymaganiami Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz z Warunkami Kontraktu.

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 4.11 skresla sie tekst ,,Z wyjgtkami przewidzianymi w Kontrakcie” oraz
po stowie: ”...Kontraktem...” skresla sie nastepujgcy zapis ,wigcznie z tymi, na ktére przeznaczono Kwoty
Tymczasowe”.

4.12. NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE

W klauzuli 4.12 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W akapicie pierwszym na koncu dodaje sie zapis:

Warunki te nie mogg zosta¢ wywotane przez zadng ze Stron ani przez Inzyniera, a ich wystgpienie nie
moze by¢ ustalone przez Wykonawce przy zachowaniu najwyzszej starannosci, w szczegoélnosci nie moze
by¢ ustalone na podstawie danych, ktére Wykonawca moégt uzyskaé z publicznych rejestréw i baz danych,
nawet jezeli ich uzyskanie wymaga od Wykonawcy uiszczenia opfat.

Za nieprzewidywalne warunki fizyczne nalezy rozumie¢ w szczegolnosci kolizje z sieciami i obiektami
podziemnymi nieujetymi na mapach zasadniczych z panstwowego zasobu geodezyjno — kartograficznego
czy warunki geologiczne nieopisane w dokumentacji projektowej, ktérych nie dato sie przewidzie¢ pomimo
dochowania najwyzszej starannosci.

Skresla sie pkt b) w akapicie czwartym.
Skresla sie akapit szosty.

4.14 UNIKANIE ZAKLOCEN

W klauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
podpunktowi (a) nadaje sie nastepujgce brzmienie:

(@) porzadku publicznego, lub
Po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) w brzmieniu
(©) biezgcego, ciggtego funkcjonowania oczyszczalni $ciekow w Strzeszowie.

Jako przedostatni akapit dodaje sie nastepujacy tekst:

Dziatania Wykonawcy zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggdéw lub innych
mediow oraz powodujgce przestoj istniejacych urzadzen lub ciggéw technologicznych nie beda
rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
na biezgco informowac Inzyniera o planowanym przystgpieniu do Robot, ktorych realizacja moze
rodzi¢ zagrozenie dla prawidlowego biezgcego funkcjonowania oczyszczalni $ciekdw w
Strzeszowie. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pisSmie nie pozniej niz 14 dni przez
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa.

Opdznienia wynikte na skutek braku odpowiednich uzgodnien odno$nie zamkniecia drég nie bedg
uprawniaty Wykonawcy do przediuzenia Czasu na Wykonanie na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Wykonanie] ani zwiekszenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ instalacje, obiekty, grunty,
nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni ziemskiej lub istniejgcych obiektéw, potozone na
Terenie Budowy i/lub w poblizu Terenu Budowy przed wszelkiego rodzaju szkodami z tytutu
prowadzenia Robét, o ktorym mowa w klauzuli 8.3 [Program]. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic¢ wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robot.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed koniecznoscig poniesienia skutkdw finansowych
oraz przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczeh podnoszonych przez wiascicieli lub inne podmioty posiadajgce tytut prawny do

Nazwa zamowienia: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Strzeszowie”
Nr Zamowienia 3/Z2P/2020

Strona 30 / stron 67



4.16

domagania sie odszkodowan wyniktych z kazdego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktécenia
zaistniatego w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Robét, zaréwno na terenie Budowy jak i na
gruntach, nieruchomosciach i/lub innych czesciach powierzchni ziemskiej sgsiadujgcych z Terenem
Budowy.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki uszkodzenia instalacji, urzgdzeh Iub obiektow funkcjonujgcych w
modernizowanej Oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej za kazdy dzieh zaktocern w funkcjonowaniu Oczyszczalni $ciekéw, spowodowanych
dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy, w szczegdlnosci rzutujgcymi na przekroczenie
dopuszczalnych prawem parametréw $ciekdw odprowadzanych z obiektu oczyszczalni sciekéw, z
zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

TRANSPORT DOSTAW

Klauzule 4.16 uzupetnia sie nastepujgco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.16 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Na koncu podpunktu (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis:

4.17

Zamawiajgcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkdod
poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

SPRZET WYKONAWCY

Klauzule 4.17 uzupetnia sie nastepujgco:
Dodaje sie drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w brzmieniu:

4.18

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonaé kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robdt z powodu Sprzetu Wykonawcy lub
niedotrzymania warunkéw ustalonych w Specyfikacji, Programie i/ lub Planie Zapewnienia JakoSci.

Wykonawca dysponuje wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami i zobowigzuje sie uzy¢ tego
sprzetu, w celu terminowego i prawidtowego wykonania Robot.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet zamienny, spetniajgcy wymagania przedstawione przez
Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce Sprzetu zamiennego zostanie odnotowany
w Dzienniku Budowy.

OCHRONA SRODOWISKA

W klauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy
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o ochronie przyrody. Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia
na wywoz nieczystosci statych i pltynnych oraz odpadéw, oraz bezpieczne, prawidiowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
wywieziony na sktadowisko odpaddw posiadajgce wtasciwe pozwolenia. Wykonawca dotgczy do
Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody
zdeponowania odpadéw na odpowiednim sktadowisku.

Miejsce tymczasowego skladowania odpaddéw powstatych w toku Robot, a w szczegdlnosci
miejsce skladowania urzadzen zdemontowanych w toku Roboét, zostanie wskazane przez
Inzyniera Kontraktu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z
dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przepisanych stosownym Prawem.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robét oraz usuwania usterek, winien m.in.:

(& w petni zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na
Terenie Budowy oraz utrzymywac teren (w granicach w jakich pozostaje on w jego wiadaniu)
oraz Roboty (w takiej czesci w jakiej nie zostaly ukonczone lub przejete przez Zamawiajgcego) w
odpowiednim porzgdku, wymaganym dla unikniecia niebezpieczehstwa dla oséb

(b) dostarczy¢ i utrzyma¢ na wiasny koszt wszelkie oswietlenie, ostony, pfoty, znaki
ostrzegawcze i pilnowac¢ tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez Inzyniera lub
przez odpowiednie wtadze ze wzgledu na ochrone Robét, lub dla bezpieczehstwa lub wygody
publicznej lub innych powodoéw, oraz

(c) uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdét, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone, oraz

(d)  zapewnic state i bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, biorgc pod uwage wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia
uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

(e) w petni odpowiada¢ za prawidtowe odprowadzanie $ciekdw pochodzgcych ze wszystkich
miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem Robét, nie wytgczajgc
budynkéw Inzyniera jezeli zostaty wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca
winien przy tym Scisle trzymac sie przepiséw wydanych przez odpowiednie wtadze, oraz

) przedsiewzigé wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru oraz winien
przestrzegaé wszelkich odpowiednich przepiséw podczas catego okresu trwania Kontraktu, oraz

() zapewni¢ odpowiednig iloS¢ kontenerow do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu, oraz

(h)  wiasciwie i stosownie do zasad wynikajgcych z Gospodarki Odpadami postepowac z
odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu, oraz

0) przestrzega¢ zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy, oraz

()] przekazywa¢ odpady jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami, oraz

(k)  zapewni¢ odpowiednig ilosci kabin typu ,szalety” oraz wiasciwie postepowaé z powstatymi
Sciekami, oraz

)] zawiera¢ umowy na odbidr odpaddw i Sciekéw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Kontraktu, oraz
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®» utrzymywac w czystosci rejony wyjazdéw z Terendw Budow (poprzez utrzymanie czystosci
w rejonie wyjazdu oraz okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzet Wykonawcy).

Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takie raporty dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i spraw socjalnych osoéb i szkéd w mieniu, jakich moze od czasu do czasu zazgdac od
niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego
i os6b trzecich z tytutu nieprzestrzegania lub niewtasciwego przestrzegania zapisow niniejszej
klauzuli.

4.19 ELEKTRYCZOSC, WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowaé do wykonania Robét oraz wszelkich prob czy inspekcji objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych
zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkoéw przedstawionych mu przez kompetentne
wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. W przypadku korzystania z dostaw
energii, wody i innych ustug od Zamawiajgcego Wykonawca ponosi¢ bedzie optaty na rzecz
Zamawiajgcego zgodnie z przyjetg taryfg. Zaptata naleznosci z tego tytutu nastepowac bedzie na
podstawie sporzadzanych przez Zamawiajgcego okresowych rozliczen, w terminie wskazanym
na fakturze, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia faktury.

Wszystkie powyzsze koszty lub ryzyko ich ponoszenia uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa.

4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIONE BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako niemajaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 RAPORTY O POSTEPIE
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skres$la sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, ibedg przedktadane
Inzynierowi w 1 egzemplarzu w terminie do 4 dnia kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu,
ktérego dotyczy Raport (jesli raport wysytany jest drogg pocztowg Inzynier ma otrzymac
w okreslonym terminie skan tego raportu jako zatgcznik do wiadomosci e-mail). Pierwszy Raport
powinien obejmowac okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
Dacie Rozpoczecia. Inzynier w terminie do 5 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne
uwagi a Wykonawca w terminie do 3 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do
Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych
oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i forma Raportu mogg ulec zmianie na
pisemny wniosek Zamawiajgcego. Kazdy raport miesieczny bedzie zawierat aktualne oswiadczenie
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w akapicie
drugim klauzuli 6.2.

W uzasadnionych przypadkach, przyktadowo w sytuacji wystepowania opdznien w realizaciji
Kontraktu lub w sytuacji wdrozenia procedury naprawczej, jednak nie ograniczajgc sie do nich,
Inzynier bedzie uprawniony do zgdania przedstawienia przez Wykonawce dziennych raportow o
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postepie. W takim wypadku dzienne raporty o postepie sporzgdzane bedg w kazdym dniu realizacji
robot, w okresie objetym zagdaniem Inzyniera, wedlug wzoru opracowanego przez Inzyniera
Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, zawierajgcego informacje o $rodkach uzytych
dla wykonania robét w dniu ubiegtym m.in.: wykaz personelu i czas pracy personelu Wykonawcy,
wykaz sprzetu Wykonawcy. Dzienne raporty o postepie bedg dostarczane Inzynierowi Kontraktu
w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptfatnosci] w odstepach
miesiecznych,

() jesli doszto do zmiany Programu realizacji Robét, zmieniony i uaktualniony Program
realizacji Robat.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu miesiecznego o
postepie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym
udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca
bedzie informowat Zamawiajgcego, kitdérego personel moze réwniez uczestniczy¢é w tych
spotkaniach.

Obecnos¢ Przedstawiciela Wykonawcy jest wymagana rowniez na naradach tygodniowych
organizowanych przez Inzyniera.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze spotkania,
celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie zastepczy
w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do
klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier wedlug swojego uznania moze wymaga¢ dodatkowych raportdw poza miesiecznymi,
i dziennymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawartos¢ raportéw i terminy dostarczania.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé dodatkowych spotkan poza

tygodniowymi i miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewnié
zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego
powody.

4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY

W klauzuli 4.23 wprowadza sig nastepujgcg zmiane:

Nastepujacy tekst dodaje sie jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na Terenie Budowy.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlang, aby zabezpieczy¢ istniejgce i pracujgce instalacje oraz istniejgce budynki i budowle
na Terenie Budowy i na terenie sgsiadujgcym z Terenem Budowy, i postepowac z nimi zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacjach.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek szkéd w tych budynkach i budowlach w zakresie,
w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada. Wykonawca zobowigzany bedzie objgé te
odpowiedzialno$¢ ubezpieczeniem na mocy klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia 0séb i od
szkéd majgtkowychl.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nowe akapity o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca dodatkowo opisze Roboty prowadzone na Terenie Budowy za pomocg Tablic
Informacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji. Wszelkie
zmiany co do tresci, formatu i wielkosci Tablic Informacyjnych wynikte na skutek wejscia w zycie
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nowych wytycznych Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa
Srodowiska i/ lub Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej zostang uwzglednione
przez Wykonawce. Wykonawca zapewni nowe Tablice Informacyjne spetniajgce wymagania ww.
instytucji na swoj koszt.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego wraz z przekazaniem
prawa dostepu do Terenu Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien byé opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan
klauzuli 1.3 [Przepfyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera
i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wopisy do Dziennika Budowy mogg by¢é wykorzystywane przez ktdrgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg
20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26

ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw i nieruchomosci sgsiadujgcych z Terenem
Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia wtascicieli nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie planowanych robét o planowanym terminie rozpoczecia robot
oraz o zwigzanych z tym utrudnieniach bgdz ograniczeniach w dojezdzie do tych nieruchomosci.
Powiadomienia winny zostaé¢ przekazane mieszkancom posesji z wyprzedzeniem nie krotszym
niz 3 dni robocze.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli poses;ji
czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27

ISTNIEJACE INSTALACJE
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Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne.

Na planach sytuacyjno-wysokosciowych oraz na profilach oznaczono zidentyfikowane kolizje,
przewody do przepiecia, do przetozenia i do likwidacji. Nie wyklucza to istnienia innych kolizji -
zainwentaryzowanych btednie lub niezainwentaryzowanych - szczegdlnie wykonywanych sitami
lokalnymi i w ramach konserwaciji lub awarii (zasada ograniczonego zaufania). W zwigzku z tym,
konieczne bedzie stosowanie przekopdéw kontrolnych poprzecznych oraz zgtaszanie zblizeh do
istniejgcych elementéw uzbrojenia (podziemnych, ale niekiedy takze nadziemnych) jednostkom
odpowiedzialnym za ich funkcjonowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inzyniera i wtasciciela
instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych
i podziemnych, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw w
trakcie wykonywania Robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikdow uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym (lub innym wynikajgcym
z uzgodnien), ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzgdzeh. Kopie wszelkich
zgtoszen Wykonawca przekaze Inzynierowi. Opfaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa utrzymania ciggtosci dziatania. Wszystkie te czynnosci bedg
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcych instalacji i budowli
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego Ilub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody wymagane do
zdemontowania istniejgcych instalacji w stopniu niezbednym, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi rysunki i specyfikacje opisujgce proponowane Roboty Tymczasowe
Inzynierowi do akceptaciji. Inzynier zaakceptuje je, jezeli sg zgodne z Kontraktem.

Za projekt Robot Tymczasowych odpowiedzialny jest Wykonawca i akceptacja Inzyniera
w zadnym przypadku nie zdejmuje z Wykonawcy takiej odpowiedzialnosci.

Wykonawca musi uzyskaé akceptacje projektu Robét Tymczasowych od oséb trzecich, jezeli jest
to wymagane Prawem.

Dodaje sie nowg Klauzule 4.28 [Materiaty rozbiérkowel:

4.28

5

Materiaty rozbiérkowe

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami w terminie 30 dni od Daty Rozpoczecia i
przedtozy do akceptacji Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Inzyniera w
terminie 7 dni od dnia ich przekazania Wykonawcy. Podczas realizacji zadania powstanie szereg
odpaddw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zdemontowana automatyka przepompowni
Sciekéw, pompy zatapialne do Sciekéw i mieszadta stanowig wltasnos¢ Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do demontazu ww. urzadzeh Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ miejsce ich
sktadowania i spos6b demontazu z Zamawiajgcym.

Wyznaczeni Podwykonawcy
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5.4 DOWODY PLATNOSCI

W klauzuli 5.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skre$la sie stowa ,Inzynier moze zazadac od
Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy”.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli;

Zapisy klauzuli 5.4 dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Z zastrzezeniem klauzuli 14.3, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, o zaptacie wymagalnego
wynagrodzenia za Roboty, dostawy lub ustugi wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow na podstawie zawartych uméw podwykonawczych oraz o stanie ich
wierzytelnosci wobec Wykonawcy. W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy,
wedle swego wyboru, ma prawo (i) powstrzymacé sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty
przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub (ii) dokona¢ zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i potrgcic réwnowartos¢ kwoty zapfaconej
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Uzasadnionych przypadkach, gdy z obiektywnych wzgledow Wykonawca nie moze uzyskaé
oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa powyzej, moze
przediozy¢ inne dowody, ktéore w sposob niebudzacy watpliwosci potwierdzg zaptate
wymagalnego wynagrodzenia za Roboty wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow. W takim przypadku Wykonawca dotgczy to faktury inne dowody wraz z
podaniem okolicznosci uzasadniajgcych niemoznos¢ przedtozenia oswiadczen Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow. Zamawiajgcy oceni przediozone dowody i wyjasnienia, a gdy nie
uzna przedstawionych wyjasnien za uzasadniajgce przedtozenie innych dowoddéw zamiast
oswiadczen wezwie Wykonawce do przedtozenia oswiadczeh Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow. Jezeli Zamawiajgcy nie uzna, ze przedtozone dowody nie potwierdzajg zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy w sposéb
niebudzacy watpliwosci, wezwie Wykonawce do przediozenia dowoddéw okreslonych przez
Zamawiajgcego w wezwaniu.

6 Kadrairobotnicy
6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikow

W Klauzuli 6.1 po akapicie pierwszym dodaje sie akapit drugi i nastepne w nastepujgcym brzmieniu:

6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikéw

Wykonawca obowigzany jest wykonywa¢ Roboty za pomocg o0s6b wskazanych
w Wykazie osdb. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane
os6éb, o ktérych mowa powyzej, pod warunkiem, iz osoby wskazane przez Wykonawce na
poszczegolne stanowiska bedg spetnialy wymagania Zamawiajgcego okreslone w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia dla osoby majacej petni¢ odpowiednig funkcje. Stwierdzenie
uchybienia przez Zamawiajagcego w powyzszym  zakresie tj. stwierdzenie, ze wykonawca
wykonuje Roboty za pomocg innych oséb niz wskazane w Wykazie os6b uprawnia Zamawiajgcego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek.

Wykonawca  zapewni zatrudnienie  oraz opftacenie,  zakwaterowanie,  wyzywienie
i transport catego, miejscowego i innego personelu i sity roboczej. Wykonawca moze do wykonania
Robét zatrudni¢ personel zagraniczny i site robocza, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z
przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwoleh na prace oraz uprawnien wymaganych od
personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego. Na zadanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia mu odpowiednich dokumentéw prawnych, jakie sg wymagane w krajach
pochodzenia personelu zagranicznego i sity roboczej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powr6t do miejsca rekrutacji lub zamieszkania wszystkich
takich osob, ktére zostaty zwerbowane i zatrudnione dla celdw i w zwigzku z Kontraktem i bedzie
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6.2

troszczyt sie w nalezyty sposob o takie osoby, ktére majg powrdci¢ do czasu opuszczenia przez
nie Terenu Budowy lub, jesli chodzi o osoby nie bedgce mieszkancami Kraju i zwerbowane poza
jego granicami, do czasu opuszczenia przez nie terytorium Kraju. W zaleznosci od przypadku
Inzynier moze zorganizowa¢ transport i opieke nad tymi osobami, a nastepnie obcigzyé
Wykonawce kosztami z tego tytutu.

Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty uwaza sie
za uwzglednione i wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje $wieta obchodzone w kraju, dni
wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete zwyczaje.

STAWKI WYNAGRODZEN | WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujace zapisy dodaje sie na poczatku klauzuli 6.2:

(Obowigzek zatrudnienia) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) os6b kwalifikowanych jako
pracownicy fizyczni, z wylgczeniem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane wykonujgcych czynnosci
wchodzgce w sktad przedmiotu zamowienia polegajgcych na wykonywaniu:

a) robotami budowlano-montazowymi,

b) robotami rozbiérkowymi i demontazowymi,

¢) robotami dotyczgcymi zagospodarowania terenu,

d) nadzorem nad pracami i pracownikami, z wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

e) Obstugi biura budowy

Wykonawca, najpézniej na 5 dni przed Datg Rozpoczecia, jest zobowigzany do ztozenia
wykazu osob, ktére bedg realizowa¢ czynnosci wskazane powyzej, wraz z oswiadczeniem, ze
sg one zatrudnione na umowe o prace. Wykaz powinien zawierac ilosci oséb wykonujgcych
poszczegdlne czynnosci wskazane powyzej oraz ich imiona i nazwiska. Zamawiajgcy nie
przekaze Terenu Budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. Wynikte z tego tytutu opdzZnienie w realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie
traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zaméwienie przy udziale Podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed
rozpoczeciem realizacji robét przez Podwykonawce, wykazu osob, ktére bedg wykonywaé na
rzecz Podwykonawcy czynnosci wskazane powyzej, wraz z oswiadczeniem Podwykonawcy, ze
sg one zatrudnione na umowe o prace. Wykaz powinien zawiera¢ wskazanie ilosci oséb
wykonujgcych poszczegodlne czynnosci wskazane powyzej oraz ich imiona i nazwiska.

W przypadku realizowania czynnosci wskazanych powyzej po dniu ztozenia Zamawiajgcemu
wykazow przez inne osoby niz te wskazane w tych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego wykazu osd6b wraz z informacjg o zakresie
zmian, wraz oswiadczeniem Wykonawcy albo Podwykonawcy, Zze sg one zatrudnione na
umowe o prace, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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a) zgdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Kontraktu na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu/Inzynierowi wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w akapicie pierwszym czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0
prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

3) dokument potwierdzajgcy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub
optacenie przez pracodawce ubezpieczeh pracownika, zanonimizowany w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikoéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wszystkich
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace os6b wykonujgcych wskazane powyzej. Tak samo traktowane bedzie nieztozenie w
terminie przez Wykonawce wykazow oraz ich aktualizaciji.

Za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogdéw, o ktérych mowa w akapicie powyzej,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci 2.000 zt. za kazdg osobe, co do ktorej zostat stwierdzony brak zatrudniania na umowe o
prace oraz moze zawiesi¢ wykonanie robot przez Wykonawce (wynikte z tego tytutu opdznienie w
realizacji przedmiotu zamowienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy. Kara
umowna moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku stwierdzenia
braku zatrudniania na umowe o prace zgodnie z powyzej okreslonymi warunkami.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

Nastepujagcy tekst dodaje sie na korcu klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie koszty,
optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty
uwaza sie za wigczone i objete Kwotg Kontraktowg.
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6.5 GODZINY PRACY

W klauzuli 6.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Podpunkt (a) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(&) w kazdg sobote, o ile nie przypada w tym dniu dzieh ustawowo wolny od pracy;
Dodaije sie podpunkt (d) o nastepujgcym brzmieniu:

(d) poza normalnymi godzinami pracy Wykonawca moze wykonywacé prace na Terenie Budowy
od poniedziatku do soboty od godziny 6 do 22. Jednakze jezeli wymaga tego technologia
wykonywania prac, to prace na Terenie Budowy mogg by¢ prowadzone catg dobe 7 dni w
tygodniu.

6.8. KADRA WYKONAWCY

Na koncu klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegoélnych branz oraz jezeli jest to
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Jezeli konieczne okaze sie =zastgpienie osoby wymienionej w dokumencie Kontraktu
zatytutowanym ,Wykaz osob (Kluczowych Specjalistow), ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia”’, Wykonawca zorganizuje niezwlocznie zastepstwo przez inng osobe. Osoba
wskazana przez Wykonawce na poszczegdlne stanowisko musi spetniaé wymagania
Zamawiajgcego okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla osoby majgcej
petni¢ odpowiednig funkcje, , uzyskujgc kazdorazowo zgode Inzyniera i Zamawiajgcego.

Jedli Inzynier i/lub Zamawiajgcy nie zatwierdzi osoby wskazanej na zastepstwo w terminie 14 dni
od daty przedtozenia wniosku o akceptacje zmiany wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
kwalifikacje i doswiadczenie zastepcy, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnej osoby.
Postepowanie zwigzane z zastepstwem nie powinno trwac¢ dtuzej niz 28 dni. W tym czasie
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy wyznaczenia tymczasowego specjalisty do czasu
przybycia nowego albo podjecia innych $rodkéw, aby zrekompensowaé tymczasowg
nieobecnos¢ brakujgcego specjalisty.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz
Zamawiajagcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i niewyrazenia zgody na zmiane w
terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg
zastosowanie postanowienia dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.

Koszty zwigzane z zastepstwem poniesie Wykonawca.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajgca z braku kierownictwa
projektowania/budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie.

Wymagania co do liczebnosci zespotu Kluczowych Specjalistow zawarte w niniejszej klauzuli
oraz w SIWZ nalezy odczytywac jako wymagania minimalne Zamawiajgcego w stosunku do
liczebnosci oraz sktadu zespotu Kluczowych Specjalistbw wchodzgcych w sklad Personelu
Wykonawcy. Wykonawca winien z wiasnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zamawiajgcego
zapewni¢ innych Kluczowych Specjalistéw lub w ilosciach wigkszych niz wynika to z niniejszej
klauzuli oraz SIWZ IDW, gdyby takie wsparcie stato sie¢ konieczne dla prawidtowe] realizacji
Kontraktu.

Wymagane jest, aby nizej wymieniona kadra Wykonawcy byta zaangazowana przy realizacji
Kontraktu w godzinach pracy przyjetych przez Wykonawce w wymiarze nie mniejszym niz:

- Przedstawiciel Wykonawcy — wymagane zaangazowanie przy realizacji Kontraktu
przynajmniej 8 godzin dziennie przez 3 dni w tygodniu;

- Kierownik budowy - wymagane zaangazowanie przy realizacji Kontraktu przynajmniej 4
godziny dziennie przez 3 dni w tygodniu, z uwzglednieniem klauzuli 6.5;
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- Kierownicy robdét w czasie trwania prac zwigzanych z montazem /budowg obiektow
odpowiednio do uprawnien — wymagane jest sprawowanie przez nich bezposredniego nadzoru
nad robotami (obecnos$¢ na budowie) przez przynajmniej 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu;

- Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy oraz Kierownicy robét w czasie trwania prac
odpowiednio do uprawnien - zobowigzani sg uczestniczyé w naradach organizowanych przez
Inzyniera.

Dodatkowo wymieniona powyzej kadra Wykonawcy dostepna bedzie na kazde zyczenie lub
wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera poza wskazanym powyzej czasem pracy z dwudniowym
wyprzedzeniem, o ile Zamawiajacy lub Inzynier uzna to za konieczne. W razie potwierdzonego
przez Inzyniera nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w
kwocie 1000 zt za kazdg nieobecnos$é¢ zaproszonego lub wezwanego cztonka kadry Wykonawcy.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do potrgcenia kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy
wyptacanego w najblizszym terminie badz zaspokojenia z Zabezpieczenia Wykonania.

6.9 PERSONEL WYKONAWCY

W klauzuli 6.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

Do powotania osoby na zastepstwo zastosowanie bedg miaty odpowiednie postanowienia
klauzuli 6.8.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Roboét personel zagraniczny i pracownikow, jesli jest
to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwoleh na prace oraz
uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdét do miejsca rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
nalezytg opieke nad takimi osobami az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajgcy moze repatriowaé i zajaé sie
takimi osobami, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce. W przypadku smierci na terenie Polski
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zatatwienie wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacjg, transportem do miejsca pochdwku

i pogrzebem.
Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione przez
Wykonawce.

7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

Po Klauzuli 7.1 dodaje sie Klauzule 7.1.1 w nastepujgcym brzmieniu:

7.1.1 Sktadowanie
Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na witasny koszt Urzadzenia i
Materiaty oraz Materialy zgodnie z instrukcjami producentéw oraz zaleceniami Inzyniera. Wszelkie
koszty z tym zwigzane uwaza sie za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutlu Wykonawcy nie nalezy
sie zadne dodatkowe wynagrodzenie.
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Dostawa Materiatow i Urzadzen na Teren Budowy musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez
Wykonawce Inzynierowi zalecen producenta odnosnie ich sktadowania na Terenie Budowy oraz
zaakceptowaniem przez Inzyniera i Zamawiajgcego miejsca, na ktéorym Urzadzenia i Materiaty
bedg sktadowane.

Wszelkie Urzadzenia i Materialy oraz Materiaty nalezy skladowa¢ w miejscach przeznaczonych do
ich skfadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich skladowanie bez zabezpieczenia lub
zabezpieczonych prowizorycznie (pod folig, w prowizorycznych wiatach itp.). Inzynier i
Zamawiajgcy bedg mieli prawo kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca
przechowuje Materiaty i Urzadzenia.

Sktadowanie w zaden sposdb nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia parametrow
technicznych Materiatéw i Urzgdzen. Inzynier lub Zamawiajgcy moze zgda¢ zmiany miejsca lub
sposobu skladowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwos¢ uszkodzenia Iub obnizenia
parametréw technicznych Materiatéw lub Urzgdzen.

Po Klauzuli 7.1.1 dodaje sie Klauzule 7.1.2 w nastepujgcym brzmieniu:

7.1.2

Znakowanie

Kazde Urzadzenie musi by¢ wyposazone w oryginalne tabliczki znamionowe producenta w jezyku
polskim i zgodne z polskimi normami i wymaganiami Zamawiajgcego, na ktérych muszg znajdowaé
sie podstawowe dane techniczne Urzgdzenia i dane identyfikacyjne producenta.

Znakowanie armatury, urzadzen, obiektdw oraz oznakowanie BHP i P.Poz bedzie wykonane przez
Wykonawce na podstawie wytycznych okreslonych w Specyfikacji i po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym . Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza sie za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu
Wykonawcy nie nalezy sie zadne dodatkowe wynagrodzenie.

Po Klauzuli 7.1.2 dodaje sie Klauzule 7.1.3 w nastepujagcym brzmieniu:

7.1.3

Zapewnienie ciggtosci odbioru sciekow

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty w taki sposéb, ktdry nie bedzie uniemozliwiat lub w
jakikolwiek sposob utrudniat Zamawiajgcemu dziatalnosci odbioru $ciekow. Ze wzgledu na
koniecznos¢ utrzymania odbioru $ciekéw, Zamawiajgcy moze zgda¢ zmiany terminu dokonania
kazdej czynnosci w ramach Robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ ciggto$¢ pracy rozbudowywanej oczyszczalni sciekow w
czasie realizacji Robét z wykorzystaniem urzadzern tymczasowych — np. zastepcza prasa osadu.
Od dnia przekazania terenu rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za sktad $ciekow
oczyszczonych i ponosi¢ bedzie kary za ewentualne przekroczenia dopuszczalnych parametréw
Sciekow oczyszczonych.

W przypadku ingerencji w prace istniejgcego uktadu oczyszczania sciekéw i gospodarki osadami
(np. czasowe wytgczenie, przefgczenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy) wykonawca
kazdorazowo uzgodni szczegotowo kolejnos¢ i czas trwania swoich dziatan z Zamawiajgcym.
Wykonawca powinien zaplanowac i wykona¢ Roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ich wptyw
na istniejgce sieci, urzgdzenia i obiekty. W przypadku koniecznosci prowadzenia Robét poza
godzinami pracy okreslonymi w Kontrakcie, w tym takze niedziele i Swieta, moga sie one odbywac
po uzyskaniu zgody Inzyniera, jednakze bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich,
z tytutu utrudnienia badZz uniemozliwienia prowadzenia przez Zamawiajgcego dziatalnosci w
zakresie odbioru Sciekow.

Po Klauzuli 7.1.3 dodaje sie Klauzule 7.1.4 w nastepujgcym brzmieniu:

7.1.4 Wigczenia do istniejgcych rurociggow
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Wykonawca dokona wigczen wykonanych w ramach Robot elementéw do istniejgcych rurociggow.
Wiaczenia takie nie zostang dokonane przed pozytywnym przeprowadzeniem wszelkich
koniecznych badan i préb.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Zamawiajgcemu propozycje odnosnie wigczen, o ktérych
mowa powyzej, na co najmniej 21 dni przed ich wykonaniem.

7.2 PROBKI
W klauzuli 7.2 po zdaniu pierwszym dodaje sie nastepujgcy zapis:

Dla wszystkich Materiatdbw oraz Urzgadzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie
uprzednia akceptacja Inzyniera. W przypadku materiatéw i urzgdzeh rownowaznych przed ich
wybudowaniem konieczne bedzie uzyskanie akceptacji Inzyniera, ktéra moze by¢ wydana
dopiero po dostarczeniu wszelkich dokumentéw potwierdzajgcych rGwnowazno$¢é materiatu i/lub
urzagdzenia w tym wskazanie nazwy urzgdzenia/materialu, nazwy producenta, precyzyjnego
i jednoznacznego typu urzadzenia Ilub materialu. Ponadto dla urzgdzeh/materiatéw
réwnowaznych wymaga sie udokumentowania réwnowaznosci m.in. za pomocg zatgczonych do
wykazu urzadzen/materiatdw réwnowaznych; obliczen, szczegdétowych rysunkéw technicznych,
atestow PZH na kompletne urzadzenie, aprobat, deklaracji zgodnosci z Polskg Normag lub
réwnowaznych (w przypadku braku Polskiej Normy na dane urzadzenie, dokumentem
odniesienia w deklaracji zgodnosci musi by¢é Aprobata Techniczna COBRTI Instal lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub rownowaznych (dotyczy kompletnego urzgdzenia) oraz kart
katalogowych producentdow urzadzen/materiatdw rownowaznych. Niniejsze dokumenty muszg w
spos6éb jednoznaczny stwierdza¢ réwnowaznos¢ proponowanych urzadzen w stosunku do
przyjetych w projekcie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby zaproponowane urzgdzenia lub materiaty byty prototypami.
Na zgdanie Zamawiajgcego, w przypadku powziecia podejrzeh co do mozliwosci zaoferowania
rozwigzan bedgcych prototypami, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac, iz dane urzadzenie
lub materiat proponowane jako rownowazne nie jest prototypem tj. jest sprawdzone, pracujgce na
innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krotszy, niz jeden rok, wymaga sie
przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w ktérej dane urzadzenie pracuje.

W szczegdlnosci urzadzenia lub materiaty réwnowazne oceniane bedg pod wzgledem
mozliwosci uzyskania okreslonych dla urzgdzenia lub materiatu efektéw oczyszczania, kosztow
eksploatacji, niezawodnos$ci dziatania.

7.4 PROBY

Na koncu klauzuli 7.4 dodaje sie:

Wszelkie Proby, Préby Kohcowe oraz Rozruch nie mogg odbywaé sie bez udzialu przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem Préb obcigzajg Wykonawce.

Metodologia i procedura przeprowadzania Prob musi zosta¢ przedtozona Inzynierowi i Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia przed ich rozpoczeciem.

Podczas przeprowadzania Prob, za wszystkie Materiaty i Urzadzenia odpowiada Wykonawca. W
przypadku wystgpienia uszkodzen Materiatdw i Urzadzen, ktére mogg wptyng¢ negatywnie na ich
eksploatacje w przysztosci lub pogorszenie i ich parametréw technicznych, Wykonawca wymieni takie
Materiaty i Urzgdzenia na nowe.

7.5 Odrzucenie

W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje nastepujgce brzmienie:
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W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich Urzgdzen, Materiatéw lub
wykonawstwa wifasciwymi, o parametrach zgodnych z Kontraktem. Koszt wykonania takiego
zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje sie akapit w brzmieniu:

Przyjmuje sie, ze wszelkie Roboty, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem.

7.7 PRAWO WELASNOSCI DO URZADZEN | MATERIALOW

Klauzule 7.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazdy element Robot bedzie stawat sie wiasnoscig
Zamawiajgcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu
dokonania zapftaty przez Zamawiajgcego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty
jakiegokolwiek elementu Robét przechodzi na Zamawiajgcego z dniem wystawienia Swiadectwa
Przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania i ubezpieczenia tych
elementéw Robot. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementow
Robdt, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca.

7.8 OPLATY WYDOBYWCZE | INNE
W klauzuli 7.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim wierszu po stowach "dzierzawne," i przed stowami: ,i inne” dodaje sie stowa: "za sktadowanie
odpadow, Smieci i odpadow niebezpiecznych".

Skresla sie podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastepuje go zapisem:

(b) wywiezienie na sktadowisko odpadéw posiadajgce wtasciwe pozwolenia Inzyniera,
Materiatéw pochodzgcych z rozbiorki i wykopdw oraz innych Materiatéw zbednych, zaréwno
naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem sktadowisk w obrebie Terenu
Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dotgczy do raportu o postepie
przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody zdeponowania
odpaddéw na odpowiednim sktadowisku.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE

8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7 -dniowym.

Data Rozpoczecia nie bedzie pézniejsza niz 14 dni od daty wejscia Kontraktu w zycie.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie

wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajgcy, zgodnie

z Artykutem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ o planowanym rozpoczeciu Robdét. Do

tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(&) oswiadczenie kierownika budowy, potwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (Robotami), a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzagdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (zespotu inspektoréw), stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dokumenty wymienione powyzej w punkcie (a) i (c), Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Inzynierowi w terminie 7 dni przed Datg Rozpoczecia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Wykonawca przediozy
Inzynierowi do akceptacji dokumenty i opracowania, jakie zobowigzany jest dostarczy¢ zgodnie z
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zapisami w Specyfikacjach, a takze liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robdét na podstawie Programu Robét przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzadcami
urzgdzeh uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w peini udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen lub innych decyzji
administracyjnych na wykonanie réznych elementéw/obiektéw w ramach Robdt. Razem z takim
harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢, zawierajgcg ich charakterystyke.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i zapewni
wystawiajgcym je wiladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robodt, jak réwniez
uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi
w pozwoleniach lub innych decyzjach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu, koszty wszelkich opdéznien
poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

8.2 CZAS NA UKONCZENIE

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonhczenie Robdét podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 PROGRAM

W klauzuli 8.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpézniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdf]. Wymaga
sie aby Program wskazywat daty rozpoczecia oraz zakonczenia Robdét w podziale na
poszczegodlne elementy/obiekty zgodnie z wyliczeniem elementéw/obiektéw zawartym w Tabeli
Ceny Ryczattowej Zatgcznika nr 1A do oferty. Zamawiajgcy wymaga aby przedstawiony Program
wskazywat zakladany postep (przerdb) Robdt dla danego elementu/obiektu w ukfadzie
tygodniowym wraz z wymaganym dla tak okreslonego przerobu zaangazowaniem sprzetu oraz
pracownikéw Wykonawcy.

W przypadku przedstawienia Programu zaktadajgcego terminy rozpoczecia Rob6t w sposob nie
gwarantujgcy zachowania wymaganego Czasu na Ukonczenie okreslonego dla Robét dla
odpowiedniego elementu/obiektu Robét, lub zaktadajgcego postep (przerdb) Robét dla danego
elementu/obiektu w sposob nierealny do wymaganego Czasu na Ukonczenie lub zaktadajgcego
terminy rozpoczecia Robét dla danego elementu/obiektu lub okresy na wykonanie Robdt dla
danego elementu/obiektu w sposdb sprzeczny z wymaganiami Zabawiajgcego zawartymi w
Wytycznych do Programu Robét, Inzynier wezwie Wykonawce do poprawienia Programu w
terminie 7 dni, pod rygorem naliczenia kar umownych jak za nieprzedstawienie Programu.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie programu Robdt sporzgdzong
w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robé6t w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.

Za niedostarczenie Programu w wyznaczonym terminie lub niedostarczenie w wyznaczonym
terminie poprawionego zgodnie z uwagami Inzyniera Programu bedg naliczane Wykonawcy kary
umowne w wysokoséci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu Programu, jak wskazano w
akapicie pierwszym, albo w zwioce przedstawienia Programu poprawionego zgodnie z uwagami
Inzyniera. Ponadto Zamawiajgcy nie przekaze Terenu Budowy do czasu otrzymania przez
Inzyniera Programu, przy czym Wykonawca nie bedzie mogt wnosi¢ roszczen z tego tytutu i Data
Rozpoczecia pozostanie bez zmian.

Wykonawca zobowigzany bedzie zaktualizowa¢ Program, kiedy tylko poprzedni Program okaze
sie niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, i dostarczy¢
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Inzynierowi jako cze$¢ raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty
0 postepie].

8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

W klauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Po podpunkcie (e) dodaje sie nastepujacy tekst:
Postanowienia podpunktu (b) i (e) niniejszej klauzuli nie bedg mialy zastosowania, jezeli do
opOznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisaé
Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposob przyczyni sie Wykonawca, jego
podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.

8.7 KARY ZA ZWLOKE

W klauzuli 8.7 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 8.7 po drugim zdaniu dodaje sie zdanie nastepujacej tresci:

Jezeli Wykonawca nie wypetnit wymagan klauzuli 4.21 [Raportu o postepie] i/lub wymagan
klauzuli 11.4. [Niewypetnienie obowigzku usuwania wad], to bedzie on zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajgcemu kary za uchybienia na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego]. Kara taka bedzie rowna kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty i bedzie
ptacona za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu raportu o postepie oraz za kazdy dzien zwtoki w
usunieciu wad i usterek oraz za kazdy przypadek niedostarczenia zgdanych Dokumentow
Wykonawcy w tym dokumentdéw wskazanych w Klauzuli 6.2.

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 8.7. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Wymienione kary za zwioke bedg jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie uchybienie
poza przypadkami naliczenia kar okreslonych:

w klauzuli 1.12 [Poufne szczegoty],

w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy],

— W klauzuli 6.1 [Zatrudnienie kadry i robotnikéw],

w klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienial,

w klauzuli 6.8 [Kadra Wykonawcy],

w klauzuli 8.3. [Program],

— w klauzuli 4.14 [Unikanie zaktocen]

w klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego]

w klauzuli 15.4. [Zapfata po rozwigzaniu] z tytutu wypowiedzenia na mocy klauzuli 15.2
[Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] przed ukonczeniem Robdt,

—-w Czesci Il/4 niniejszego Kontraktu [Karta Gwarancyjna], z tytutu zwioki
w przystgpieniu do usuwania wad i/lub zwtoki w usunieciu wad.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujgcy zapis:

W celu uwolnienia sie od obowigzku zapftaty kary, Wykonawca musi udowodni¢, ze zwtoka nie
nastgpita z jego winy (ciezar dowodu braku winy obcigzg Wykonawce).

Limit wszystkich kar umownych wynosi 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.
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W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

9 PROBY KONCOWE

Dodaje sie nowg klauzule 9.5 w brzmieniu:

9.5 SZKOLENIE

Wykonawca w ramach Kontraktu dokona przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osob w
zakresie zarzadzania, technologii, prowadzenia ruchu, konserwacji i obstugi Urzadzen i obiektow
powstatych w wyniku realizacji Kontraktu w celu zapewnienia ich wtasciwego i stabilnego dziatania.
Szkolenia bedg przeprowadzane podczas wykonywania Robét na Terenie Budowy i w fazie poprzedzajgcej
Przejecie Robét, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zgodnie ze Specyfikacjg na wiasny koszt, dostarczy wszystkie materiaty szkoleniowe i
pomoce audiowizualne wraz z wszelkimi broszurami, opisami technicznymi, adnotacjami, wykresami,
filmami i innymi pomocami naukowymi, ktére mogg okazac sie konieczne do przeprowadzenia szkolenia

w taki sposoéb, aby osoby biorgce udziat w szkoleniu mogty szkoli¢ nastepne osoby.

Szkolenia przeprowadzane przez Wykonawce na Terenie Budowy dla poszczegdlnych elementéow Robot

powinny obejmowaé swoim zakresem:

- informacje dotyczace prawidtowego dziatania catosci systemu, jak i poszczegolnych Urzgdzen, a w
szczegolnosci uktadu sterowania i zastosowanej technologii;

- informacje dotyczace kontroli jakosci;

- informacje dotyczgce konserwacji Urzadzen;

- procedury dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa.

Szkolenia i udzielanie instrukcji przeprowadzane bedg w jezyku polskim. Szkolenia przeprowadzane bedg
w odniesieniu do rzeczywistych, zrealizowanych w ramach Kontraktu obiektéw, w oparciu o instrukcje
obstugi dostarczone przez Wykonawce.

Szkolenie winno réwniez uwzglednia¢ potrzeby osdb szkolonych, a jego zakres bedzie dostosowany do
wymagan obstugi w zaleznosci od funkcji petnionych przez poszczegdine osoby.

Szkolenia muszg by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym, potwierdzone podpisami uczestnikow szkolenia
oraz Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazowek
osobom wskazanym przez Zamawiajgcego w celu petnego zrozumienia funkcjonowania i technologii
obiektow powstatych w wyniku realizacji Kontraktu.

10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1. PRZEJECIE ODCINKOW | ROBOT

W klauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego dokumentéw
uprawniajgcych do przystgpienia do uzytkowania zrealizowanych Robé6t w mysl ustawy Prawo
budowlane tj. uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie Robot od witasciwych organéw administraciji
publicznej zgodnie z Prawem. Dokumentacja ta musi by¢é kompletna i bezbtedna, co Inzynier
zobowigzany jest potwierdzi¢ na pisSmie. Brak dokumentacji lub jej niekompletnos¢ Ilub
wystepowanie w niej btedéw, upowaznia i obliguje Inzyniera do odrzucenia wniosku o
wystawienie Swiadectwa Przejecia.

W odniesieniu do powyzej opisanego pozwolenia, Wykonawca wystgpi na podstawie osobnego
petnomocnictwa Zamawiajgcego do witasciwych organéw administracji publicznej o wydanie
wskazanego pozwolenia przedktadajac wymagane przepisami Prawa dokumenty. Wykonawca
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bedzie uczestniczyt w imieniu Zamawiajgcego w catosci postepowania administracyjnego
prowadzonego w sprawie przedmiotowego pozwolenia.

Do czasu zakonczenia rozruchu technologicznego Robét tj. do wydania Swiadectwa Przejecia dla
catosci Robot, Wykonawce obcigzajg koszty eksploatacji oraz serwisu zrealizowanych Robét lub
dostarczonych Maszyn i Urzgdzen. Szczegdtowe wytyczne dotyczace sposobu i zasad
przeprowadzenia rozruchu technologicznego okre$lone zostaty w STWIORB.

11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1 DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC | USUWANIE WAD

W klauzuli 11.1 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca opracuje procedury zgtaszania i usuwania wad. Procedury te Wykonawca przedtozy
Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w terminie 28 dni przed
rozpoczeciem Okresu Zgtaszania Wad. Procedury zaakceptowane przez Inzyniera muszg by¢
dostarczone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Procedury bedg zawiera¢ wszystkie szczegdtowo
opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Okresu Zgtaszania
Wad, Roboty jako cato$¢, mogly zosta¢ uznane za dziatajgce niezawodnie i zgodnie
z Kontraktem.

Po klauzuli 11.1 dodaje sie klauzule 11.1.1 Gwarancja Jakosci

Wykonawca udziela Gwarancji Jakosci na okres ...... 2 od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla
Robét oraz 3 lata Gwarancji Jakosci na Urzadzenia

Szczegoétowe warunki Gwarancji Jakosci zostang okreslone w karcie gwarancyjnej, ktorej wzoér
stanowi zatgcznik nr 4 do Kontraktu.

Komisyjne przeglady gwarancyjne dla Robdét, maszyn i Urzadzen odbywac sie bedg co najmniej
dwa razy w roku w okresie obowigzywania Gwarancji Jakosci, lub czesciej jezeli wymaga tego
gwarancja jakosci udzielona przez producenta maszyny lub Urzgdzenia.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2
osoby wyznaczone przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét w dwéch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu z
przegladu gwarancyjnego.

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty usuwania wszelkich wad i usterek zaktdcajgcych
prawidtowe funkcjonowanie Robdt lub Urzadzen, obcigzajg Wykonawce. Koszty materiatow
eksploatacyjnych w okresie Gwarancji Jakosci nie beda obcigza¢ Wykonawcy.

Udzielona przez Wykonawce Gwarancja Jakosci nie jest zalezna od gwarancji jakosci udzielonej
przez producentéw/dystrybutoréw materiatéw, Urzadzen i itp. Gwarancja Jakosci udzielona przez
producentéw/dystrybutoréw materiatéw, Urzadzen itp. wykorzystanych przy wykonaniu przedmiotu
Umowy, nie wytgczg gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce w tym zakresie. Warunki
gwarancji jakosci udzielonej przez producentéow/dystrybutoréw materiatéw, urzadzen itp. okreslajg
karty gwarancyjne, ktére Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca

2 Uzupetni¢ zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawce okresem gwarancji, tj. Minimum 60 miesigcy/ 72 miesi¢ce/ 84 miesigce/ 96 miesigcy
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11.9

zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu gwarancji
jakosci udzielonych przez producentéw, dystrybutoréow i wykonawcéw Robét i Urzadzen jesli
podmioty te nie wyrazity sprzeciwu.

Po Klauzuli 11.1.1 dodaje sie Klauzule 11.1.2 Rekojmia za wady

Niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z tytutu Gwarancji Jakosci, Zamawiajgcemu przystugujg
uprawnienia z tytutu Rgkojmi. Strony ustalajg, ze Okres Rekojmi dla Robot rozpoczyna sig od daty
wydania Swiadectwa Przejecia, i trwa przez okres rowny okresowi udzielonej Gwarancji Jakosci.

W ramach udzielonej Rekojmi usuwanie wad nastgpi niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia wady.

Pisemne zgtoszenie wady powinno zosta¢ dokonane niezwiocznie po ujawnieniu wady. Strony
dopuszczajg przekazanie pisemnego powiadomienia w formie elektronicznej na adres e-mail oraz
faksem na numer wskazany dla Wykonawcy w Zatgczniki do Oferty. W przypadku, jezeli usuniecie
wad lub usterek wymaga dluzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajgcy
wyznacza dtuzszy termin usuwania wad lub usterek, z uwzglednieniem terminu zaproponowanego
przez Wykonawce. Wykonawca niezwtocznie po otrzymaniu powiadomienia o wystgpieniu wad lub
usterek wraz z zgdaniem ich usunigcia w ramach udzielonej rekojmi i zaproponuje dtuzszy termin
usuwania wad lub usterek wraz z technicznym uzasadnieniem wydtuzenia terminu.

SWIADECTWO WYKONANIA

Akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie zobowigzan
Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu, z wytgczeniem zobowigzan wynikajgcych z udzielonej Gwarancji
Jakosci i Rekojmi za Wady.

12

12.1

OBMIARY | WYCENA

OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Skresla sie klauzule 12.1 i zastepuje nastepujgco:

12.2

Roboty winny by¢ mierzone przez Wykonawce. Ksigzka Obmiaréw, zgodnie z Prawem
Budowlanym, jest czescig dokumentacji budowy. Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat
Ksigzke Obmiardéw na Terenie Budowy.

Wykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem, kazdorazowo przed przystgpieniem do obmiaréw
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier zobowigzany jest wzig¢ udziat w obmiarach
W Wyznaczonym czasie i miejscu.

Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw
obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera, zgodnie z kolejnoscig
wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okredlenia ilosci podczas obmiaréw Robdét oraz wyniki obmiaréw winny by¢
wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.

Inzynier zobowigzany jest niezwtocznie sprawdzic i zatwierdzi¢ zapisy w Ksigzce Obmiarow. Jezeli
Inzynier zbada i nie zgodzi sie z zapisami czy tez nie zatwierdzi zapiséw jako uzgodnionych, to
winien zgtosi¢ Wykonawcy swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako
niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Wykonawca winien sprawdzi¢ te zapisy
i potwierdzi¢ je lub zmieni¢ w terminie do 3 dni od otrzymania zgtoszenia Inzyniera. Jezeli Inzynier
nie zgtosi Wykonawcy swojego sprzeciwu w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia
Wykonawcy, to zostang one uznane za dokfadne.

METODA OBMIARU
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W klauzuli 12.2 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(b) szczegotowe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacje.

12.3 WYCENA

Klauzule 12.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Z uwagi na fakt iz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, obmiar robot
nie stanowi podstawy wyceny, jednakze bedzie stuzyt pomocniczo do wyliczenia wynagrodzenia,
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci, powodujgcych przykladowo koniecznosé
zmniejszenia zakresu wykonywanych Robét. Bedzie réwniez wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy.

Cena Kontraktowa obejmuje catoksztatt kosztow zwigzanych z realizacjg podstawowego
przedmiotu zamowienia, w tym m.in.: organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty nadzoru wynikajgcego z odrebnych przepiséw (z wyjgtkiem
nadzoru inwestorskiego, autorskiego), wykonanie dojazdu do placu budowy, roboty pomiarowe,
Materiaty, Urzadzenia, koszty wykopdw, odwodnienia i zabezpieczenia wykopow, wywozu
nadmiaru gruntu, zagospodarowania odpadow, zasypki, zageszczenia wykopoéw, koszty proéb,
badan, pomiaréw, usuwanie awarii zwigzanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i
naziemnej, w tym niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej, odbudowy nawierzchni, koszty nadzoru
mienia, ubezpieczenia i wszelkie inne czynnosci niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy — niezaleznie od rozmiaru tych robdét i innych swiadczen oraz poniesionych
przez Wykonawce kosztow ich realizacji. Za ustalenie ilosci robo6t oraz za sposéb przeprowadzenia
na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Wykonawca na wilasny koszt zobowigzuje sie niezwtocznie wykonac roboty nie objete umowa,
jezeli okazg sie niezbedne dla bezpieczenstwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarig, na
podstawie wpisu do Dziennika Budowy potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Btedy Wykonawcy w sposobie prowadzenia Robot oraz nieprawidtowe oszacowanie Ceny za
wykonanie zamowienia nie mogg obcigza¢ Zamawiajgcego.

13 Zmiany i korekty

13.1 PRAWO DO ZMIAN
Na koncu Klauzuli 13.1 dodaje sie kolejne akapity w brzmieniu:

I. Zmiany do Kontraktu mogg zosta¢ wprowadzone, jezeli zostaly przewidziane w ogtoszeniu o zamowieniu
lub specyfikaciji istotnych warunkéw zamdwienia w postaci jednoznacznych postanowiern umownych, ktére
okre$lajg ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy i charakter
oraz warunki wprowadzenia zmian.

Strony mogg wprowadzi¢ Zmiany do Kontraktu w zakresie przedmiotu Kontraktu, Czasu na Ukonczenie
oraz wynagrodzenia Wykonawcy obejmujgcego Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

1. Zmiany do Kontraktu w zakresie Czasu na Ukonczenie mogq zosta¢ wprowadzone w przypadku
wystgpienia okolicznosci wskazanych w klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], przy
czym wyjatkowo niepomysine warunki klimatyczne oznaczajg takie warunki ktére odbiegajg o co
najmniej 25% od $rednich wartosci podawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla
regionu z ostatnich trzech lat przed wystgpieniem tych warunkéw. Jezeli zatem w trakcie realizac;ji
Robot wystgpig opady deszczu, deszczu ze $niegiem, sniegu, gradu lub wystgpig temperatury lub
wystgpi wiatr, w ilosciach lub warto$ciach odbiegajgcych o co najmniej 25% od Srednich wartosci
podawanych dla regionu przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ze wzgledu na ktére
Wykonawca nie bedzie mogt kontynuowaé Robdt, w catosci lub w czedci, przez okres wystgpienia
wyjatkowo niepomys$inych warunkéw klimatycznych oraz ustania ich skutkédw uniemozliwiajgcych
kontynuowanie Robdét, co zostanie potwierdzone przez Inzyniera odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy, Czas na Ukonczenie zostanie wydtuzony odpowiednio o okres niemoznosci kontynuowania
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Robét lub o okres jaki niemoznosé kontynuowania czesci Robdt wptyneta na mozliwos¢ ukonczenia
Robot w Czasie na Ukonczenie. W przypadkach, o ktérych mowa w klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie] podpunkt (a) Czas na Ukohczenie zostanie wydtuzony odpowiednio o czas jaki wykonanie
zwiekszonej ilosci Robdt wplyneto na mozliwos¢ ukonczenia Robét w Czasie na Ukonczenie. W
przypadkach, o ktérych mowa w klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] podpunkt (c) i
podpunkt (d) Czas na Ukonczenie zostanie wydtuzony odpowiednio o czas jaki opdznienie wptyneto na
mozliwos¢ ukoniczenia Robdt w Czasie na Ukonczenie. Czas na Ukonhczenie moze ulec zmianie w
przypadku koniecznosci zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia
na budowe, w szczegolnosci wynikajgcych z wprowadzenia zmian technologicznych i zmian
projektowych wskazanych ponizej. W takim przypadku Czas na Ukonczenie zostanie wydtuzony o czas
jaki koniecznos$¢ uzyskania ww. decyzji uniemozliwita ukonczenie Robét w Czasie na Ukonczenie.

2. Zmiana do Kontraktu w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ wprowadzona do Kontraktu
w okolicznosciach wskazanych w klauzuli 12.3 [Wycena i Zmiana do Kontraktu] na podstawie oferty
Wykonawcy. Ostateczna wysoko$¢é wynagrodzenia zostanie uzgodniona przez Inzyniera zgodnie z
klauzulg 3.5 [Uzgodnienia] i 13.3. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w takim przypadku zostanie
zmieniona odpowiednio do poczynionych uzgodnien.

3. Niezaleznie od powyzszych zmian do Kontraktu mogg zosta¢ wprowadzone zmiany:

1) w zakresie zmiany Czasu na Ukonczenie (kazda zmiana Czasu na Ukonczenie moze
nastapi¢ tylko o czas niezbedny do wykonania Robét, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
okolicznosci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastepstw), w szczegélnosci:

a. 0 czas opoOznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego obowigzkéw wynikajgcych z
Kontraktu, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Robat;

b. 0 niezbedny czas zwigzany z dziataniem Sity Wyzszej oraz o czas niezbedny do usuniecia
jej skutkéw i nastepstw,

C. w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, regulujgcych zasady
wykonywania Robdét,

d. 0 czas opoéznienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci koniecznych
do wykonania Robodt objetych Kontraktem, z zastrzezeniem, ze wykonawcg tych
ustug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialnosci,

e. 0 czas, kiedy realizacja Robot stanowigcych przedmiot Kontraktu byta niemozliwa z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz nastepstw tego zdarzenia (w
szczegolnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji Robét lub  wstrzymania ich
Swiadczenia przez Zamawiajgcego),

f. 0 czas, kiedy realizacja Robdt stanowigcych przedmiot Kontraktu byta niemozliwa oraz
nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich np. wystgpienia zjawisk
zwigzanych z dziataniami oséb trzecich, za ktérych dziatania odpowiedzialno$ci nie ponosi
zadna ze Stron uniemozliwiajgcych wykonywanie zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu,

g. 0 czas niezbedny do wykonania Robot wynikajgcych z zaleceh wiasciwych organdw jezeli
wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu Kontraktu zostato wstrzymane
przez wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji Kontraktu,

h. 0 czas niezbedny do uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu
administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania wyroku sadowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu administracji publicznej, ktérego koniecznosci nie
przewidziano przy zawieraniu Kontraktu,

i. 0 czas opoznienia wynikajgcy z dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie przedsiewziecia (w
szczegolnosci takich jak zmiana Ilub przyjecie nowych wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw),
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J- 0 czas wynikajgcy z koniecznosci uwzglednienia wplywu ewentualnych robét dodatkowych
i zamiennych na realizacje Robot stanowigcych przedmiot Kontraktu,

k. 0 czas niezbedny do dostosowania Robét stanowigcych przedmiot Kontraktu do celéw, dla
ktorych Umowa zostata zawarta,

l. 0 czas opOznienia wynikajgcy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie z wykonanymi
badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych oraz
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp.,

m. o czas opodznienia wynikajgcy z wstrzymania Robdt przez wiasciwy organ z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
Umowy,

n. 0 czas opoéznienia wynikajgcy z nastepstw dziatania organéw administracji, w
szczegoblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji Kontraktu, z wytaczeniem przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

0. konieczno$¢ wykonania Robo6t spowodowanych przez btedy w danych wyjsciowych,
ktérych doswiadczony Wykonawca nie méogt w racjonalny sposob wykry¢, ani unikngé
zwigzanego z tym opodznienia,

p. dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu Kontraktu jezeli zmianie ulegng
terminy realizacji uwzglednione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie
(w tym wydtuzenie terminu realizacji zadania) dla Projektu — wowczas termin wykonania
moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajgcy z uzyskanej przez Zamawiajgcego zgody na
zmiane terminu;

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania Robét stanowigcych przedmiot Kontraktu, w tym
wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci Robét
stanowigcych przedmiot Kontraktu:

a. w przypadku czesciowej lub catkowitej utraty finansowania lub ptynnosci, skutkujgcych
koniecznoscig ograniczenia zakresu Robot stanowigcych przedmiot Kontraktu, przy
jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

b. w przypadku wystgpienia koniecznosci zrealizowania Robét stanowigcych przedmiot
Kontraktu, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane w Kontrakcie przez
Zamawiajgcego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajgcego z czesci Robét stanowigcych
przedmiot Kontraktu lub zmiany warunkéw majgcych wplyw na ich realizacje, zmiany
obowigzujgcego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Kontraktu,

C. w przypadku mozliwosci zrealizowania Robét stanowigcych przedmiot Kontraktu, przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane w Kontrakcie w wymaganiach
Zamawiajgcego, ze wzgledu na spodziewane korzysci polegajgce na przyspieszeniu
realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub eksploatacji Robét stanowigcych przedmiot
Kontraktu, zwiekszeniu jego uzyteczno$ci, jakosci, przyczynieniu sie do zwiekszenia
bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony srodowiska;

d. w przypadku zmian technologicznych, w szczegdélnosci koniecznosci zrealizowania Robdt
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatéw niz
wskazane w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji, gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozi niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Robét bgdz zmiana wynika
ze zmiany obowigzujgcego Prawa bagdZz zmiana wynika z niedostepnosci materiatéw i
technologii skutkujgcej niemoznoscig wykonania lub nalezytego wykonania Robdét. Zmiany
technologiczne mogg dotyczy¢ m. in. zmiany technologii robét czy zmiany technologii
oczyszczania odoréw. Zmiany zostang wprowadzone w zakresie umozliwiajgcym oddanie
Robot Zamawiajagcemu wraz z pozwoleniem na uzytkowanie. Ze wzgledu na powyzsze
okolicznosci zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy (zmiany zostang uzgodnione
przez Inzyniera zgodnie z klauzulg 3.5 [Uzgodnienia], Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w
takim przypadku zostanie zmieniona odpowiednio do uzgodnionych zmian) i Czas na
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Ukonczenie o czas jaki wprowadzenie zmian technologicznych wplyneto na mozliwosé
ukonczenia Robét w Czasie na Ukonczenie.

e. w przypadku zmian projektowych, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania Robdt,
wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego lub usuwania bftedéw/rozbieznosci w tej dokumentacji. Zmiany
zostang wprowadzone w zakresie umozliwiajgcym oddanie Robd6t Zamawiajgcemu wraz z
pozwoleniem na uzytkowanie. Ze wzgledu na powyzsze okoliczno$ci zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiany zostang uzgodnione przez Inzyniera zgodnie z
klauzulg 3.5 [Uzgodnienia]. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w takim przypadku zostanie
zmieniona odpowiednio do uzgodnionych zmian. Ze wzgledu na powyzsze okolicznosci
zmianie moze ulec takze Czas na Ukonczenie o czas jaki wprowadzenie zmian
projektowych wptyneto na mozliwos¢ ukonczenia Roboét w Czasie na Ukonczenie.

3) w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j:

a. w przypadku dokonania zmian w zakresie Czasu na Ukonczenie lub zmiany sposobu
wykonania Kontraktu lub rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci Kontraktu—
o kwote wynikajgcg z tych zmian, przy czym punktem wyjscia do ustalenia nowego
wynagrodzenia bedg ceny wynikajgce ze ziozonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia oferty Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na
podstawie cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego wykonawcy lub katalogu
SEKOCENBUD,

b. w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w SIWZ, pod
warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zamowienia napotyka istotne trudnosci, w
szczegolnosci spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze
srodkdw zewnetrznych, jak réwniez w przypadku, rezygnacji przez Zamawiajgcego z
wykonania czesci (elementow) Kontraktu, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego zrealizowania Kontraktu i osiggniecia zatozonego celu, z zastrzezeniem, iz
w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci rzeczywiscie
wykonanych Robét ustalone na podstawie cen wynikajgcych z oferty Wykonawcy ztozone;j
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia
takich cen, na podstawie cen wynikajgcych z katalogu SEKOCENBUDU, na co
Wykonawca wyraza zgode. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia zwigzane
Z ograniczeniem zakresu realizacji Kontraktu.

(o} polegajgce na zwigkszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu
przedmiotu Kontraktu, o kwote wynikajgcg z tych zmian, przy czym punktem wyjscia do
ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajgce z oferty Wykonawcy, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajagcych z
katalogu SEKOCENBUD.

4) Strony dopuszczajg réowniez mozliwosé:

a. wykonywania przy pomocy Podwykonawcéw Robot stanowigcych przedmiot Kontraktu, co
do ktorych Wykonawca w Ofercie oswiadczyt, ze bedzie je wykonywat osobiscie, jezeli
bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy
zapewni wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu;

b. zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jezeli zmiana
stanie sie konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej funkcji (zaréwno
na state jak i na okreslony czas) bedzie spetnia¢ wszystkie warunki okreslone dla tej funkcji
w ogtoszeniu o zaméwieniu dla przetargu poprzedzajgcego zawarcie Kontraktu, na dzieh
ztozenia wniosku o zmiane personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje i
zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu wymienione w SIWZ.
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c. Strony dopuszczajg mozliwosé (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian bedacych
nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa pemi praw i obowigzkow
dotyczacych ktérejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, jak roéwniez (iv) zmian wynikajgcych z okolicznosci, w ktérych Prawo
budowlane dopuszcza stosowanie rozwigzan zamiennych, o ile nie bedg one pogarszaty
jakosci $wiadczenia Wykonawcy.

4. Dokonujgc zmian Kontraktu, Strony bedg kierowac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg
réwnosci Stron oraz ekwiwalentno$ci Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
Kontraktu, poprzez dostosowanie realizacji Robét stanowigcych przedmiot Kontraktu do zmienionych
okolicznosci.

5. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci moggcych powodowaé¢ zmiane Kontraktu, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej
podstawy do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy do ich dokonania.

6. Zmiany postanowien Kontraktu wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Niezaleznie od Zmian przewidzianych w Kontrakcie zmiany do Kontraktu mogg zosta¢ wprowadzone do
Kontraktu w okolicznosciach wskazanych w pkt 6.5.2 ppkt 20 aktualnych Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020

I. Waloryzacja:

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w przypadku
wystgpienia: (i) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, (i) zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, (iii) zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub (iv)zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.) - jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania Robét przez Wykonawce.

2. Zmiany wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o ktérych mowa w pkt 2 bedg dokonywane
wedtug zasad opisanych ponize;j:

1) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (i) ceny brutto danego elementu
Robot okreslone w ofercie ulegng zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku
od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o nowg stawke podatku od towaréw i ustug), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug). W takiej sytuacji ceny brutto, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim beda
obejmowaty stawke i warto$¢ podatku, wynikajacg z przepisbw obowigzujgcych w dniu
wystawienia faktury. Ceny netto danego elementu Robdét okreslone w ofercie nie ulegng zmianie.

2) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (i) ceny danego elementu Robot
okreslone w ofercie, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ppkt 6, zostang zmienione o kwote
odpowiadajgca wartosci udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadajgcego na dang
cene elementu Robét, wynikajgcej ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujgcych czynnosci objete dang ceng elementu Robét do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

3) W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktdrej mowa w pkt (iii) ceny danego elementu Robdt
okreslone w ofercie, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ppkt 6, zostang zmienione o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajgcego na dang cene elementu Robdt, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych czynnosci objete
dang ceng elementu Robdt.

4) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (iv) ceny danego elementu Robot
okreslone w ofercie, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ppkt 6, zostang zmienione o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajgcego na dang cene elementu Robdt, jakg
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bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych czynnosci objete
dang ceng elementu Robot.

5) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (ii), (iii) lub (iv) warunkiem dokonania
zmiany cen elementu Rob6t jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o
dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ zmiany danej ceny
elementu Robdt, a w szczegdlnosci:

a) szczegodtowg kalkulacjg kosztéw pracy ponoszonych na realizacje prac objetych dang ceng
elementu Robdt obejmujaca:

— imienny wykaz osob bezposrednio wykonujgcych prace objete dang ceng elementu Robét
wraz ze wskazaniem wielkosci ich zaangazowania czasowego w wykonywanie tych prac
na rzecz Zamawiajacego, tj. udziatu procentowego prac wykonywanych przez te osoby na
rzecz Zamawiajgcego w fgcznym czasie pracy tych oséb;

— wysoko$¢ wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ stawki godzinowej osdb, o ktérych
mowa Ww tiret pierwszym powyzej i zwigzane z tym obcigzenia publicznoprawne lub
wysoko$¢ zmiany sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne uiszczanych dla
oséb, o ktérych mowa w tiret pierwszym powyzej bedgcg konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub
wysoko$¢ zmiany kosztow wynikajgcych z wptat na pracownicze plany kapitatowe i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z w/w zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie Robdt;

— okreslenie procentowego udziatu elementéw cenotwérczych skfadajgcych sie na dang
cene elementu Robodt, ze szczegdélnym wykazaniem procentowanego udziatu kosztéw
pracy w danej cenie elementu Robot.

b) kopiami dokumentéw potwierdzajgcych ponoszenie przez Wykonawce kosztéw pracy w
kwotach wykazanych w lit. a) powyzej.

Na podstawie dokumentow przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania prac objetych dang elementu Robét oraz okresli¢ stopieh, w jakim wplynie ona
na wysokos¢ danej ceny elementu Robdét.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do
przedstawionej kalkulacji kosztow, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktoérych celem jest
jednoznaczne i wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktérych mowa w pkt
(i), (iii) i (iv) wptynety na koszt wykonania przez Wykonawce prac objetych dang ceng elementu
Robdét.

6) Whiosek o dokonanie zmiany cen elementu Robdt, o ktérym mowa w pkt 5:

a) dotyczacy okolicznosci wymienionych w pkt (ii) lub pkt (iii) powinien zostaé ztozony przez
Wykonawce w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdow bedacych przyczyng ich
zmian.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim nie wystgpi do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Robodt, to wéwczas Strony
przyjmowa¢ bedg, ze zmiana przepisow nie ma wptywu na koszty wykonania Robét przez
Wykonawce.

b) dotyczacy okolicznosci wymienionych w pkt (iv) powinien zosta¢ wniesiony przez Wykonawce
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o0 prowadzenie pracowniczego planu kapitatowego
bedacego przyczyng ich zmian.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie wystgpi do

Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Robdt, to wdéwczas Strony

przyjmowa¢ beda, ze zmiana przepisow nie ma wptywu na koszty wykonania Robét przez

Wykonawce.

7) Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w pkt (ii) — (iv) majg wptyw na koszty wykonania prac
objetych dang ceng elementu Robdét spoczywa na Wykonawcy.

8) Zmiana wysokosci cen elementu Robd6t w wysokosci wskazanej odpowiednio w ppkt 2, 3 lub 4,
pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawce w sposdb opisany w ppkt 5, nastgpi poczgwszy
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13.2

9)

zaistnienia zdarzenia, o ktéry, mowa w ust. pkt (ii), (iii) lub (iv). Zmiany wysokosci cen elementow
Robot zostang potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do Kontraktu.

W przypadku, gdy dana okolicznos¢ wskazana w pkt (i), (i) lub (iv) dotyczy¢ bedzie
Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje swiadczenia wchodzace w sktad
Robdt, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, o ktérym mowa w ppkt 6 obowigzany jest
dotgczy¢ dowody potwierdzajgce, iz zmiana wysokosci cen elementu Robdot w wysokosci
wskazanej odpowiednio w pkt (ii), (iii) lub (iv) zostata uwzgledniona w umowie tgczacej
Wykonawce z takim Podwykonawca.

ANALIZA WARTOSCI

Klauzule 13.2 [Analiza warto$ci] skresla sie jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

135

KWOTY TYMCZASOWE

Klauzule 13.5 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8

KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Klauzule 13.8 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

14 Cena Kontraktowa i zaptata
CENA KONTRAKTOWA

14.1

W Klauzuli 14.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany;

Tres$¢ punktu (a) zmienia sie w sposob nastepujacy:

(@) Cena Kontraktowa (ryczattowa) bedzie zgodna z ceng wskazang przez Wykonawce w Formularzu
Oferty. Cena zostanie zaptacona zgodnie z klauzulg 14.4 [Plan Ptatnosci]”.

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprécz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

Tres¢ punktu (c) zmienia sie w sposéb nastepujacy:

(c)

Wykonawca sprawdzit ilosci i charakter robét, zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz

Specyfikacjach otrzymanych od Zamawiajgcego, po czym dokonat wyceny Robét zgodnie
z wtasnym rozpoznaniem. Przedmiar robét budowlanych stanowi opracowanie wtérne w stosunku
do dokumentaciji projektowej, zatem nie determinuje zakresu prac objetych Przedmiotem Umowy i
stanowi wytgcznie materiat pomocniczy i informacyjny do sporzadzenia wyceny.

Skresla sie punkt (d);

14.2

ZALICZKA

Klauzule 14.2 [Zaliczka] nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3

WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI
W klauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen, wykazujgcych szczegbétowo
kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, oraz dokumentéw
towarzyszacych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen, w tym pozwalajgcych na okreslenie wartoSci
srodka trwatego, wytworzonego w wyniku realizacji inwestycji. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi wytycznymi dotyczgcymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Inzynierowi
monitorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagarn Zamawiajgcego.
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Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy oraz dowody, o ktérych mowa w
klauzuli 5.4 [Dowody pfatnosci], ze wszystkie nalezne faktury podwykonawcow, ktérych termin
pfatnosci uptyngt w okresie objetym Rozliczeniem, zostaly zapfacone, lub poda¢ powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢
wysyfana w kopii do Zamawiajgcego.

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
stowa ,w szeséciu” skresla sie i zastepuje stowami ,w trzech”.

Skresla sie podpunkty (c) i (d) jako niemajgce zastosowania w niniejszych Warunkach.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ okreslone w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy]
dowody ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, lub dowody
uzasadniajgce brak dokonania tych ptatnosci zgodnie ze wskazaniami ww. klauzuli 4.4.

Warunkiem ptatnosci faktury VAT jest doreczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

- o$wiadczenia Wykonawcy, ze wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty
nalezne na dzien wystawienia faktury VAT przez Wykonawce Zamawiajgcemu;

- oSwiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow zgodnie z klauzulg 4.4;

- ostatecznych oswiadczen Podwykonawcdw o zakonczeniu i rozliczeniu uméw zawartych z
Wykonawcg — w przypadku ztozenia takiego oswiadczenia, dalsze oswiadczenia okreslone w
pkt @) i b) wobec takiego Podwykonawcy nie bedg wymagane.

Wzér tresci powyzszych oswiadczen Wykonawca ustali w oparciu o oczekiwania Inzyniera i
Zamawiajgcego. Wzér tresci powyzszych oswiadczen moze by¢é zmieniony przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego poprzez pisemne ztozenie zgdania do Wykonawcy.

14.4  PLAN PLATNOSCI

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca opracuje Plan Platnosci, uwzgledniajgcy podziat rob6t na gtéwne elementy -"obiekty”,
zgodnie z wyliczeniem zawartym w Tabeli Ceny Ryczattowej Zatgcznika nr 1A do oferty (Tabela
Ceny Ryczaltowej).

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla Planu Ptatnosci w terminie 30 dni od wejscia
w zycie Kontraktu.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Ptatnosci obejmowac bedg rzeczywisty zakres robét (ptatnosci wedtug przerobu) sktadajgcych
sie na wykonane w catosci obiektu/elementu robot — takich jak wskazano w Tabeli Ceny
Ryczaltowej, zgodnych z Planem Platnosci. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczalny jest
podziat ryczaitowego obiektu/elementu rozliczeniowego wyodrebnionego w Planie Ptatnosci, jak
wskazano w klauzuli 14.6 [Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci].

Plan Ptatnosci moze sie zawiera¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W takim przypadku
klauzule niniejszg stosuje sie odpowiednio do tego harmonogramu.

146  WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia zgodnie z klauzulg 14.3 i dokumentow towarzyszacych
wyda Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci, potwierdzajgce wraz z odpowiednim komentarzem
kwoty, ktére Inzynier rzetelnie ustali jako nalezne.
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Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie nastepujacy tekst:
Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mieé wyodrebnione czeéci dotyczace kosztéw
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych na podstawie
obowigzujgcych wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalno$ci
kosztoéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
.Poza szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawi¢”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejszg niz minimalna
kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci na
kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu
stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia
przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Ponadto, zastrzega sig, iz w uzasadnionych sytuacjach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, moze wyrazi¢ zgode na podziat ryczattowego
obiektu/elementu rozliczeniowego wyodrebnionego w Planie Platnosci przedstawianym zgodnie
z klauzulg 14.4 [Plan ptatnosci].

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy akapit:

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci wystawiane przez Inzyniera.

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnoéci nie stanowig podstawy do uznania przejecia jakiejkolwiek
czesci Robot przez Zamawiajgcego.

14.7 ZAPLATA

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Klauzula 14.7 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym
Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw
uzasadniajgcych zgdanie zapfaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.
W przypadku powierzenia realizacji czesci Kontraktu podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone w kazdym
Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci oraz w Koncowym Swiadectwie Platnosci nie wczesniej
niz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, Ilub zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dowodow
uzasadniajgcych brak dokonania tych ptatnosci, okreslonych w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy].
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

Przy zaptacie Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w
art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z
2020 r. poz. 106 z pézn. zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia
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11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn.
zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Zamawiajagcy wytacza mozliwo$¢ stosowania faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
2191 z p6zn.zm).

14.8 OPOZNIONA ZAPLATA

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki
uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym
zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

149 WYPLATA KWOTY ZATRZYMANEJ

Klauzule 14.9 ,,Wyptata Kwoty Zatrzymanej” Skresla sie jako niemajgca zastosowania w niniejszych
warunkach.

15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W akapicie pierwszym wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Zwrot ,wypowiedzenie Kontraktu” zastepuje sie zwrotem ,,odstgpienie od Kontraktu”

W podpunkcie (c) dodaje sie tiret trzecie, czwarte i pigte w brzmieniu;

- opodznia sie z rozpoczeciem lub ukohczeniem Robét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w przewidzianym Czasie na ukonczenie”.

- Wykonawca uchyla sie od wykonywania Polecen Inzyniera, lub

- wykonywania obowigzkow okreslonych w Klauzuli 4.18 (a) i 8.1

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(d)  podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

W akapicie czwartym zwrot: ,rozwigzaniu Kontraktu” zastepuje sie zwrotem ,odstgpieniu od
Kontraktu”

Dodaje sie podpunkty (g) i (h) w brzmieniu:

(@) nie zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci lub nie pokryje wszelkich szkdd lubl/i strat
zgodnie z zapisami Klauzuli 4.4 i Klauzuli 5.4;

(h)  dokonuje jakichkolwiek zmian w skfadzie Wykonawcy, okre$lonej w Klauzuli 1.14 (c).

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w
terminie 180 dni od daty powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu takiego przypadku lub okolicznosci i
usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy. W przypadku odstgpienia od Kontraktu przez
Zamawiajgcego na podstawie postanowien Kontraktu lub Prawa odstgpienie wywotuje skutek co
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do niewykonanej czesci Kontraktu (skutek ex nunc). Odstgpienie od Kontraktu przez
Zamawiajgcego — nastepujgce w oparciu 0 postanowienia Kontraktu lub Prawa — bedzie
jednoznaczne z uznaniem, iz Wykonawca nie wykonat Kontraktu i bedzie uprawniato
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 20 % Zaakceptowanej
Kwoty kontraktowej oraz do naliczenia odszkodowania przenoszacego wysokos$é kary umownej.
Rozliczenie po odstgpieniu nastepuje weditug cen z Kontraktu.

155 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku
takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazada¢ wylgcznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Kontraktu w przypadku zaistnienia koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci Kontraktu.

16 ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,nie”.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach”... tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje
sie nastepujgce stowa: “jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa
Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

W klauzuli 16.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Podpunkt (c) skresla sie jako niemajgcy zastosowania w hiniejszych Warunkach.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajgcego roszczen obejmujgcych szkody jakich doznat
w wyniku tego rozwigzania, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, obowigzujgcym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

1717 ODSZKODOWANIE

Klauzule 17.1 uzupetnia nastepujgco:

Na koncu dodaje sie akapit w brzmieniu;
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy roszczeh na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokosci szkody rzeczywiste;.

18 Ubezpieczenie
18.1 OGOLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZEN

W klauzuli 18.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Po pierwszym zdaniu wprowadza sie nastepujgce zdanie: ,Strong Ubezpieczajgcg w niniejszym Kontrakcie
jest Wykonawca.”
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W siédmym akapicie po stowach ,w Zatgczniku do Oferty,” skresla sie stowa ,liczonych od Daty

Rozpoczecia”.

20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY

W klauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien...” po stowach ,zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 POWOLANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ

Klauzule 20.2 skresla sie jako niemajgca zastosowania
20.3 BRAK UZGODNIENIA SKEADU KOMISJ ROZJEMNCZEJ
Klauzule 20.3 skresla sie jako niemajgca zastosowania
20.4 UZYSKIWANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ
Klauzule 20.4 skre$la sie jako niemajgca zastosowania
20.5 ROZSTRZYGNIECIE POLUBOWNE

Klauzule 20.5 skresla sie jako niemajgca zastosowania
20.6 ARBITRAZ

Klauzule 20.6 skresla sie jako niemajgca zastosowania.
20.7 WYGASNIECIE UMOWY Z KOMISJA

Klauzule 20.7 skre$la sie jako niemajgca zastosowania

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie
uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw publicznych
w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci:

(@)

(b)

dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapéwki, prezentu, wynagrodzenia za
ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzane;j
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w gtéwnym
Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na gtéwny
Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne
Swiadczenia wypfacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miafa klauzula 15.
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22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé¢ od
sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzah na Zamawiajgcego,
bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyjgc¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty w
nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani
przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.
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Dotyczy: »Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Strzeszowie

CZESC 11/4
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Matej
Strzeszéw, ul. Lipowa 15
55 — 114 Wisznia Maia

1.2.

1.3.

1.4

15

1.6.

1.7.

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Kontraktu na roboty budowlane pn.:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Strzeszowie" okreslonego w Akcie Umowy
oraz w innych dokumentach Kontraktu, wymienionych w punkcie 2 Aktu Umowy.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
w odniesieniu do catego przedmiotu Kontraktu, niezaleznie od tego czy Roboty albo Urzadzenia
w ramach Kontraktu wykonywane sg lub dostarczane sg przez Wykonawce czy tez przez
podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa ponizej w punkcie 2.2.

Okres gwarancji jakosci wynosi ..... miesiecy! na cato$¢ Robodt i liczony jest od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktérym mowa w Warunkach Kontraktu. Jednoczesnie
przyjmuje sie jednolity i staty 36 miesieczny okres gwarancji dla Maszyn i Urzadzeh.

Okres gwarancji dla Robét lub dla Maszyn i Urzgdzen ulega wydtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

Okres rekojmi dla Robot, Maszyn i Urzadzen jest rowny okresowi Gwarancji liczac od daty
wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé: (i)
wade fizyczng w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, oraz (ii) awarie, przez co nalezy
rozumie¢ wszelkie wady i usterki powodujgce zaktdcenia w prawidtowym funkcjonowaniu
oczyszczalni sciekow wybudowanej przez Gwaranta w ramach ww. Kontraktu.

llekro¢ w dalszych postanowieniach mowa jest o ,usunieciu wady”, nalezy przez to rozumie¢
réwniez wymiane elementu Robot wchodzgcego w zakres przedmiotu Kontraktu na wolny od
wad..

Obowiazki i uprawnienia Stron
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajgcy jest
uprawniony do:
(8) zadania usuniecia wady, a w przypadku, gdy dana wada byta juz dwukrotnie naprawiana -
do zgdania wymiany wadliwego elementu Robét na nowy, wolny od wad,;

(b)  wskazania trybu usuniecia wady;
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2.2.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

4.2,

4.3.

4.4

4.5

5.

5.1.

(c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wady
w wysokosci 0,05% Ceny Kontraktowej (bez VAT) za kazdy dzien zwtoki;

(d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wady w wysokosci 0,1%
Ceny Kontraktowej (bez VAT) za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak i
utracone korzysci.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest

zobowigzany do:

(&) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane elementu Robo6t wchodzgcego
w zakres przedmiotu Kontraktu na wolny od wad,;

(b) zaptaty kary umownej, o ktérym mowa powyzej w punkcie 2.1(c);

(c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej w punkcie 2.1(d).

Gwarant zobowigzany jest rowniez do zaptaty odszkodowania, jezeli Zamawiajacy skorzysta ze

swoich uprawnien i bedzie dochodzit odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania

w punkcie 2.1.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne dla Robét lub Urzadzen odbywac sie bedg co najmniej dwa
razy w roku w okresie obowigzywania gwarancji, lub czesciej, jezeli wymaga tego gwarancja
jakosci udzielona przez producenta maszyny lub Urzgdzenia.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz
2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowa.

Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt w dwéch egzemplarzach,
po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu
z przegladu gwarancyjnego.

Koszt przegladéw gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakosci
obcigza Gwaranta.

Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest niezwtocznie podjgé dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej
wady nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.
Catkowite usuniecie wady nastgpi w technicznie uzasadnionym terminie uzgodnionym przez
Strony.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony stosownego
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

W razie zwioki Gwaranta w usunieciu Wad, Uprawniony moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody wykonac¢ lub zleci¢ podmiotowi trzeciemu czynnosci usunigcia Wad na
koszt Gwaranta.

Koszty wykonania zastepczego Uprawniony moze pokry¢ z ustanowionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Komunikacja

O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem na wskazane numery
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5.2.

5.3.

6.2.

6.3

telefonéw. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie
zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas usuniecia wady. Potwierdzenie dokonywane jest
telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem telefaksu. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie
Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku,
a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta.

Zaréwno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzgdzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszeh o wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia
o wadach. Taki wykaz zostanie dotgczony do Swiadectwa Przejecia.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

(a) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na
adres:

(b) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiajgcego nalezy
wysytaé na adres:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Mafej
Strzeszéw, ul. Lipowa 15
55 — 114 Wisznia Mafa

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa powyzej, Strony obowigzane sg
informowac¢ sie niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie na pismie.

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Kontraktu.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Do:

) CZESC l/5
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Malej,
Strzeszéw, ul. Lipowa 15
55 - 114 Wisznia Mata

Dotyczy: ,» Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w Strzeszowie"

My, nizej podpisani [dane Gwaranta: nazwiska, adres i nazwa banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielajgcej gwaranc;ji], zwani dalej Gwarantem, niniejszym oswiadczamy, iz na
zgdanie Wykonawcy wymienionego Kontraktu [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy
Zamawiajgcemu [nazwa i adres Zamawiajacego], jako gtéwny dtuznik, gwarancji zaptaty kwoty
[kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu, cyfrg i stownie], stanowigcej
zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, ktérg to kwote
wyptacimy bezwarunkowo, nieodwotalnie, bez zastrzezeh z naszej strony i bez wczesniejszego
roszczenia naleznosci od Wykonawcy, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Kontraktu lub Robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposob od odpowiedzialnosci wynikajgcej
Z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z Kkoniecznosci zawiadamiania nas
o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od
daty podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu, z zastrzezeniem postanowien pkt 5, bedzie
zwolniona i zwrécona Wykonawcy w hastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia - w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia

b) 30% wartodci zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci.

Zgadzamy sie réwniez, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy ustanowionego
niniejszg Gwarancjg zabezpieczenia, na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
niniejszej Gwarancji, w przypadku gdy okres obowigzywania Gwarancji jest krotszy niz 5 lat (60
miesiecy) a Wykonawca wymienionego Kontraktu nie przedtuzyt zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub nie wnidést nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji.

Gwarancja bedzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawem witasciwym dla tej gwarancji bedzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Jakikolwiek spér
wynikajgcy z niniejszej gwarancji lub w zwigzku z nig, bedzie rozstrzygany zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlega¢ bedzie kompetencji sgdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
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Sporzadzono w: , dnia
Nazwisko i imie:
W imieniu

Podpis:
[piecze¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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